



Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « 28 » февраля 2017 года

№ 94

О подготовке объектов
городского округа к отопительному
периоду 2017-2018 годов

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, а также в целях устойчивого обеспечения проведения отопительного периода в городском округе 2017-2018 годов,

постановляю:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов в городском округе — город Галич Костромской области (приложение №1).

2. Рекомендовать ООО «Тепло-энергетическая компания» (Викторов Д.Г.), Галичское представительство ООО «Водоканалсервис» (Катышев И.С.), ООО «Городское хозяйство» (Сосин Д.А.), ООО «Партнер» (Молчанов О.А.), ООО «ГУК» (Иванов В.П.), ООО «Импульс» (Вакорина Т.В.):

2.1. обеспечить до 01.10.2017 г. выполнение основных мероприятий по подготовке объектов ЖКХ городского округа к работе в отопительный период 2017-2018 годов;

2.2. в срок до 10.09.2017 г. завершить подготовку жилищного фонда к отопительному сезону с обязательным оформлением паспортов готовности;

2.3. создать необходимый запас материальных и топливно-энергетических ресурсов, учет поступления и расходования топлива на муниципальных котельных;

2.4. создать необходимый запас противогололедной смеси и подготовить спецтехнику для уборки территорий от снега и льда;

2.5. принять исчерпывающие меры по погашению задолженности за топливно-энергетические ресурсы и за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

3. МУ «Служба Заказчика» (А.В. Карамышев), отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа (Камышев И.А.) обеспечить контроль за выполнением работ по подготовке к отопительному

периоду объектов жилищно-коммунального и городского хозяйства.

4. Финансовому отделу администрации городского округа (Сизова Е.В.) обеспечить своевременное финансирование предприятий жилищно-коммунального хозяйства города в пределах ассигнований, установленных бюджетом городского округа.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций городского округа независимо от всех организационно-правовых форм собственности, индивидуальным предпринимателям принять исчерпывающие меры по погашению задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги и обеспечить готовность котельных и инженерных коммуникаций к работе в отопительный период.

6. Начальнику отдела образования администрации городского округа Ивановой Е.В., начальнику отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа Сизовой М.В.:

6.1. обеспечить подготовку к отопительному периоду подведомственных объектов с обязательным оформлением паспортов готовности;

6.2. принять исчерпывающие меры по погашению задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;

6.3. проводить работу по внедрению энергосберегающих технологий, направленных на уменьшение потребления топливно-энергетических ресурсов.

7. Утвердить состав оперативной группы по контролю за подготовкой объектов ЖКХ городского округа к работе в отопительный период 2017-2018 годов (приложение №2).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа

С.В. Сеницкий

Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа
от « ___ » _____ 2017 г. № ____

План основных мероприятий по подготовке к отопительному
периоду 2017-2018 годов в городском округе — город Галич Костромской области

№ п/п	Наименование объекта	Мероприятия				Источник финансиро- вания	Срок исполне- ния	Ответственное (обу- ченное) лицо – ФИО и должность
		Текущий ремонт		Капитальный ремонт				
		Вид работ (в т.ч. Объем выполнен- ных работ в нату- ральных единицах)	Стои- мость, тыс. руб.	Вид работ (в т.ч. Объем выпол- ненных работ в натуральных единицах)	Стои- мость, тыс.руб.			
Котельные								
1	Котельная №5 по ул.Красноар- мейская			Смена отопительного котла ТСВ-1 в котельной №5 , 2 шт.	548,726	Внебюджет- ные источни- ки	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – гене- ральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – началь- ник отдела городского хозяйства и инфраструк- туры администрации го- родского округа

2	Котельная №2 по ул. Гладышева, 71			Смена отопительного котла ТСВ-1 и котла для подачи горячей воды ТСВ-1в котельной №2, 2 шт.	518,147	Внебюджетные источники	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – генеральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа
3	Котельная № 10 по ул.Ленина, 1			Смена отопительного котла ТСВ-1 в котельной №10, 1 шт.	241,230	Внебюджетные источники	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – генеральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа
4	Котельная № 27 по ул. Фестивальная			Смена отопительного котла ТСВ-1 в котельной №27 , 1 шт.	475,861	Внебюджетные источники	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – генеральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа
5	Котельная № 6 по ул. Свободы, 28			Смена отопительного котла ТСВ-1 в котельной №6 , 1 шт.	229,863	Внебюджетные источники	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – генеральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа

6	Котельная № 4 по ул. Луначарского, 28			Смена отопительного котла ТСВ-1 в котельной №4 , 1 шт.	274,918	Внебюджетные источники	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – генеральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа
7	Котельная № 1 по ул. Школьная			Смена котла для подачи горячей воды ТСВ-1 в котельной №1, 1 шт.	291,309	Внебюджетные источники	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – генеральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа
8	Котельная №8			Смена дымогарной трубы	217,078	Внебюджетные источники	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – генеральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа

9	Котельная №6			Смена дымогарной трубы	196,839	Внебюджет- ные источни- ки	Май - сентябрь 2011 год	Д.Г.Викторов – гене- ральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – началь- ник отдела городского хозяйства и инфраструк- туры администрации го- родского округа
10	Котельная №1			Смена дымогарной трубы	688,626	Внебюджет- ные источни- ки	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – гене- ральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – началь- ник отдела городского хозяйства и инфраструк- туры администрации го- родского округа
		ИТОГО		ИТОГО	3682,597			

Тепловые сети

1	Теплотрасса ул. Октябрьская, 31	Теплотрасса участка в подземном исполнении d= 176 мм протяженностью 43,5 м/п по ул.Октябрьская, 31	191,502			Внебюджет- ные источни- ки	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – гене- ральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – началь- ник отдела городского хозяйства и инфраструк- туры администрации го- родского округа
2	Теплотрасса ул. Пушкина	Теплотрасса в подземном исполнении d= 109 мм протяженностью 32 м/п по ул.Пушкина (от ТК к дому № 18а)	146,201			Внебюджет- ные источни- ки	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – гене- ральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – началь- ник отдела городского хозяйства и инфраструк- туры администрации го- родского округа
3	Теплотрасса ул. Луначарского	Теплотрасса в подземном исполнении d= 57 мм протяженностью 4 м/п от котельной №4 до ввода в дом № 28 по ул.Луначарского	18,281			Внебюджет- ные источни- ки	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – гене- ральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – началь- ник отдела городского хозяйства и инфраструк- туры администрации го- родского округа

4	Теплотрасса ул. Луначарского	Теплотрасса в подземном исполнении d= 109 протяженностью 62 м/п по ул.Луначарского (от дома №19 к дому №23)	287,439			Внебюджетные источники	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – генеральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа
5	Теплотрасса ул. Ленина	Теплотрасса в подземном исполнении d= 89 мм протяженностью 29 м/п по ул.Ленина (от котельной №5 до ввода в дом №36)	141,229			Внебюджетные источники	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – генеральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа
6	Теплотрасса ул.Ленина	Теплотрасса в подземном исполнении d= 109 мм протяженностью 7 м/п по ул.Ленина (от котельной №5 до ввода в дом №42)	37,537			Внебюджетные источники	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – генеральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа

7	Теплотрасса ул.Фестивальная д.4	Теплотрасса в подземном исполнении d= 89 мм протяженностью 55,2 м/п по ул.Фестивальная	265,095			Внебюджет- ные источни- ки	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – гене- ральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – началь- ник отдела городского хозяйства и инфраструк- туры администрации го- родского округа
8	Теплотрасса ул.Гоголя	Теплотрасса в подземном исполнении d= 57 мм протяженностью 22 м/п по ул.Гоголя (от ТК до ТК у дома №5)	95,434			Внебюджет- ные источни- ки	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – гене- ральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – началь- ник отдела городского хозяйства и инфраструк- туры администрации го- родского округа
9	Теплотрасса ул.Гоголя	Теплотрасса в подземном исполнении d= 89 мм протяженностью 19 м/п по ул.Гоголя (от ТК до ТК у дома № 10)	106,678			Внебюджет- ные источни- ки	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – гене- ральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – началь- ник отдела городского хозяйства и инфраструк- туры администрации го- родского округа

10	Теплотрасса ул.Гоголя	Теплотрасса в подземном исполнении d= 89 мм протяженностью 25 м/п по ул.Гоголя (от ТК до ТК у дома №9)	125,807			Внебюджетные источники	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – генеральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа
11	Теплотрасса ул. Некрасова	Теплотрасса в подземном исполнении d= 57 мм протяженностью 12 м/п по ул.Некрасова (от ТК до ТК у дома № 15)	60,888			Внебюджетные источники	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – генеральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа
12	Теплотрасса ул. Некрасова	Теплотрасса в подземном исполнении d= 57 мм протяженностью 45,2 м/п по ул.Некрасова (от ТК до ТК у дома № 9)	173,792			Внебюджетные источники	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – генеральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа
13	Теплотрасса ул. Луначарского	Теплотрасса в подземном исполнении d= 57 мм протяженностью 20 м/п по ул.Луначарского (от котельной №4 до ТК у дома №22)	89,025			Внебюджетные источники	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – генеральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа
14	Теплотрасса ул. Костромское шоссе	Теплотрасса в подземном исполнении d= 76 мм протяжен-						Д.Г.Викторов – генеральный директор ООО "ТЭК",

		ностью 28 м/п по ул.Костромское шоссе (от котельной №24 до ТК у дома №15)	132,053			Внебюджетные источники	Май - сентябрь 2017 год	И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа
15	Теплотрасса ул. Гладышева	Теплотрасса в подземном исполнении d= 109 мм протяженностью 20 м/п по ул.Гладышева (от дома №7 к дому №9)	110,108			Внебюджетные источники	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – генеральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа
16	Теплотрасса ул. Колхозная	Теплотрасса в подземном исполнении d= 133 мм протяженностью 53 м/п по ул.Колхозная (около дома №22)	330,455			Внебюджетные источники	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – генеральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа
17	Теплотрасса ул. Гоголя	Теплотрасса в подземном исполнении d= 57 мм протяженностью 43 м/п по ул.Гоголя (от ТК до ТК у дома №12)	177,890			Внебюджетные источники	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – генеральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа
18	Теплотрасса ул.Гоголя	Теплотрасса в подземном исполнении d= 57 мм протяженностью 30 м/п по ул.Гоголя (от ТК до ТК у домов №8,10)	131,090			Внебюджетные источники	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – генеральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа

19	Теплотрасса ул. Свободы	Теплотрасса в подземном исполнении d= 89 мм упротяженностью 25 м/п по ул.Свободы (от дома №14 до мастерских)	124,975			Внебюджетные источники	Май - сентябрь 2017 год	Д.Г.Викторов – генеральный директор ООО "ТЭК", И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа
		ИТОГО	2745,479					
Водопроводные сети, водозаборы, насосные станции водопровода, канализационные сети, очистные сооружения водопровода, КНС.								
1	Водозаборные колонки г.Галич			Замена уличных водозаборных колонок 10 шт	71,330	Внебюджетные источники	Май - октябрь 2017 год	Катышев И.С. - начальник Галичское представительство ООО "Водоканалсервис" ; И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации город. округа
2	ул.Клары Цеткин			Замена запорной арматуры в колодце	17,030	Внебюджетные источники	Май - октябрь 2017 год	Катышев И.С. - начальник Галичское представительство ООО "Водоканалсервис" ; И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации город. округа

3	Пожарные гидранты г.Галич			Замена пожарных гидрантов	32,080	Внебюджетные источники	Май - октябрь 2017 год	Катышев И.С. - начальник Галичское представительство ООО "Водоканалсервис" ; И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации город. округа
4	ул.Костромская			Замена участка водопроводной линии 100 м.п.	92,815	Внебюджетные источники	Май - октябрь 2017 год	Катышев И.С. - начальник Галичское представительство ООО "Водоканалсервис" ; И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации город. округа
5	ул.Гладышева			Замена участка водопроводной линии 80 м.п.	82,311	Внебюджетные источники	Май - октябрь 2017 год	Катышев И.С. - начальник Галичское представительство ООО "Водоканалсервис" ; И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации город. округа

6	Артезианская скважина №2 ул.Тяговая подстанция	Замена прибора учета холодной воды	40,436			Внебюджетные источники	Май - октябрь 2017 год	Катышев И.С. - начальник Галичское представительство ООО "Водоканалсервис" ; И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации город. округа
7	Артезианская скважина №2 ул.Горная	Замена прибора учета холодной воды	40,436			Внебюджетные источники	Май - октябрь 2017 год	Катышев И.С. - начальник Галичское представительство ООО "Водоканалсервис" ; И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации город. округа
8	Артезианская скважина №2 ул.Рабочая (Молодежная)	Замена приборов холодной воды	37,819			Внебюджетные источники	Май - октябрь 2017 год	Катышев И.С. - начальник Галичское представительство ООО "Водоканалсервис" ; И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации город. округа

9	Артезианская скважина № 4658 ул.Сосновая	Замена прибора учета холодной воды	37,819			Внебюджетные источники	Май - октябрь 2017год	Катышев И.С. - начальник Галичское представительство ООО "Водоканалсервис" ; И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации город. округа
10	Артезианская скважина № 39134 ул. - Красноармейская	Замена прибора учета холодной воды	37,819			Внебюджетные источники	Май - октябрь 2017 год	Катышев И.С. - начальник Галичское представительство ООО "Водоканалсервис" ; И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации город. округа
11	Артезианская скважина №39134	Замена прибора учета холодной воды	37,819			Внебюджетные источники	Май - октябрь 2017 год	Катышев И.С. - начальник Галичское представительство ООО "Водоканалсервис" ; И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации город. округа

12	Артезианская скважина № 39134 ул. - Красноармейская			Замена кровли и перекрытий	25,968	Внебюджетные источники	Май - октябрь 2017 год	Катышев И.С. - начальник Галичское представительство ООО "Водоканалсервис" ; И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации город. округа
13	Артезианская скважина № 39144 ул. - Красноармейская			Замена кровли и перекрытий	25,968	Внебюджетные источники	Май - октябрь 2017 год	Катышев И.С. - начальник Галичское представительство ООО "Водоканалсервис" ; И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации город. округа
14	ВНС ул.Школьная, ВНС ул.Лермонтова, ВНС ул.Фестивальная, ВНС ул.Заречная	Текущий ремонт ВНС	105,000			Внебюджетные источники	Май - октябрь 2017 год	Катышев И.С. - начальник Галичское представительство ООО "Водоканалсервис" ; И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации город. округа

15	НС ул.Энергетиков			Замена обратного клапана	90,250	Внебюджетные источники	Май - октябрь 2017год	Катышев И.С. - начальник Галичское представительство ООО "Водоканалсервис" ; И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации город. округа
16	КНС ул.Свободы			Замена трубопровода напорного коллектора	109,000	Внебюджетные источники	Май - октябрь 2017 год	Катышев И.С. - начальник Галичское представительство ООО "Водоканалсервис" ; И.А.Камышев – начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации город. округа
		ИТОГО	337,148		546,752			
Объекты отдела по делам молодежи, культуры и спорта								
1	МУК "Центр культуры и досуга "Ритм"	Промывка системы отопления	32,0			Местный бюджет	Май - сентябрь 2017 год	З.А.Андреева – директор МУК "Центр культуры и досуга "Ритм"
2	МУДО "Детская музыкальна школа"	Промывка системы отопления	28,0			Местный бюджет	Май - сентябрь 2017 год	Лапошко Д.В. - директор МОУ ДОД "Детская музыкальна школа"

3	Муниципальное учреждение «Физкультурно – оздоровительный комплекс «Юность» города Галича Костромской области	Промывка системы отопления	33,0			Местный бюджет	Май - сентябрь 2017 год	Герасимов А.В. - директор «Физкультурно – оздоровительного комплекса «Юность»
4	Муниципальное учреждение «Спортивный комплекс «Юбилейный» города Галича Костромской области	Обслуживание газовой котельной	399,7			Местный бюджет	Май - сентябрь 2017 год	ИП Собачкин Забалуев А.А. - директор «Спортивный комплекс «Юбилейный»
5	Муниципальное дополнительное образования "ДЮСШ" города Галич Костромской области	Промывка системы отопления	25,0			Местный бюджет	Май - сентябрь 2017 год	Камышев А.А. - директор МОУ ДО "Спортивная школа" города Галич
6	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» города Галича Костромской области	Промывка системы отопления	26,0			Местный бюджет	Май - сентябрь 2017 год	Голубцова И.Н. - директор МОУ ДО«Детская художественная школа» города Галич Костромской области

7	Муниципальное учреждение культуры «Городская библиотека для взрослых» города Галича Костромской области	Промывка системы отопления	31,0			Местный бюджет	Май - сентябрь 2017 год	Попова Н.И. - директор Муниципального учреждения культуры «Городская библиотека для взрослых» города Галич Костромской области
8	Муниципальное учреждение культуры «Детская библиотека им. Я. Акима» города Галича Костромской области	Промывка системы отопления	30,0			Местный бюджет	Май - сентябрь 2017 год	Смирнова В.Н. - директор Муниципального учреждения культуры «Детская библиотека им. Я. Акима» города Галич Костромской области
9	Муниципальное учреждение «Молодежный центр «Фаворит» города Галича Костромской области	Промывка системы отопления	12,0			Местный бюджет	Май - сентябрь 2017 год	Скороходов Д.В. - директор Муниципального учреждения «Молодежный центр «Фаворит» города Галич Костромской области
		ИТОГО	616,7					
Объекты образования городского округа								
1	МОУ СОШ №4	Промывка системы отопления здания	25,0			местный бюджет	Июнь-июль 2017 год	Охлопкова Е.В.-директор МОУ СОШ №4
2.	МДОУ д/с №12	Промывка системы отопления здания	28,0			местный бюджет	Июнь-июль 2017 год	Французова А.А.-заведующая МДОУ д/с №12
3.	МОУ гимназия №1	Промывка системы	26,0			местный бюджет	июль - август	Богданова С.В.-директор МОУ гимназии №1

		отопления						
4.	МОУ СО школа №2	Промывка системы отопления	24,0			местный бюджет	апрель	В.В. Игошева -директор МОУ школы №2
5.	МОУ НОШ №7	Промывка системы отопления	32,0			местный бюджет	июль	Подгорнова Е.А. - директор МОУ НОШ №7
6.	МОУ лицей №3	Промывка системы отопления	30,0			местный бюджет	июль-август	Соколов Н.А.-директор МОУ лицея №3
7.	МДОУ д/с №1	Промывка системы отопления	28,0			местный бюджет	май-август	Дмитриева А.А.-заведующая МДОУ д/с №1
8.	МДОУ д/с №6	Промывка системы отопления	24,0			местный бюджет	до 01.09.2017г.	Храброва Л.А.- Заведующая МДОУ д/с №6
9.	МДОУ д/с №10	Промывка системы отопления	30,0			местный бюджет	до 01.09.2017г	Лисичкина Е.Е. - заведующая МДОУ д/с № 10
10.	МДОУ д/с №13	Промывка системы отопления	36,0			Местный бюджет	март	Гайдукевич Р.А.-заведующая МДОУ д/с №13
11.	МДОУ д/с №11	Промывка системы отопления	31,0			местный бюджет	июнь-июль	Голубева М.В. - заведующая МДОУ д/с № 11
12.	МОУ ДОД «ДДиЮ»	Промывка отопительной системы	32,0			местный бюджет	июль-август	Разгуляева Г.Г.-директор МОУ ДОД ДДиЮ
13	МУ ИМЦ	Промывка системы отопления	18,0			местный бюджет	май - июнь	Павлова Н.А. - директор МУ ИМЦ
	Итого:		374,0					
		ВСЕГО	3083,618		4229,349			

СОСТАВ

оперативной группы по контролю за подготовкой объектов
ЖКХ городского округа к работе в отопительный период 2017-2018 годов

- Туманов С.А. - первый заместитель главы администрации городского округа, руководитель оперативной группы
- Камышев И.А. - начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа, заместитель руководителя оперативной группы
- Члены оперативной группы:
- Аксёнов Е.В. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа
- Викторов Д.Г. - генеральный директор ООО «Теплоэнергетическая компания» (по согласованию)
- Иванов В.П. - генеральный директор ООО «ГУК» (по согласованию)
- Вакорина Т.В. - генеральный директор ООО «Импульс» (по согласованию)
- Молчанов О.А. - генеральный директор ООО «Партнёр» (по согласованию)
- Карамышев А.В. - начальник МУ «Служба Заказчика»
- Молчанов А. В. - заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Костромской области (по согласованию)

- Смирнов А.Л.
- заместитель начальника Галичского отдела Управления по технологическому надзору и экологическому надзору Ростехнадзора по Костромской области (по согласованию)
- Мосолов А.А.
- начальник Галичского участка газоснабжения ОАО «Газпром газораспределение Кострома» (по согласованию)
- Катышев И.С.
- Начальник Галичского представительства ООО «Водоканалсервис» (по согласованию)
- Сосин Д.А.
- генеральный директор ООО «Городское хозяйство» (по согласованию)