

План работ
по текущему ремонту многоквартирных домов на 2014гг.

№ п/п	Название МКД	Наименование работ	Начало работ	Срок окончания работ	Факт
1	ул.Фестивальная д.8	Частичный ремонт полов в подъездах	Август 2014г.	Август 2014г.	Сентябрь 2014г.
2	ул.Октябрьская д.31	Ремонт двери при выходе на кровлю	Июнь-июль 2014г	Июль 2014г	Июль 2014г.
		Ремонт кровли над лоджиями	Июнь-июль 2014г	Июль 2014г	Июнь 2014г.
		Ремонт парапетов на кровле	Июнь-июль 2014г	Июль 2014г	Работы будут выполнены за счет средств кап.ремонта в 2016г.
		Ремонт крылец у подъездов	Июль-август 2014г	Август 2014г	Протокольное решение о выполнении работ в 2015г.
		Частичный ремонт отмостки по периметру здания	Июль-август 2014г	Август 2014г	Работы будут выполнены за счет средств кап.ремонта в 2015г.
		Ремонт приямков	Июль-август 2014г	Август 2014г	Протокольное решение о выполнении работ в 2015г.
3	ул.Луначарского д.44	Частичный ремонт кровли	Август 2014г	Август 2014г	Июнь 2014
4	ул.Колхозная д.20	Ремонт эл.проводки в подвальном помещении	Апрель 2014г	Апрель 2014г	03.04.2014г.
		Ремонт вентиляционных шахт	Июль-август 2014г	Август 2014г	Июль 2014г.

		Ремонт отмостки и цоколя по периметру здания.	Август 2014г	Август 2014г	Работы будут выполнены за счет средств кап.ремонта в 2015г.
		Покрытие железом козырьков при входе в подъезды	Июль 2014г	Июль 2014г	Протокольное решение о выполнении работ в 2015г.
		Частичный ремонт подъездов	Сентябрь 2014г	Сентябрь 2014г	Протокольное решение о выполнении работ в 2015г.
5	ул.Сосновая д.4	Ремонт отмостки по периметру здания	Август 2014г	Август 2014г	Работы будут выполнены за счет средств кап.ремонта в 2015г.
6	ул.Гоголя д.4а	Частичный ремонт системы отопления	Июнь 2014г	Июнь 2014г	Май 2014г.
		Ремонт отмостки по периметру здания	Июль 2014г.	Август 2014г.	Работы будут выполнены за счет средств кап.ремонта в 2015г.
7	ул.Лермонтова д.18	Частичная замена канализации в подвальном помещении	Февраль 2014г.	Март 2014г.	Январь 2014г.
		Замена задвижек системы отопления	Июль 2014г.	Июль 2014г.	Июль 2014г.
		Утепление системы теплоснабжения	Август 2014г	Сентябрь 2014	Сентябрь 2014г.
		Ремонт кровли над лоджиями	Июнь 2014г.	Июль 2014г.	Июнь 2014
		Ремонт крылец у подъездов	Июль 2014г.	Август 2014г	Июль 2014
		Косметический ремонт подъездов	Август 2014г	Сентябрь 2014г	Протокольное решение о выполнении работ в 2015г.

		Восстановление дренажа со стороны 8-го подъезда	Июль 2014г	Июль 2014г	Протокольное решение о выполнении работ в 2015г.
		Частичный ремонт канализационных вытяжек	Июль 2014г.	Июль 2014г	Июнь 2014
8	ул.Луначарского д.5	Ремонт отмостки	Сентябрь 2014г	Сентябрь 2014г	Работы будут выполнены за счет средств кап.ремонта в 2015г.
		Ремонт фасада здания	Июль 2014г	Июль 2014г	Июль 2014г.
		Установка снегозадержателя на кровле	Сентябрь 2014г	Сентябрь 2014г	Протокольное решение о выполнении работ в 2015г.
9	ул.Луначарского д.22а	Частичная изоляция системы отопления	Июль 2014г.	Июль 2014г.	Сентябрь 2014г.
		Ремонт оконного блока подвального помещения 2-го подъезда	Май 2014г	Май 2014г	Протокольное решение о выполнении работ в 2015г.
		Ремонт вентиляционных шахт	Июль-август 2014г	Август 2014г	Сентябрь 2014г.
10	ул.Гладышева 71а	Частичная замена канализации	Февраль-март 2014г	Март 2014г	Январь 2014г.
		Частичная изоляция системы отопления	Июнь-июль 2014г.	Июль 2014г.	Сентябрь 2014г.
		Замена задвижек системы отопления	Июнь-июль 2014г.	Июль 2014г.	Сентябрь 2014г.
		Частичный ремонт кровли	Июль 2014г	Июль 2014г.	Июль 2014г.
		Ремонт вентиляционных шахт	Июль 2014г	Июль 2014г.	Июль 2014г.
		Ремонт крылец у подъездов	Июль-август 2014г	Август 2014г	Протокольное решение о выполнении работ в 2015г.

11	ул.Машиностроителей д.1	Ремонт отмостки, цоколя	Август 2014г	Август 2014г	Протокольное решение о выполнении работ в 2015г.
		Ремонт кровли	Август 2014г.	Сентябрь 2014г.	
		Частичный ремонт канализационных вытяжек, ливневой канализации	Август 2014г.	Сентябрь 2014г.	Сентябрь 2014г.
		Провести ремонт эл.щитков на лестничных клетках	Июнь 2014г.	Декабрь 2014г	Сентябрь 2014г.
		Частичная замена кранов на стояках ГВС, ХВС	Июнь 2014г.	Июль 2014г.	Июль 2014г.
		Частичный ремонт системы отопления	Июль 2014г	Июль 2014г.	Июль 2014г.
12	ул.Машиностроителей д.6	Ремонт крылец у подъездов	Июль 2014г.	Август 2014г.	Август 2014г.
		Замена трубы канализации 5,7 подъездов	Сентябрь 2014г	Сентябрь 2014г	Сентябрь 2014г
		Замена кранов на стояках ХВС	Ноябрь 2014г.	Ноябрь 2014г.	Декабрь 2014г.