

УТВЕРЖДЕН  
протоколом заседания  
проектного комитета по национальному  
проекту "Культура"  
от 21 декабря 2018 г. № 2

## П А С П О Р Т

**федерального проекта  
"Создание условий для реализации творческого потенциала нации"**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Культура		
Краткое наименование федерального проекта	"Творческие люди"	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор федерального проекта	О.Ю.Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	О.В.Косарева, и.о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы		

## 2. Цель и показатели федерального проекта

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры ( <i>тыс. чел.</i> ) ( <i>нарастающим итогом</i> )	основной	0	1 января 2018 г.	14	40	80	120	160	200
2.	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку ( <i>ед.</i> ) ( <i>нарастающим итогом</i> )	основной	0	1 января 2018 г.	20	40	60	80	100	120
3.	Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" ( <i>чел.</i> ) ( <i>нарастающим итогом</i> )	дополнительный	0	1 января 2018 г.	10 000	25 000	40 000	60 000	80 000	100 000
4.	Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры (%) ( <i>нарастающим итогом</i> )	дополнительный	n	1 января 2018 г.	n+0,5	n+2,9	n+4,3	n+6,7	n+9,1	n+12,5

## 3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	<b>Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра</b>	
	<i>Создание национального молодежного симфонического оркестра</i>	
1.1.	Создан национальный молодежный симфонический оркестр	<p>До 31 декабря 2018 г. подготовлен доклад по результатам конкурсного отбора молодежи для создания национального молодежного симфонического оркестра.</p> <p>До 31 декабря 2018 г. создан национальный молодежный симфонический оркестр.</p> <p>Московская государственная академическая филармония разработала уникальную общероссийскую программу - Национальный молодежный симфонический оркестр - симфоническая академия.</p> <p>Основной репетиционной базой коллектива станет Концертный комплекс "Филармония-2", располагающий всеми необходимыми помещениями.</p> <p>Реализация программы позволит решить острейшую проблему профессиональной реализации молодых музыкантов. Сегодня 90% выпускников российских консерваторий - это оркестровые исполнители, но возможности получить практические профессиональные навыки, необходимые для поступления в ведущие коллективы, они не имеют.</p> <p>Программа направлена на создание высокопрофессионального кадрового резерва для лучших симфонических оркестров страны, на преодоление существующей тенденции оттока талантливых музыкантов за рубеж, на привлечение к академической музыке широкой молодежной аудитории.</p> <p>За период с 2019 по 2023 гг. организованы и проведены на ежегодной основе конкурсные отборы молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>Формирование персонального состава Национального молодежного симфонического оркестра - симфонической академии будет осуществляться на конкурсной основе. Зачисление в первый состав оркестра планируется по итогам Всероссийского конкурса артистов симфонического оркестра.</p> <p>Конкурс пройдет по 14 специальностям: струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас), деревянные духовые инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот), медные духовые инструменты (валторна, труба, тромбон, туба), ударные инструменты, арфа.</p> <p>Отбор кандидатов для включения в состав Национального молодежного симфонического оркестра - симфонической академии будет осуществляться среди граждан Российской Федерации в возрасте 20 - 28 лет, являющихся выпускниками и студентами третьего и старших курсов высших музыкальных учебных заведений Российской Федерации.</p> <p>Участники конкурса будут оцениваться авторитетным жюри, которое отберет не более 180 конкурсантов для очного прослушивания.</p> <p>Участники проекта: артисты оркестра, административный состав оркестра, приглашенные дирижеры и солисты; педагоги-наставники Симфонической академии.</p>
1.2.	Сформирован кадровый резерв из состава национального молодежного симфонического оркестра	Для ведущих профессиональных музыкальных коллективов до 1 июня 2019 г. создана база данных кадрового резерва из состава национального молодежного симфонического оркестра.
<i>Проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов</i>		
1.3.	Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 20 грантов	За период с 2019 по 2024 гг. проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов лучшим коллективам (по 20 грантов ежегодно).

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.4.	Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 40 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)	
1.5.	Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 60 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)	
1.6.	Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 80 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)	
1.7.	Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 100 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)	
1.8.	Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)	
<i>Проведение фестивалей детского творчества всех жанров</i>		
1.9.	Проведено 5 фестивалей детского творчества всех жанров	За период с 2019 по 2024 гг. проведены 30 фестивалей детского творчества всех жанров (5 фестивалей ежегодно).
1.10.	Проведено 10 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом)	
1.11.	Проведено 15 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом)	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.12.	Проведено 20 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом)	
1.13.	Проведено 25 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом)	
1.14.	Проведено не менее 30 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом)	
<b>2.</b>	<b>Подготовить кадры для организаций культуры</b>	
	<i>Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры</i>	
2.1.	Разработана и утверждена Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	До 20 марта 2019 г. будет разработана и утверждена Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, целью деятельности которых является повышение квалификации специалистов отрасли культуры, совершенствование управленческих кадров посредством расширения компетенций работников организаций отрасли культуры.
2.2.	Разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры	В 2019 году будет разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры, цель которой - обеспечение организаций культуры высокопрофессиональными кадрами, что является ключевым условием эффективного развития отрасли.
2.3.	Созданы 7 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов	За период с 2019 по 2021 гг. на базе 15 творческих вузов - Российской академии музыки имени Гнесиных, Российского института театрального искусства - ГИТИС, Всероссийского государственного института

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	и повышена квалификация 14 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	кинематографии имени С.А.Герасимова, Академии Русского балета им. А.Я.Вагановой, Московской государственной академии хореографии, Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, Дальневосточного и Красноярского государственных институтов искусств, Санкт-Петербургского, Краснодарского, Московского, Кемеровского, Челябинского, Пермского государственных институтов культуры будут созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих
2.4.	Созданы 11 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация 40 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	и управленческих кадров в сфере культуры (7 в 2019 году и по 4 Центра в 2020 и 2021 гг. соответственно), оснащенных современным оборудованием. Центрами будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств
2.5.	Созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация 80 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли. С 2019 по 2024 гг. повышение квалификации пройдут 200 000 работников культуры (14 000 в 2019 году, 26 000 в 2020 году и далее по 40 000 ежегодно) или 24% работников отрасли культуры (справочно: по состоянию на 01.01.2018 численность работников учреждений сферы культуры составляет 831 219 человек, в том числе основной персонал - 555 390 человек)
2.6.	Повышена квалификация 120 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	
2.7.	Повышена квалификация 160 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
2.8.	Повышена квалификация 200 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	
3.	<b>Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации</b>	
<i>Реализация программы "Волонтеры культуры"</i>		
3.1.	Сформирована база данных "Волонтеры в культуре"	Для работы в организациях культуры, на массовых мероприятиях и обеспечения работы с целью сохранения культурного наследия в 2019 году создана и введена в эксплуатацию база данных "Волонтеры в культуре".
3.2.	Проведен международный волонтерский лагерь для дальнейшего проведения на ежегодной основе с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий	С 2020 по 2024 гг. в рамках международного лагеря на ежегодной основе будут реализованы образовательные программы для волонтеров по направлениям работы в сфере культуры и оказания содействия специалистам на объектах культурного наследия.
3.3.	Проведена программа "Волонтеры культуры" (ежегодно)	За период с 2020 по 2024 гг. в программе "Волонтеры культуры", направленной на поддержку добровольческого движения, в том числе волонтерских проектов, примут участие 100 000 волонтеров, будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны, а также отработаны альтернативные механизмы вовлечения в культурный и хозяйственный обороты объектов культурного наследия.



№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
4.	<b>Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации</b>	
	<i>Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства</i>	
4.1.	Реализовано 100 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено не более 600 субсидий (по 100 субсидий ежегодно) на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства.
4.2.	Реализовано 200 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)	Субсидии будут выделяться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2018 № 741 "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" и приказом
4.3.	Реализовано 300 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)	от 13.08.2018 № 1445 "Об утверждении порядка конкурсного отбора некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества, а также перечня расходов, связанных с предоставлением указанной субсидии".

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
4.4.	Реализовано 400 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)	
4.5.	Реализовано 500 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)	
4.6.	Реализовано 600 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)	
	<i>Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства</i>	
4.7.	Реализовано 10 всероссийских и международных творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства	В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено 60 субсидий (по 10 субсидий ежегодно) на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
4.8.	Реализовано 20 всероссийских и международных творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (нарастающим итогом)	Субсидии будут выделяться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2018 № 741 "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства
4.9.	Реализовано 30 всероссийских и международных творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (нарастающим итогом)	и народного творчества и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" и приказом от 13.08.2018 № 1445 "Об утверждении порядка конкурсного отбора некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества, а также перечня расходов, связанных с предоставлением указанной субсидии".
4.10.	Реализовано 40 всероссийских и международных творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (нарастающим итогом)	
4.11.	Реализовано 50 всероссийских и международных творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (нарастающим итогом)	
4.12.	Реализовано 60 всероссийских и международных творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (нарастающим итогом)	
<i>Организация культурно-просветительских программ для школьников</i>		
4.13.	Проведено 25 культурно-просветительских программ для 80 000 школьников	За период с 2019 по 2024 гг. проведено 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
4.14.	Проведено 50 культурно-просветительских программ для 160 000 школьников (нарастающим итогом)	
4.15.	Проведено 75 культурно-просветительских программ для 240 000 школьников (нарастающим итогом)	
4.16.	Проведено 100 культурно-просветительских программ для 320 000 школьников (нарастающим итогом)	
4.17.	Проведено 125 культурно-просветительских программ для 400 000 школьников (нарастающим итогом)	
4.18.	Проведено 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников (нарастающим итогом)	
<i>Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание</i>		
4.19.	Создано 30 памятных мест, связанных с военной историей России	С 2019 по 2024 гг. ежегодное выделение субсидии РВИО позволит создавать 30 памятных мест в год, связанных с военной историей России.
4.20.	Создано 60 памятных мест, связанных с военной историей России (нарастающим итогом)	
4.21.	Создано 90 памятных мест, связанных с военной историей России (нарастающим итогом)	
4.22.	Создано 120 памятных мест, связанных с военной историей России (нарастающим итогом)	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
4.23.	Создано 150 памятных мест, связанных с военной историей России (нарастающим итогом)	
4.24.	Создано 180 памятных мест, связанных с военной историей России (нарастающим итогом)	
<i>Реализация программ, направленных на укрепление исторической и культурной связи поколений</i>		
4.25.	Проведены военно-исторические лагеря на территории 3 субъектов Российской Федерации с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1 400 человек	В 2019 году выделение субсидии РВИО будет способствовать созданию сети военно-исторических лагерей в субъектах Российской Федерации (3 субъектов с численностью воспитанников в каждом лагере 1 400 человек)
4.26.	Проведены военно-исторические лагеря на территории 5 субъектов Российской Федерации с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1 000 человек (ежегодно)	С 2020 по 2024 гг. ежегодное выделение субсидии РВИО позволит создать сеть военно-исторических лагерей в субъектах Российской Федерации (5 субъектов с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1 000 человек ежегодно). Отбор кандидатов и распределение путевок предусматривают проведение конкурсного отбора на региональном и федеральном уровнях. Квоты на путевки будут распределяться: субъектам Российской Федерации на территории которых будут организованы лагеря, а также сопредельным регионам для организации внутрирегионального этапа отбора; общественным организациям в сфере патриотического воспитания и туризма по предварительным заявкам; по итогам конкурсного отбора на федеральном уровне в сети Интернет; победителям всероссийских спортивных состязаний, естественнонаучных, технических, гуманитарных олимпиад, военно-тактических игр, а также победителям творческих конкурсов, лауреатам фестивалей. Целевой аудиторией станут дети и подростки в возрасте от 12 до 17 лет,

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>проживающие на территории Российской Федерации и получившие медицинское разрешение на участие в военно-историческом лагере.</p> <p>Проведение военно-исторических лагерей позволит укрепить историческую и культурную связь поколений, повысить интерес детей и подростков к истории России, а также даст возможность получить новые знания и умения по начальной военной, общественно-государственной, физической и специальной подготовкам, сформировать осознанное отношение к выбору профессии.</p>
	<p><i>Проведение выставочных проектов в федеральных и региональных музеях в субъектах Российской Федерации по поляризации культурного наследия</i></p>	
4.27.	Проведено 8 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации	В период с 2019 по 2024 гг. будут проведены 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев (по 8 выставочных проектов ежегодно) в субъектах Российской Федерации.
4.28.	Проведено 16 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом)	
4.29.	Проведено 24 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом)	
4.30.	Проведено 32 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом)	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
4.31.	Проведено 40 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом)	
4.32.	Проведено 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом)	

## 4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1.</b>	<b>Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра</b>							
<b>1.1.</b>	<b>Создан национальный молодежный симфонический оркестр</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 800,00</b>
1.1.1.	федеральный бюджет	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2 800,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>
1.2.1.	федеральный бюджет	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.</b>	<b>Проведено 30 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом)</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 200,00</b>



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.1.	федеральный бюджет	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 200,00</b>
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Подготовить кадры для организаций культуры</b>							
<b>2.1.</b>	<b>Повышена квалификация 200 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры</b>	<b>850,00</b>	<b>575,00</b>	<b>675,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>3 225,00</b>
2.1.1.	федеральный бюджет	<b>850,00</b>	<b>575,00</b>	<b>675,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>3 225,00</b>
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации</b>							
<b>3.1.</b>	<b>Проведена программа "Волонтеры культуры" (ежегодно)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>
3.1.1.	федеральный бюджет	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации</b>							
<b>4.1.</b>	<b>Реализовано 600 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 800,00</b>
4.1.1.	федеральный бюджет	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 800,00</b>
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>4.2.</b>	<b>Реализовано 60 всероссийских и международных творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (нарастающим итогом)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
4.2.1.	федеральный бюджет	<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
4.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.3.</b>	<b>Проведено 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников (нарастающим итогом)</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 800,00</b>
4.3.1.	федеральный бюджет	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 800,00</b>
4.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.</b>	<b>Создано 180 памятных мест, связанных с военной историей России (нарастающим итогом);</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2 400,00</b>
<b>4.5.</b>	<b>с военной историей России (нарастающим итогом);</b>							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<b>Проведены военно-исторические лагеря на территории 5 субъектов Российской Федерации с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1 000 человек (ежегодно)</b>							
4.4.1.	федеральный бюджет	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2 400,00</b>
4.5.1.								
4.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.								
4.4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.								
4.4.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.								
<b>4.6.</b>	<b>Проведено 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом)</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 200,00</b>
4.6.1.	федеральный бюджет	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 200,00</b>
4.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Всего по федеральному проекту, в том числе:</b>	<b>4 350,00</b>	<b>3 575,00</b>	<b>3 775,00</b>	<b>3 475,00</b>	<b>3 975,00</b>	<b>3 475,00</b>	<b>22 625,00</b>
	федеральный бюджет	<b>4 350,00</b>	<b>3 575,00</b>	<b>3 775,00</b>	<b>3 475,00</b>	<b>3 975,00</b>	<b>3 475,00</b>	<b>22 625,00</b>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель федерального проекта	П.В.Степанов	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
2.	Администратор федерального проекта	О.В.Косарева	И.о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Проведение социологического исследования "Оценка населением условий для занятия творчеством в сфере культуры"	С.В.Новиков	Начальник управления информационных систем Спецсвязи ФСО России	В.В.Белановский, заместитель директора ФСО России - руководитель Спецсвязи ФСО России	5
4.	Обеспечение координации реализации мероприятий федерального проекта	О.В.Косарева	И.о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
5.	Разработка нормативно-правовых	Л.Н.Коротенко	Заместитель директора-начальник сводно-аналитического отдела	О.В.Косарева, и.о. директора Департамента	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	<p>актов, регулирующих процедуры реализации мероприятий в рамках федерального проекта. Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и субъектом Российской Федерации, победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта. Формирование финансовой отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках федерального проекта</p>		<p>Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации</p>	<p>государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации</p>	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
6.	Обеспечение координации реализации мероприятий федерального проекта	А.О.Аракелова	Директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации	Н.А.Малаков, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
7.	Участие в разработке и реализации Концепции создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры и ведомственной целевой программы подготовки кадров для отрасли культуры. Анализ и мониторинг реализации ведомственной целевой программы подготовки кадров для отрасли культуры. Участие в анализе	С.С.Голубенко	Заместитель директора Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации	А.О.Аракелова, директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации	30



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	отчетных документов о реализации мероприятий в рамках федерального проекта				
8.	Работа в ГИИС "Электронный бюджет"	М.М.Гук	Начальник отдела планирования и развития образования Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации	А.О.Аракелова, директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации	
9.	Взаимодействие с образовательными учреждениями в части реализации ведомственной целевой программы подготовки кадров для отрасли культуры. Участие в подготовке соглашений о предоставлении субсидии образовательным учреждениям отрасли культуры. Сбор и анализ отчетных документов о реализации	М.Г.Макиенко	Заместитель начальника отдела образования и науки Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации	А.О.Аракелова, директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	мероприятий в рамках федерального проекта				
10.	Взаимодействие с образовательными учреждениями в части разработки и обновления инновационных программ дополнительного профессионального образования. Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках федерального проекта	Е.В.Дехтяренко	Заместитель начальника отдела мониторинга и качества художественного образования Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации	А.О.Аракелова, директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации	20
11.	Взаимодействие с образовательными учреждениями в части разработки и обновления инновационных программ дополнительного	А.В.Трефилов	Консультант отдела образования и науки Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации	А.О.Аракелова, директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	<p>профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сбор и анализ отчетных документов от образовательных учреждений в части реализации инновационных программ дополнительного профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья</p>				
12.	Обеспечение координации реализации мероприятий федерального проекта	Р.А.Рыбало	Директор Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации	С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации	30
13.	Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации	С.В.Аверьянова	Начальник планово-экономического отдела Департамента музеев Министерства культуры Российской Федерации	В.А.Кононов, директор Департамента музеев Министерства культуры Российской Федерации	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	<p>мероприятий в рамках федерального проекта. Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта. Формирование финансовой отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках федерального проекта</p>				
14.	<p>Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий федерального проекта</p>	Н.А.Малаков	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	в рамках национального проекта				
15.	Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий федерального проекта в рамках национального проекта	Т.В.Серова	Директор Департамента экономики и финансов Министерства культуры Российской Федерации	Н.А.Малаков, Заместитель Министра культуры Российской Федерации	20
16.	Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий федерального проекта в рамках национального проекта	Н.М.Крук	Заместитель директора Департамента - главный бухгалтер Департамента экономики и финансов Министерства культуры Российской Федерации	Т.В.Серова, директор Департамента экономики и финансов Министерства культуры Российской Федерации	20
17.	Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий	О.Ю.Сладкова	Заместитель директора - начальник отдела обеспечения бюджетного процесса Департамента экономики и финансов Министерства культуры Российской Федерации	Т.В.Серова, директор Департамента экономики и финансов Министерства культуры Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	федерального проекта в рамках национального проекта				
18.	Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках федерального проекта. Контроль за выполнением соглашений, заключаемых Министерством культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов	И.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	20
19.	Обеспечение общей координации реализации федерального проекта в рамках национального проекта. Мониторинг	Ж.В.Алексеева	Заместитель директора Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	и контроль за ходом реализации мероприятий федерального проекта в рамках национального проекта				
	Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации мероприятий в рамках федерального проекта.				
	Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и субъектом Российской Федерации, победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта.				

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	<p>Формирование финансовой отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках федерального проекта.</p>				
20.	<p>Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках федерального проекта. Контроль за выполнением соглашений, заключаемых Министерством культуры Российской Федерации</p>	А.М.Жаров	<p>Начальник отдела региональной политики Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации</p>	<p>Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации</p>	20
21.	<p>Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам</p>		<p>Заместитель начальника отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов</p>	<p>Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных</p>	20



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	реализации мероприятий в рамках федерального проекта. Контроль за выполнением соглашений, заключаемых Министерством культуры Российской Федерации		Министерства культуры Российской Федерации	проектов Министерства культуры Российской Федерации	
22.	Участие в мероприятиях по выделению субсидий некоммерческим организациям на творческие проекты в сфере популяризации народных художественных промыслов, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей	Л.А.Нургатина	Заместитель директора Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	Д.В.Колобов, директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	народов Российской Федерации				
23.	Обеспечение общей координации реализации федерального проекта в рамках национального проекта. Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий федерального проекта в рамках национального проекта Разработка модельных стандартов	С.Н.Горушкина	Генеральный директор ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления"	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
24.	Разработка модельных стандартов. Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий в рамках федерального проекта	Н.Г.Чиканова	Заместитель генерального директора ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления"	С.Н.Горушкина, генеральный директор ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления"	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
25.	Мониторинг региональной составляющей федерального проекта	М.А.Ткачева	Заместитель заведующего отдела администрирования национального проекта ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления"	С.Н.Горушкина, генеральный директор ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления"	20
26.	Внесение данных о ходе реализации мероприятий в рамках федерального проекта в автоматизированную информационную систему ведомственного проектного офиса	С.В.Сепиашвили	Ведущий специалист отдела администрирования национального проекта ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления"	С.Н.Горушкина, генеральный директор ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления"	30
27.	Разработка модельных стандартов. Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий в рамках федерального проекта	А.А.Серова	Ведущий специалист отдела администрирования национального проекта ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления"	С.Н.Горушкина, генеральный директор ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления"	20
28.	Разработка модельных стандартов. Мониторинг и контроль за ходом реализации	Ю.С.Копейкина	Ведущий специалист отдела администрирования национального проекта ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления"	С.Н.Горушкина, генеральный директор ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления"	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
	мероприятий в рамках федерального проекта				
			Создан национальный молодежный симфонический оркестр		
29.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	П.В.Степанов	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
30.	Участник федерального проекта	О.В.Косарева	И.о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
31.	Участник федерального проекта	А.А.Шалашов	Генеральный директор ФГУК "Московская Государственная академическая филармония"	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
			Сформирован кадровый резерв из состава национального молодежного симфонического оркестра		
32.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	П.В.Степанов	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
33.	Участник федерального проекта	А.А.Шалашов	Генеральный директор ФГУК "Московская Государственная академическая филармония"	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 20 грантов					
34.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	П.В.Степанов	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
35.	Участник федерального проекта	Т.В.Пуртова	Генеральный директор ФГБУК "Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д.Поленова"	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 40 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)					
36.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	П.В.Степанов	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
37.	Участник федерального проекта	Т.В.Пуртова	Генеральный директор ФГБУК "Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д.Поленова"	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 60 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)					
38.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	П.В.Степанов	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
39.	Участник федерального проекта	Т.В.Пуртова	Генеральный директор ФГБУК "Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д.Поленова"	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
Проведено 5 фестивалей детского творчества всех жанров					
40.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	П.В.Степанов	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
41.	Участник федерального проекта	О.В.Косарева	И.о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
42.	Участник федерального проекта	А.В.Махмутова	Начальник отдела управления контрактами Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	О.В.Косарева, и.о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	30
Проведено 10 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом)					
43.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	П.В.Степанов	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
44.	Участник федерального проекта	О.В.Косарева	И.о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
45.	Участник федерального проекта	А.В.Махмутова	Начальник отдела управления контрактами Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	О.В.Косарева, и.о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	30
Проведено 15 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом)					
46.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	П.В.Степанов	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
47.	Участник федерального проекта	О.В.Косарева	И.о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
48.	Участник федерального проекта	А.В.Махмутова	Начальник отдела управления контрактами Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	О.В.Косарева, и.о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
Разработана и утверждена Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры					
49.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Н.А.Малаков	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
50.	Участник федерального проекта	Н.А.Малаков	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
51.	Участник федерального проекта	А.О.Аракелова	Директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации	Н.А.Малаков, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
Разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры					
52.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Н.А.Малаков	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
53.	Участник федерального проекта	Н.А.Малаков	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
54.	Участник федерального проекта	А.О.Аракелова	Директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации	Н.А.Малаков, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
Созданы 7 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация 14 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры					
55.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Н.А.Малаков	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
56.	Участник федерального проекта	Н.А.Малаков	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
57.	Участник федерального проекта	А.О.Аракелова	Директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации	Н.А.Малаков, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
Созданы 11 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация 40 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)					
58.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Н.А.Малаков	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
59.	Участник федерального проекта	Н.А.Малаков	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
60.	Участник федерального проекта	А.О.Аракелова	Директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации	Н.А.Малаков, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
Созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация 80 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)					
61.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Н.А.Малаков	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
62.	Участник федерального проекта	Н.А.Малаков	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
63.	Участник федерального проекта	А.О.Аракелова	Директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации	Н.А.Малаков, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
Сформирована база данных "Волонтеры в культуре"					
64.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	О.С.Ярилова	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
65.	Участник федерального проекта	Ж.В.Алексеева	Заместитель директора Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
66.	Участник федерального проекта	С.Н.Горушкина	Генеральный директор ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления"	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
67.	Участник федерального проекта	В.А.Годына	Заведующий отделом стратегического планирования ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления"	С.Н.Горушкина, генеральный директор ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления"	20
Проведен международный волонтерский лагерь для дальнейшего проведения на ежегодной основе с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий					
68.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	С.Г.Обрывалин	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	
69.	Участник федерального проекта	Р.А.Рыбало	Директор Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации	С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации	30
70.	Участник федерального проекта	И.В.Кравец	И.о. ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры"	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
71.	Участник федерального проекта	А.Г.Демидов	Председатель Центрального совета ВОО "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры"		20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
Проведена программа "Волонтеры культуры" (ежегодно)					
72.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	С.Г.Обрывалин	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	
73.	Участник федерального проекта	Р.А.Рыбало	Директор Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации	С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации	30
74.	Участник федерального проекта	И.В.Кравец	И.о. ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры"	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
75.	Участник федерального проекта	А.Г.Демидов	Председатель Центрального совета ВОО "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры"		20
Проведена программа "Волонтеры культуры" (ежегодно)					
76.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	С.Г.Обрывалин	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	
77.	Участник федерального проекта	Р.А.Рыбало	Директор Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации	С.Г.Обрывалин, заместитель Министра культуры Российской Федерации	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
78.	Участник федерального проекта	И.В.Кравец	И.о. ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры"	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
<p>Реализовано 100 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел</p>					
79.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	О.С.Ярилова	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
80.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Г.М.Кадырова	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Д.В.Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации	10
81.	Участник федерального проекта	Л.А.Нургатина	Заместитель директора Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	Д.В.Колобов, директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	10
82.	Участник федерального проекта		Представитель Министерства просвещения Российской Федерации		
83.	Участник федерального проекта	С.Н.Горушкина	Генеральный директор ФГБУК "Центр культурных стратегий и проектного управления"	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
84.	Участник федерального проекта	Ж.В.Алексеева	Заместитель директора Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	40
85.	Участник федерального проекта	А.В.Никитцова	Заместитель начальника отдела региональной политики Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	30
86.	Участник федерального проекта	А.В.Зайченко	Советник отдела региональной политики Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	20
87.	Участник федерального проекта	О.С.Панкратова	Советник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
<p>Реализовано 200 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)</p>					
88.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	О.С.Ярилова	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
89.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Г.М.Кадырова	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Д.В.Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации	10
90.	Участник федерального проекта	Л.А.Нургатина	Заместитель директора Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	Д.В.Колобов, директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	10
91.	Участник федерального проекта		Представитель Министерства просвещения Российской Федерации		
92.	Участник федерального проекта	Ж.В.Алексеева	Заместитель директора Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
93.	Участник федерального проекта	А.В.Никитцова	Заместитель начальника отдела региональной политики Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	30
94.	Участник федерального проекта	А.В.Зайченко	Советник отдела региональной политики Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	20
95.	Участник федерального проекта	О.С.Панкратова	Советник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	20



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
<p>Реализовано 300 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)</p>					
96.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	О.С.Ярилова	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
97.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Г.М.Кадырова	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Д.В.Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации	10
98.	Участник федерального проекта	Л.А.Нургатина	Заместитель директора Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	Д.В.Колобов, директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	10
99.	Участник федерального проекта		Представитель Министерства просвещения Российской Федерации		
100.	Участник федерального проекта	Ж.В.Алексеева	Заместитель директора Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
101.	Участник федерального проекта	А.В.Никитцова	Заместитель начальника отдела региональной политики Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	30
102.	Участник федерального проекта	А.В.Зайченко	Советник отдела региональной политики Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	20
103.	Участник федерального проекта	О.С.Панкратова	Советник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	20
	Реализовано 10 всероссийских и международных творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства				
104.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	П.В.Степанов	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
105.	Участник федерального проекта	О.В.Косарева	И.о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
106.	Участник федерального проекта	А.В.Махмутова	Начальник отдела управления контрактами Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	О.В.Косарева, и.о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	30
Реализовано 20 всероссийских и международных творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (нарастающим итогом)					
107.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	П.В.Степанов	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
108.	Участник федерального проекта	О.В.Косарева	И.о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
109.	Участник федерального проекта	А.В.Махмутова	Начальник отдела управления контрактами Департамента государственной поддержки	О.В.Косарева, и.о. директора Департамента государственной поддержки искусства	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
			искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	
Реализовано 30 всероссийских и международных творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (нарастающим итогом)					
110.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	П.В.Степанов	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
111.	Участник федерального проекта	О.В.Косарева	И.о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	П.В.Степанов, заместитель Министра культуры Российской Федерации	40
112.	Участник федерального проекта	А.В.Махмутова	Начальник отдела управления контрактами Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	О.В.Косарева, и.о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации	30
Проведено 25 культурно-просветительских программ для 80 000 школьников					
113.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	О.С.Ярилова	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
114.	Участник федерального проекта	О.Ю.Синенко	Заместитель директора Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	30
115.	Участник федерального проекта	А.В.Никитцова	Заместитель начальника отдела региональной политики Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	30
116.	Участник федерального проекта	Э.В.Табитуева	Референт отдела регулирования и аналитического обеспечения Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	20
117.	Участник федерального проекта	Е.И.Родионов	И.о. директора Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	О.С.Ярилова, заместитель Министра культуры Российской Федерации	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
Проведено 50 культурно-просветительских программ для 160 000 школьников (нарастающим итогом)					
118.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	О.С.Ярилова	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
119.	Участник федерального проекта	О.Ю.Синенко	Заместитель директора Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	30
120.	Участник федерального проекта	А.В.Никитцова	Заместитель начальника отдела региональной политики Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	30
121.	Участник федерального проекта	Э.В.Табитуева	Референт отдела регулирования и аналитического обеспечения Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
122.	Участник федерального проекта	Е.И.Родионов	И.о. директора Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	О.С.Ярилова, заместитель Министра культуры Российской Федерации	30
Проведено 75 культурно-просветительских программ для 240 000 школьников (нарастающим итогом)					
123.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	О.С.Ярилова	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
124.	Участник федерального проекта	О.Ю.Синенко	Заместитель директора Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	30
125.	Участник федерального проекта	А.В.Никитцова	Заместитель начальника отдела региональной политики Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
126.	Участник федерального проекта	Э.В.Табитуева	Референт отдела регулирования и аналитического обеспечения Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	Е.И.Родионов, и.о. директора - начальник отдела стратегического развития и проектного управления Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	20
127.	Участник федерального проекта	Е.И.Родионов	И.о. директора Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры Российской Федерации	О.С.Ярилова, заместитель Министра культуры Российской Федерации	30
			Создано 30 памятных мест, связанных с военной историей России		
128.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Н.А.Малаков	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
129.	Участник федерального проекта	А.В.Барков	Исполнительный директор Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество"	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
			Создано 60 памятных мест, связанных с военной историей России (нарастающим итогом)		
130.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Н.А.Малаков	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
131.	Участник федерального проекта	А.В.Барков	Исполнительный директор Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество"	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
Создано 120 памятных мест, связанных с военной историей России (нарастающим итогом)					
132.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Н.А.Малаков	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
133.	Участник федерального проекта	А.В.Барков	Исполнительный директор Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество"	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
Проведены военно-исторические лагеря на территории 3 субъектов Российской Федерации с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1 400 человек					
134.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Н.А.Малаков	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
135.	Участник федерального проекта	А.В.Барков	Исполнительный директор Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество"	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
Проведены военно-исторические лагеря на территории 5 субъектов Российской Федерации с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1 000 человек (ежегодно)					
136.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Н.А.Малаков	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
137.	Участник федерального проекта	А.В.Барков	Исполнительный директор Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество"	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	20
Проведено 8 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации					
138.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	А.Ю.Манилова	Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	
139.	Участник федерального проекта	С.В.Аверьянова	Начальник планово-экономического отдела Департамента музеев Министерства культуры Российской Федерации	В.А.Кононов, директор Департамента музеев Министерства культуры Российской Федерации	30
140.	Участник федерального проекта	В.А.Кононов	Директор Департамента музеев Министерства культуры Российской Федерации	А.Ю.Манилова, статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
Проведено 16 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом)					
141.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	А.Ю.Манилова	Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	
142.	Участник федерального проекта	С.В.Аверьянова	Начальник планово-экономического отдела Департамента музеев Министерства культуры Российской Федерации	В.А.Кононов, директор Департамента музеев Министерства культуры Российской Федерации	30
143.	Участник федерального проекта	В.А.Кононов	Директор Департамента музеев Министерства культуры Российской Федерации	А.Ю.Манилова, статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации	30
Проведено 24 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом)					
144.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	А.Ю.Манилова	Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский, Министр культуры Российской Федерации	
145.	Участник федерального проекта	С.В.Аверьянова	Начальник планово-экономического отдела Департамента музеев Министерства культуры Российской Федерации	В.А.Кононов, директор Департамента музеев Министерства культуры Российской Федерации	30
146.	Участник федерального проекта	В.А.Кононов	Директор Департамента музеев Министерства культуры Российской Федерации	А.Ю.Манилова, статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации	30

Приложение № 1  
к паспорту федерального проекта  
"Творческие люди"

**П Л А Н**  
**мероприятий по реализации федерального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<b>1.</b>	<b>Создан национальный молодежный симфонический оркестр</b>		<b>31 декабря 2018 г.</b>	<b>П.В.Степанов</b>	<b>Отчет о результатах конкурса Приказ о национальном молодежном симфоническом оркестре</b>	<b>Президиум Совета</b>
1.1.1.	Проведен конкурсный отбор молодежи для создания национального молодежного симфонического оркестра	1 августа 2018 г.	31 декабря 2018 г.	А.А.Шалашов	Отчет о результатах конкурса	В.Р.Мединский
1.1.	Определены участники национального молодежного симфонического оркестра		31 декабря 2018 г.	А.А.Шалашов	Свод участников национального молодежного симфонического оркестра	Проектный комитет
1.2.1.	Разработка Московской государственной академической филармонией уникальной	1 сентября 2018 г.	1 октября 2018 г.	А.А.Шалашов	Проект программы	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общероссийской программы - Национальный молодежный симфонический оркестр - симфоническая академия					
1.2.	Утверждена общероссийская программа - Национальный молодежный симфонический оркестр - симфоническая академия		10 октября 2018 г.	О.В.Косарева	Утвержденная программа	Проектный комитет
1.3.1.	Подготовка помещений концертного комплекса "Филармония-2"	1 сентября 2018 г.	20 октября 2018 г.	А.А.Шалашов	Документация по техническому соответствию	В.Р.Мединский
1.3.2.	Оснащение концертного комплекса всеми необходимыми техническими средствами	1 сентября 2018 г.	20 октября 2018 г.	А.А.Шалашов	Документация об установленном оборудовании	В.Р.Мединский
1.3.3.	Проверка концертного комплекса на соответствие всем требованиям	20 октября 2018 г.	1 ноября 2018 г.	А.А.Шалашов	Документация по итогам проверки на соответствие пожарной безопасности и т.д.	В.Р.Мединский
1.3.	Концертный комплекс "Филармония-2" стал основной репетиционной базой коллектива и располагает всеми необходимыми помещениями		31 декабря 2018 г.	А.А.Шалашов	Коллектив молодежного симфонического оркестра проводит репетиции на подготовленной базе	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.	<b>Сформирован кадровый резерв из состава национального молодежного симфонического оркестра</b>		<b>1 июня 2019 г.</b>	<b>П.В.Степанов</b>	<b>Доклад о создании базы данных</b>	<b>Президиум Совета</b>
2.1.1.	Разработка и утверждение положения о базе данных кадрового резерва из состава национального молодежного симфонического оркестра	1 января 2019 г.	20 января 2019 г.	А.А.Шалашов	Приказ об утверждении положения	В.Р.Мединский
2.1.2.	Создание электронного ресурса, на котором размещается база данных кадрового резерва из состава национального молодежного симфонического оркестра	1 февраля 2019 г.	15 апреля 2019 г.	А.А.Шалашов	Акт постановки на баланс нематериального актива в виде интернет ресурса	В.Р.Мединский
2.1.3.	Назначение ответственных лиц за ведение базы данных кадрового резерва из состава национального молодежного симфонического оркестра	1 апреля 2019 г.	15 апреля 2019 г.	А.А.Шалашов	Приказ о назначении ответственных лиц	В.Р.Мединский
2.1.	Запущен ресурс, содержащий в себе базу данных кадрового резерва из состава национального молодежного симфонического оркестра		1 июня 2019 г.	А.А.Шалашов	Акт о вводе в эксплуатацию электронного ресурса	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<b>3.</b>	<b>Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 20 грантов</b>	<b>1 января 2019 г.</b>	<b>1 декабря 2019 г.</b>	<b>П.В.Степанов</b>	<b>Доклад о проведении Фестиваля</b>	<b>Президиум Совета</b>
3.1.1.	Создание Конкурсной комиссии по организации отбора проектов для получения грантовой поддержки	1 апреля 2019 г.	1 июня 2019 г.	Т.В.Пуртова	Приказ о конкурсной комиссии	В.Р.Мединский
3.1.2.	Прием заявок на получение грантов, отбор лучших проектов	1 июня 2019 г.	1 августа 2019 г.	Т.В.Пуртова	Приказ о предоставлении грантов	В.Р.Мединский
3.1.3.	Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора	1 августа 2019 г.	1 сентября 2019 г.	Т.В.Пуртова	Соглашения с победителями конкурсного отбора	В.Р.Мединский
3.1.	Проведено 2 региональных этапа Фестиваля любительских творческих коллективов: 1. в Дальневосточном федеральном округе, 2. в Уральском и Приволжском федеральных округах		30 июня 2019 г.	Т.В.Пуртова	Отчет по итогам проведения 2-х региональных этапов	Проектный комитет
3.2.	Реализованы проекты победителей		1 декабря 2019 г.	Т.В.Пуртова	Отчет грантополучателей о реализации проектов	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<b>4.</b>	<b>Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 40 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)</b>	<b>1 января 2020 г.</b>	<b>1 декабря 2020 г.</b>	<b>П.В.Степанов</b>	<b>Доклад о проведении Фестиваля</b>	<b>Президиум Совета</b>
4.1.1.	Прием заявок на получение грантов, отбор лучших проектов	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Т.В.Пуртова	Приказ о предоставлении грантов	В.Р.Мединский
4.1.2.	Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора	1 марта 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Т.В.Пуртова	Соглашения с победителями конкурсного отбора	В.Р.Мединский
4.1.	Реализованы проекты победителей		1 декабря 2020 г.	Т.В.Пуртова	Отчет грантополучателей о реализации проектов	Проектный комитет
<b>5.</b>	<b>Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 60 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)</b>	<b>1 января 2021 г.</b>	<b>1 декабря 2021 г.</b>	<b>П.В.Степанов</b>	<b>Доклад о проведении Фестиваля</b>	<b>Президиум Совета</b>
5.1.1.	Прием заявок на получение грантов, отбор лучших проектов	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Т.В.Пуртова	Приказ о предоставлении грантов	В.Р.Мединский



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.2.	Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора	1 марта 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Т.В.Пуртова	Соглашения с победителями конкурсного отбора	В.Р.Мединский
5.1.	Реализованы проекты победителей		1 декабря 2021 г.	Т.В.Пуртова	Отчет грантополучателей о реализации проектов	Проектный комитет
<b>6.</b>	<b>Проведено 5 фестивалей детского творчества всех жанров</b>		<b>1 декабря 2019 г.</b>	<b>П.В.Степанов</b>	<b>Доклад по итогам фестивалей</b>	<b>Президиум Совета</b>
6.1.1.	Разработка положений о проведении фестивалей детского творчества всех жанров	25 января 2019 г.	20 мая 2019 г.	О.В.Косарева	Отчет о ходе утверждения положений	В.Р.Мединский
6.1.2.	Проведение конкурсного отбора в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 741	1 февраля 2019 г.	1 мая 2019 г.	А.В.Махмутова	Приказы о получателях средств федеральной субсидии по итогам конкурсного отбора	В.Р.Мединский
6.1.3.	Доведение финансирования на проведение фестивалей детского творчества всех жанров	1 июля 2019 г.	1 ноября 2019 г.	А.В.Махмутова	Переведены деньги на проведение фестиваля	В.Р.Мединский
6.1.	Проведен региональный этап I Всероссийского фестиваля хоровой музыки "Поют дети России"		28 февраля 2019 г.	О.В.Косарева	Отчет по итогам проведения регионального этапа	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.2.	Подготовлен доклад по итогам проведения 5 фестивалей детского творчества всех жанров		1 декабря 2019 г.	О.В.Косарева	Доклад по итогам проведения фестивалей	Проектный комитет
7.	<b>Проведено 10 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом)</b>		<b>1 декабря 2020 г.</b>	<b>П.В.Степанов</b>	<b>Доклад по итогам фестивалей</b>	<b>Президиум Совета</b>
7.1.1.	Разработка положений о проведении фестивалей детского творчества всех жанров	25 января 2020 г.	20 мая 2020 г.	О.В.Косарева	Отчет о ходе утверждения положений	В.Р.Мединский
7.1.2.	Проведение конкурсного отбора в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 741	1 февраля 2020 г.	1 мая 2020 г.	А.В.Махмутова	Приказы о получателях средств федеральной субсидии по итогам конкурсного отбора	В.Р.Мединский
7.1.3.	Доведение финансирования на проведение фестивалей детского творчества всех жанров	1 июля 2020 г.	1 ноября 2020 г.	А.В.Махмутова	Переведены деньги на проведение фестиваля	В.Р.Мединский
7.1.	Подготовлен доклад по итогам проведения 10 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом)		1 декабря 2020 г.	О.В.Косарева	Доклад по итогам проведения фестивалей	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<b>8.</b>	<b>Проведено 15 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом)</b>		<b>1 декабря 2021 г.</b>	<b>П.В.Степанов</b>	<b>Доклад по итогам фестивалей</b>	<b>Президиум Совета</b>
8.1.1.	Разработка положений о проведении фестивалей детского творчества всех жанров	25 января 2021 г.	20 мая 2021 г.	О.В.Косарева	Отчет о ходе утверждения положений	В.Р.Мединский
8.1.2.	Проведение конкурсного отбора в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 741	1 февраля 2021 г.	1 мая 2021 г.	А.В.Махмутова	Приказы о получателях средств федеральной субсидии по итогам конкурсного отбора	В.Р.Мединский
8.1.3.	Доведение финансирования на проведение фестивалей детского творчества всех жанров	1 июля 2021 г.	1 ноября 2021 г.	А.В.Махмутова	Переведены деньги на проведение фестиваля	В.Р.Мединский
8.1.	Подготовлен доклад по итогам проведения 15 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом)		1 декабря 2021 г.	О.В.Косарева	Доклад по итогам проведения фестивалей	Проектный комитет
<b>9.</b>	<b>Разработана и утверждена Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры</b>	<b>1 января 2019 г.</b>	<b>20 марта 2019 г.</b>	<b>Н.А.Малаков</b>	<b>Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих</b>	<b>Президиум Совета</b>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					<b>и управленческих кадров в сфере культуры, утвержденная Министерством культуры Российской Федерации</b>	
9.1.1.	Формирование рабочей группы по разработке Концепции создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	1 января 2019 г.	21 января 2019 г.	А.О.Аракелова	Сформирована рабочая группа по разработке Концепции создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	В.Р.Мединский
9.1.2.	Разработка Концепции создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	21 января 2019 г.	15 марта 2019 г.	А.О.Аракелова	Разработана Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.1.3.	Утверждение Концепции создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	15 марта 2019 г.	20 марта 2019 г.	А.О.Аракелова	Утверждена Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	В.Р.Мединский
9.1.	Утверждена Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры		20 марта 2019 г.	Н.А.Малаков	Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, утвержденная Министерством культуры Российской Федерации	Проектный комитет
10.	<b>Разработана и утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры</b>	<b>1 января 2019 г.</b>	<b>1 декабря 2019 г.</b>	<b>Н.А.Малаков</b>	<b>Ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры утвержденная</b>	<b>Президиум Совета</b>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					<b>Министерством культуры Российской Федерации</b>	
10.1.1.	Формирование рабочей группы по разработке ведомственной целевой программы подготовки кадров для отрасли культуры	1 января 2019 г.	21 января 2019 г.	А.О.Аракелова	Сформирована рабочая группа по разработке ведомственной целевой программы подготовки кадров для отрасли культуры	В.Р.Мединский
10.1.2.	Разработка ведомственной целевой программы подготовки кадров для отрасли культуры	21 января 2019 г.	27 октября 2019 г.	А.О.Аракелова	Разработана ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры	В.Р.Мединский
10.1.3.	Утверждение ведомственной целевой программы подготовки кадров для отрасли культуры	27 октября 2019 г.	1 декабря 2019 г.	А.О.Аракелова	Ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры утверждена Министерством культуры Российской Федерации	В.Р.Мединский
10.1.	Утверждена ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры		1 декабря 2019 г.	Н.А.Малаков	Ведомственная целевая программа подготовки кадров для отрасли культуры, утвержденная	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.	Созданы 7 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация 14 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры	1 января 2019 г.	1 декабря 2019 г.	Н.А.Малаков	Министерством культуры Российской Федерации  Отчеты образовательных учреждений о повышении квалификации на базе созданных Центров: Российской академии музыки имени Гнесиных - 2 600 чел., Российского института театрального искусства - ГИТИС - 800 чел., Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова - 1 000 чел., Академии Русского балета им. А.Я.Вагановой - 300 чел., Дальневосточного государственного института искусств - 900 чел., Санкт-	Президиум Совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			

**Петербургского государственного института культуры - 4 200 чел., Краснодарского государственного института культуры - 4 200 чел. Созданы 7 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов в субъектах Российской Федерации, оснащенные современным оборудованием, которыми разработаны и реализуются инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем**



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					<b>специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок, с приглашением деятели культуры, ведущих специалистов отрасли</b>	
11.1.1.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии 7 ведущим образовательным учреждениям отрасли культуры	1 января 2019 г.	1 февраля 2019 г.	А.О.Аракелова	Заключены соглашения о предоставлении субсидии 7 ведущим образовательным учреждениям: Российской академии музыки имени Гнесиных; Российскому институту театрального искусства - ГИТИС; Всероссийскому государственному институту	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.1.2.	Разработка образовательными учреждениями инновационных программ дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, современного менеджмента	15 января 2019 г.	1 апреля 2019 г.	А.О.Аракелова	кинематографии имени С.А.Герасимова; Академии Русского балета им. А.Я.Вагановой; Дальневосточному государственному институту искусств; Санкт-Петербургскому государственному институту культуры; Краснодарскому государственному институту культуры	В.Р.Мединский
					Образовательными учреждениями разработаны инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, современного менеджмента для реализации	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.1.	Созданы и функционируют 7 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация 14 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры		1 декабря 2019 г.	Н.А.Малаков	с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок, с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли  Отчеты образовательных учреждений о создании 7 Центров. Не менее 14 000 человек прошло повышение квалификации в созданных Центрах	Проектный комитет
12.	<b>Созданы 11 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация 40 000 творческих и управленческих кадров</b>	<b>1 января 2020 г.</b>	<b>1 декабря 2020 г.</b>	<b>Н.А.Малаков</b>	<b>Отчеты образовательных учреждений о повышении квалификации на базе созданных ранее 7 Центров: Российской академии музыки имени</b>	<b>Президиум Совета</b>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			

**в сфере культуры  
(нарастающим итогом)**

**Гнесиных -  
2 200 чел., Российского  
института  
театрального искусства  
- ГИТИС - 800 чел.,  
Всероссийского  
государственного  
института  
кинематографии имени  
С.А.Герасимова -  
1 000 чел., Академии  
Русского балета им.  
А.Я.Вагановой - 300  
чел., Дальневосточного  
государственного  
института искусств -  
900 чел., Санкт-  
Петербургского  
государственного  
института культуры -  
4 800 чел.,  
Краснодарского  
государственного  
института культуры -  
4 800 чел.  
Отчеты  
образовательных  
учреждений  
о повышении  
квалификации**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			

**на базе вновь  
созданных 4 Центров:  
Московской  
государственной  
академии хореографии  
- 300 чел., Саратовской  
государственной  
консерватории им.  
Л.В.Собинова -  
1 300 чел.,  
Московского  
государственного  
института культуры -  
4 800 чел.,  
Кемеровского  
государственного  
института культуры -  
4 800 чел.  
Созданы 4, всего  
функционируют 11  
Центров непрерывного  
образования  
и повышения  
квалификации  
творческих  
и управленческих  
кадров в сфере  
культуры на базе  
творческих вузов  
в субъектах Российской**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			

**Федерации,  
оснащенные  
современным  
оборудованием,  
которыми  
разработаны  
и реализуются  
инновационные  
программы  
дополнительного  
профессионального  
образования  
по всем  
специальностям  
и направлениям  
подготовки  
в области искусств и  
культуры,  
современного  
менеджмента  
с использованием  
дистанционных  
технологий,  
стажировочных  
площадок,  
с приглашением  
деятели культуры,  
ведущих специалистов  
отрасли**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.1.1.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии 11 ведущим образовательным учреждениям отрасли культуры (нарастающим итогом)	1 января 2020 г.	1 февраля 2020 г.	А.О.Аракелова	Заключены соглашения о предоставлении субсидии на иные цели 11 ведущим образовательным учреждениям отрасли культуры: Российской академии музыки имени Гнесиных; Российскому институту театрального искусства - ГИТИС; Всероссийскому государственному институту кинематографии имени С.А.Герасимова; Академии Русского балета им. А.Я.Вагановой; Дальневосточному государственному институту искусств; Санкт-Петербургскому государственному институту культуры; Краснодарскому государственному институту культуры; Московской	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.1.2.	Разработка и обновление образовательными учреждениями инновационных программ дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, современного менеджмента для реализации с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок, с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли	15 января 2020 г.	1 апреля 2020 г.	А.О.Аракелова	государственной академии хореографии; Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова; Московскому государственному институту культуры; Кемеровскому государственному институту культуры	Образовательными учреждениями разработаны и обновлены инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, современного менеджмента для реализации с использованием



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.1.	Созданы и функционируют 11 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация 40 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)		1 декабря 2020 г.	Н.А.Малаков	дистанционных технологий, стажировочных площадок, с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли  Отчеты образовательных учреждений о создании 4 и функционировании созданных ранее 7 Центров. Не менее 40 000 человек прошло повышение квалификации в созданных Центрах (нарастающим итогом)	Проектный комитет
13.	<b>Созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация 80 000 творческих</b>	<b>1 января 2021 г.</b>	<b>1 декабря 2021 г.</b>	<b>Н.А.Малаков</b>	<b>Отчеты образовательных учреждений о повышении квалификации на базе созданных ранее 11 Центров: Российской академии музыки имени</b>	<b>Президиум Совета</b>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			

**и управленческих кадров  
в сфере культуры  
(нарастающим итогом)**

**Гнесиных -  
2 000 чел., Российского  
института  
театрального искусства  
- ГИТИС - 800 чел.,  
Всероссийского  
государственного  
института  
кинематографии имени  
С.А.Герасимова -  
800 чел., Академии  
Русского балета им.  
А.Я.Вагановой -  
300 чел.,  
Дальневосточного  
государственного  
института искусств -  
900 чел., Санкт-  
Петербургского  
государственного  
института культуры -  
5 000 чел.,  
Краснодарского  
государственного  
института культуры -  
5 000 чел.,  
Московской  
государственной  
академии хореографии  
- 300 чел., Саратовской**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			

**государственной  
консерватории  
им. Л.В.Собинова -  
2 000 чел., Московского  
государственного  
института культуры -  
5 000 чел.,  
Кемеровского  
государственного  
института культуры -  
5 000 чел.  
Отчеты  
образовательных  
учреждений  
о повышении  
квалификации  
на базе вновь  
созданных 4 Центров:  
Красноярского  
государственного  
института искусств -  
2000, Санкт-  
Петербургского  
государственного  
академического  
института живописи,  
скульптуры  
и архитектуры  
им.И.Е.Репина - 900,  
Пермского**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			

**государственного  
института культуры -  
5 000, Челябинского  
государственного  
института культуры -  
5 000.  
Созданы 4, всего  
функционируют 15  
Центров непрерывного  
образования  
и повышения  
квалификации  
творческих  
и управленческих  
кадров в сфере  
культуры на базе  
творческих вузов  
в субъектах Российской  
Федерации,  
оснащенные  
современным  
оборудованием,  
которыми  
разработаны  
и реализуются  
инновационные  
программы  
дополнительного  
профессионального  
образования**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					<b>по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок, с приглашением деятели культуры, ведущих специалистов отрасли</b>	
13.1.1.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии 15 ведущим образовательным учреждениям отрасли культуры (нарастающим итогом)	1 января 2021 г.	1 февраля 2021 г.	А.О.Аракелова	Заключены соглашения о предоставлении субсидии на иные цели 15 ведущим образовательным учреждениям отрасли культуры: Российской академии музыки имени Гнесиных; Российскому институту театрального искусства - ГИТИС;	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					<p>Всероссийскому государственному институту кинематографии имени С.А.Герасимова; Академии Русского балета им. А.Я.Вагановой; Дальневосточному государственному институту искусств; Санкт-Петербургскому государственному институту культуры; Краснодарскому государственному институту культуры; Московской государственной академии хореографии; Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова; Московскому государственному институту культуры; Кемеровскому государственному институту культуры;</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					Красноярскому государственному институту искусств; Санкт-Петербургскому государственному академическому институту живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Е.Репина; Пермскому государственному институту культуры; Челябинскому государственному институту культуры	
13.1.2.	Разработка и обновление образовательными учреждениями инновационных программ дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, современного менеджмента для реализации с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок,	15 января 2021 г.	1 апреля 2021 г.	А.О.Аракелова	Образовательными учреждениями разработаны и обновлены инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры,	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли				современного менеджмента для реализации с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок, с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли	
13.1.	Созданы и функционируют 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация 80 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)		1 декабря 2021 г.	Н.А.Малаков	Отчеты образовательных учреждений о создании 4 и функционировании созданных ранее 11 Центров. Не менее 80 000 человек прошло повышение квалификации в созданных Центрах (нарастающим итогом)	Проектный комитет
14.	<b>Сформирована база данных "Волонтеры в культуре"</b>	<b>09 января 2019 г.</b>	<b>1 декабря 2019 г.</b>	<b>О.С.Ярилова</b>	<b>Акт о вводе в эксплуатацию электронного ресурса базы данных "Волонтеры в культуре"</b>	<b>Президиум Совета</b>



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.1.1.	Определение ответственных исполнителей	9 января 2019 г.	1 февраля 2019 г.	Ж.В.Алексеева, С.Н.Горушкина	Приказ о назначении ответственных лиц	В.Р.Мединский
14.1.2.	Разработка и утверждение положения о базе данных "Волонтеры в культуре"	1 февраля 2019 г.	1 марта 2019 г.	Ж.В.Алексеева, С.Н.Горушкина	Приказ об утверждении положения	В.Р.Мединский
14.1.3.	Создание электронного ресурса, на котором размещается база данных "Волонтеры в культуре"	1 марта 2019 г.	25 ноября 2019 г.	С.Н.Горушкина, В.А.Годына	Постановка на баланс нематериального актива в виде интернет ресурса	В.Р.Мединский
14.1.	Запущен ресурс, содержащий в себе базу данных "Волонтеры в культуре"		1 декабря 2019 г.	С.Н.Горушкина, В.А.Годына	Акт о вводе в эксплуатацию электронного ресурса	Проектный комитет
<b>15.</b>	<b>Проведен международный волонтерский лагерь для дальнейшего проведения на ежегодной основе с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий</b>		<b>1 сентября 2020 г.</b>	<b>С.Г.Обрывалин</b>	<b>Доклад по результатам работы</b>	<b>Президиум Совета</b>
15.1.1.	Создание организационного комитета по подготовке и проведению международного волонтерского лагеря	1 февраля 2019 г.	1 марта 2019 г.	Р.А.Рыбало	Приказ о создании организационного комитета и его составе	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.2.	Разработка и утверждение положения о международном волонтерском лагере	1 марта 2019 г.	1 мая 2019 г.	И.В.Кравец, А.Г.Демидов	Приказ об утверждении положения	В.Р.Мединский
15.1.3.	Разработка образовательной, культурной и других программ международного волонтерского лагеря	1 мая 2019 г.	1 августа 2019 г.	И.В.Кравец, А.Г.Демидов	Программа международного волонтерского лагеря	В.Р.Мединский
15.1.4.	Конкурсный отбор подрядчиков и заключение договоров на оказание услуг	1 мая 2019 г.	1 января 2020 г.	И.В.Кравец, А.Г.Демидов	Договора об оказании услуг	В.Р.Мединский
15.1.	Подготовлена обязательная документация к реализации мероприятия		1 января 2020 г.	И.В.Кравец, А.Г.Демидов	Пакет необходимых документов	Проектный комитет
15.2.1.	Организация и проведение отбора участников в международный волонтерский лагерь	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	И.В.Кравец, А.Г.Демидов	Приказ о начале приема заявок на участи, список участников лагеря	В.Р.Мединский
15.2.2.	Проведение подготовки площадки для проведения международного волонтерского лагеря	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	И.В.Кравец, А.Г.Демидов	Организация и проведение технических работ на площадке лагеря	В.Р.Мединский
15.2.3.	Проведение подготовки к запуску международного волонтерского лагеря	1 января 2020 г.	15 мая 2020 г.	И.В.Кравец, А.Г.Демидов	Получены согласия от предполагаемых вип- гостей лагеря, утверждена	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					организационная расстановка сил	
15.2.4.	Проведение международного волонтерского лагеря	1 июня 2020 г.	1 сентября 2020 г.	И.В.Кравец, А.Г.Демидов	Работа международного волонтерского лагеря	В.Р.Мединский
15.2.	Проведен анализ результатов по завершению работы международного волонтерского лагеря		1 октября 2020 г.	И.В.Кравец, А.Г.Демидов	Доклад по результатам работы	Проектный комитет
<b>16.</b>	<b>Проведен международный волонтерский лагерь для дальнейшего проведения на ежегодной основе с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий</b>		<b>1 декабря 2021 г.</b>	<b>С.Г.Обрывалин</b>	<b>Доклад по результатам работы</b>	<b>Президиум Совета</b>
16.1.1.	Организация и проведение отбора участников в международный волонтерский лагерь	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	И.В.Кравец, А.Г.Демидов	Приказ о начале приема заявок на участие, список участников лагеря	В.Р.Мединский
16.1.2.	Проведение подготовки площадки для проведения международного волонтерского лагеря	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	И.В.Кравец, А.Г.Демидов	Организация и проведение технических работ на площадке лагеря	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.1.3.	Проведение подготовки к запуску международного волонтерского лагеря	1 января 2021 г.	15 мая 2021 г.	И.В.Кравец, А.Г.Демидов	Получены согласия от предполагаемых вип-гостей лагеря, утверждена организационная расстановка сил	В.Р.Мединский
16.1.4.	Проведение международного волонтерского лагеря	1 июня 2021 г.	1 декабря 2021 г.	И.В.Кравец, А.Г.Демидов	Работа международного волонтерского лагеря	В.Р.Мединский
16.1.	Проведен анализ результатов по завершению работы международного волонтерского лагеря		30 декабря 2021 г.	И.В.Кравец, А.Г.Демидов	Доклад по результатам работы	Проектный комитет
<b>17.</b>	<b>Проведена программа "Волонтеры культуры" (ежегодно)</b>		<b>30 декабря 2020 г.</b>	<b>С.Г.Обрывалин</b>	<b>Приказ об утверждении программы Отчет о проведении программы "Волонтеры культуры"</b>	<b>Президиум Совета</b>
17.1.1.	Создание рабочей группы программы "Волонтеры культуры"	1 января 2019 г.	9 января 2019 г.		Приказ о создании рабочей группы	В.Р.Мединский
17.1.2.	Разработка проекта программы "Волонтеры культуры"	20 января 2019 г.	20 января 2019 г.	Р.А.Рыбало, И.В.Кравец, А.Г.Демидов	Рабочий вариант программы	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
17.1.	Утверждена программа "Волонтеры культуры"		1 апреля 2019 г.	Р.А.Рыбало	Приказ об утверждении программы	Проектный комитет
17.2.	Проведен Всероссийский форум волонтеров культуры "Первый. Культурный"		1 апреля 2019 г.	Р.А.Рыбало	Отчет о проведении мероприятия	Проектный комитет
17.2.1.	Проведение программы "Волонтеры культуры"	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	Р.А.Рыбало, И.В.Кравец	Доклады о проведении программы "Волонтеры культуры"	В.Р.Мединский
17.3.	Программа "Волонтеры культуры" проведена		30 декабря 2020 г.	Р.А.Рыбало	Отчет о проведении программы "Волонтеры культуры"	Проектный комитет
<b>18.</b>	<b>Проведена программа "Волонтеры культуры" (ежегодно)</b>		<b>30 декабря 2021 г.</b>	<b>С.Г.Обрывалин</b>	<b>Отчет о проведении программы "Волонтеры культуры"</b>	<b>Президиум Совета</b>
18.1.1.	Проведение программы "Волонтеры культуры"	1 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	Р.А.Рыбало, И.В.Кравец	Доклады о проведении программы "Волонтеры культуры"	В.Р.Мединский
18.1.	Программа "Волонтеры культуры" проведена		30 декабря 2021 г.	Р.А.Рыбало	Отчет о проведении программы "Волонтеры культуры"	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.	<b>Реализовано 100 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел</b>		<b>1 декабря 2019 г.</b>	<b>О.С.Ярилова, Г.М.Кадырова</b>	<b>Отчет о создании электронного ресурса, содержащего базу данных лучших практик мероприятий НКО в культуре</b>  <b>Приказ о проектах победителях конкурсного отбора</b>	<b>Президиум Совета</b>
19.1.1.	Разработка и утверждение положения о базе данных лучших практик мероприятий НКО в культуре	1 февраля 2019 г.	1 марта 2019 г.	С.Н.Горушкина	Приказ об утверждении положения	В.Р.Мединский
19.1.	Запущен ресурс, содержащий в себе базу данных лучших практик мероприятий НКО в культуре		1 декабря 2019 г.	С.Н.Горушкина	Отчет о создании электронного ресурса	Проектный комитет
19.2.1.	Создание Конкурсной комиссии по организации отбора проектов для получения государственной поддержки	20 января 2019 г.	30 января 2019 г.	Ж.В.Алексеева, Л.А.Нургатина, представитель Министерства просвещения Российской Федерации	Приказ о конкурсной комиссии	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.2.2.	Прием заявок на получение государственной поддержки, отбор лучших проектов	20 января 2019 г.	1 октября 2019 г.	Ж.В.Алексеева, А.В.Никитцова, А.В.Зайченко, Л.А.Нургатина, представитель Министерства просвещения Российской Федерации	Приказ о предоставлении государственной поддержки	В.Р.Мединский
19.2.3.	Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора	20 февраля 2019 г.	1 ноября 2019 г.	А.В.Никитцова, О.С.Панкратова, Л.А.Нургатина	Соглашения с победителями конкурсного отбора	В.Р.Мединский
19.2.	Реализованы проекты победителей		1 декабря 2019 г.	Ж.В.Алексеева, Л.А.Нургатина	Отчет получателей государственной поддержки о реализации проектов	Проектный комитет
20.	<b>Реализовано 200 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского</b>		<b>1 декабря 2020 г.</b>	<b>О.С.Ярилова, Г.М.Кадырова</b>	<b>Приказ о проектах победителей конкурсного отбора</b>	<b>Президиум Совета</b>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<b>языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)</b>						
20.1.1.	Прием заявок на получение государственной поддержки, отбор лучших проектов	20 января 2020 г.	1 октября 2020 г.	Ж.В.Алексеева, А.В.Никитцова, А.В.Зайченко, Л.А.Нургатина, представитель Министерства просвещения Российской Федерации	Приказ о предоставлении государственной поддержки	В.Р.Мединский
20.1.2.	Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора	20 февраля 2020 г.	1 ноября 2020 г.	А.В.Никитцова, О.С.Панкратова, Л.А.Нургатина	Соглашения с победителями конкурсного отбора	В.Р.Мединский
20.1.	Реализованы проекты победителей		1 декабря 2020 г.	Ж.В.Алексеева, Л.А.Нургатина	Отчет получателей государственной поддержки о реализации проектов	Проектный комитет
21.	<b>Реализовано 300 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей</b>		<b>1 декабря 2021 г.</b>	<b>О.С.Ярилова, Г.М.Кадырова</b>	<b>Приказ о проектах победителей конкурсного отбора</b>	<b>Президиум Совета</b>



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<b>народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)</b>					
21.1.1.	Прием заявок на получение государственной поддержки, отбор лучших проектов	20 января 2021 г.	1 октября 2021 г.	Ж.В.Алексеева, А.В.Никитцова, А.В.Зайченко, Л.А.Нургатина, представитель Министерства просвещения Российской Федерации	Приказ о предоставлении государственной поддержки	В.Р.Мединский
21.1.2.	Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора	20 февраля 2021 г.	1 ноября 2021 г.	А.В.Никитцова, О.С.Панкратова, Л.А.Нургатина	Соглашения с победителями конкурсного отбора	В.Р.Мединский
21.1.	Реализованы проекты победителей		1 декабря 2021 г.	Ж.В.Алексеева, Л.А.Нургатина	Отчет получателей государственной поддержки о реализации проектов	Проектный комитет
<b>22.</b>	<b>Реализовано 10 всероссийских и международных творческих проектов некоммерческих</b>		<b>1 декабря 2019 г.</b>	<b>П.В.Степанов</b>	<b>Приказ о победителях конкурсного отбора</b>	<b>Президиум Совета</b>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<b>организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства</b>						
22.1.1.	Разработка и утверждение нормативно-правового акта об учреждении государственной поддержки	1 января 2019 г.	1 апреля 2019 г.	О.В.Косарева	Нормативно-правовой акт об учреждении государственной поддержки	В.Р.Мединский
22.1.2.	Создание Конкурсной комиссии по организации отбора проектов для получения государственной поддержки	1 апреля 2019 г.	1 июня 2019 г.	О.В.Косарева	Приказ о конкурсной комиссии	В.Р.Мединский
22.1.3.	Прием заявок на получение государственной поддержки, отбор лучших проектов	1 июня 2019 г.	1 августа 2019 г.	А.В.Махмутова	Приказ о предоставлении государственной поддержки	В.Р.Мединский
22.1.4.	Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора	1 августа 2019 г.	1 сентября 2019 г.	О.В.Косарева	Соглашения с победителями конкурсного отбора	В.Р.Мединский
22.1.	Реализованы проекты победителей		1 декабря 2019 г.	О.В.Косарева	Отчет получателей государственной поддержки о реализации проектов	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<b>23.</b>	<b>Реализовано 20 всероссийских и международных творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (нарастающим итогом)</b>		<b>1 декабря 2020 г.</b>	<b>П.В.Степанов</b>	<b>Приказ о победителях конкурсного отбора</b>	<b>Президиум Совета</b>
23.1.1.	Прием заявок на получение государственной поддержки, отбор лучших проектов	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	А.В.Махмутова	Приказ о предоставлении государственной поддержки	В.Р.Мединский
23.1.2.	Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора	1 марта 2020 г.	1 апреля 2020 г.	О.В.Косарева	Соглашения с победителями конкурсного отбора	В.Р.Мединский
23.1.	Реализованы проекты победителей		1 декабря 2020 г.	О.В.Косарева	Отчет получателей государственной поддержки о реализации проектов	Проектный комитет
<b>24.</b>	<b>Реализовано 30 всероссийских и международных творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (нарастающим итогом)</b>		<b>1 декабря 2021 г.</b>	<b>П.В.Степанов</b>	<b>Приказ о победителях конкурсного отбора</b>	<b>Президиум Совета</b>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
24.1.1.	Прием заявок на получение государственной поддержки, отбор лучших проектов	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	А.В.Махмутова	Приказ о предоставлении государственной поддержки	В.Р.Мединский
24.1.2.	Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора	1 марта 2021 г.	1 апреля 2021 г.	О.В.Косарева	Соглашения с победителями конкурсного отбора	В.Р.Мединский
24.1.	Реализованы проекты победителей		1 декабря 2021 г.	О.В.Косарева	Отчет получателей государственной поддержки о реализации проектов	Проектный комитет
<b>25.</b>	<b>Проведено 25 культурно-просветительских программ для 80 000 школьников</b>		<b>1 декабря 2019 г.</b>	<b>О.С.Ярилова</b>	<b>Доклад по итогам проведения культурно-просветительских программ для школьников</b>	<b>Президиум Совета</b>
25.1.1.	Разработка, согласование и утверждение культурно-просветительских программ для школьников	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	О.Ю.Синенко	Методические рекомендации по проведению культурно-просветительских программ	В.Р.Мединский
25.1.2.	Проведение конкурсного отбора операторов на реализацию проекта	1 марта 2019 г.	1 мая 2019 г.	А.В.Никитцова	Заключение государственного контракта	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.1.3.	Проведение культурно-просветительских программ для школьников	1 мая 2019 г.	1 декабря 2019 г.	Э.В.Табитуева	Проведение программ	В.Р.Мединский
25.1.	Проведено 25 культурно-просветительских программ для 80 000 школьников		1 декабря 2019 г.	Е.И.Родионов	Доклад по итогам проведения культурно-просветительских программ для школьников	Проектный комитет
<b>26.</b>	<b>Проведено 50 культурно-просветительских программ для 160 000 школьников (нарастающим итогом)</b>		<b>1 декабря 2020 г.</b>	<b>О.С.Ярилова</b>	<b>Доклад по итогам проведения культурно-просветительских программ для школьников</b>	<b>Президиум Совета</b>
26.1.1.	Разработка, согласование и утверждение культурно-просветительских программ для школьников	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	О.Ю.Синенко	Методические рекомендации по проведению культурно-просветительских программ	В.Р.Мединский
26.1.2.	Проведение конкурсного отбора операторов на реализацию проекта	1 марта 2020 г.	1 мая 2020 г.	А.В.Никитцова	Заключение государственного контракта	В.Р.Мединский
26.1.3.	Проведение культурно-просветительских программ для школьников	1 мая 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Э.В.Табитуева	Проведение программ	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.1.	Проведено 50 культурно-просветительских программ для 160 000 школьников (нарастающим итогом)		1 декабря 2020 г.	Е.И.Родионов	Доклад по итогам проведения культурно-просветительских программ для школьников	Проектный комитет
<b>27.</b>	<b>Проведено 75 культурно-просветительских программ для 240 000 школьников (нарастающим итогом)</b>		<b>1 декабря 2021 г.</b>	<b>О.С.Ярилова</b>	<b>Доклад по итогам проведения культурно-просветительских программ для школьников</b>	<b>Президиум Совета</b>
27.1.1.	Разработка, согласование и утверждение культурно-просветительских программ для школьников	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	О.Ю.Синенко	Методические рекомендации по проведению культурно-просветительских программ	В.Р.Мединский
27.1.2.	Проведение конкурсного отбора операторов на реализацию проекта	1 марта 2021 г.	1 мая 2021 г.	А.В.Никитцова	Заключение государственного контракта	В.Р.Мединский
27.1.3.	Проведение культурно-просветительских программ для школьников	1 мая 2021 г.	1 декабря 2021 г.	Э.В.Табитуева	Проведение программ	В.Р.Мединский
27.1.	Проведено 75 культурно-просветительских программ для 240 000 школьников (нарастающим итогом)		1 декабря 2021 г.	Е.И.Родионов	Доклад по итогам проведения культурно-просветительских программ для школьников	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<b>28.</b>	<b>Создано 30 памятных мест, связанных с военной историей России</b>	<b>1 января 2019 г.</b>	<b>1 декабря 2019 г.</b>	<b>Н.А.Малаков</b>	<b>Доклад по итогам создания памятных мест, связанных с военной историей России</b>	<b>Президиум Совета</b>
28.1.1.	Разработка программы создания памятных мест, связанных с военной историей России	1 января 2019 г.	1 февраля 2019 г.	А.В.Барков	Разработана программа создания памятных мест, связанных с военной историей России	В.Р.Мединский
28.1.2.	Заключение договоров на реализацию проекта	1 февраля 2019 г.	1 ноября 2019 г.	А.В.Барков	Заключены договора на оказание услуг	В.Р.Мединский
28.1.	Создано 30 памятных мест, связанных с военной историей России		1 декабря 2019 г.	А.В.Барков	Отчет РВИО о создании памятных мест, связанных с военной историей России	Проектный комитет
<b>29.</b>	<b>Создано 60 памятных мест, связанных с военной историей России (нарастающим итогом)</b>	<b>1 января 2020 г.</b>	<b>1 декабря 2020 г.</b>	<b>Н.А.Малаков</b>	<b>Доклад по итогам создания памятных мест, связанных с военной историей России</b>	<b>Президиум Совета</b>
29.1.1.	Разработка программы создания памятных мест, связанных с военной историей России	1 января 2020 г.	1 февраля 2020 г.	А.В.Барков	Разработана программа создания памятных мест, связанных с военной историей России	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
29.1.2.	Заключение договоров на реализацию проекта	1 февраля 2020 г.	1 ноября 2020 г.	А.В.Барков	Заключены договора на оказание услуг	В.Р.Мединский
29.1.	Создано 60 памятных мест, связанных с военной историей России (нарастающим итогом)		1 декабря 2020 г.	А.В.Барков	Отчет РВИО о создании памятных мест, связанных с военной историей России	Проектный комитет
<b>30.</b>	<b>Создано 120 памятных мест, связанных с военной историей России (нарастающим итогом)</b>	<b>1 января 2021 г.</b>	<b>1 декабря 2021 г.</b>	<b>Н.А.Малаков</b>	<b>Доклад по итогам создания памятных мест, связанных с военной историей России</b>	<b>Президиум Совета</b>
30.1.1.	Разработка программы создания памятных мест, связанных с военной историей России	1 января 2021 г.	1 февраля 2021 г.	А.В.Барков	Разработана программа создания памятных мест, связанных с военной историей России	В.Р.Мединский
30.1.2.	Заключение договоров на реализацию	1 февраля 2021 г.	1 ноября 2021 г.	А.В.Барков	Заключены договора на оказание услуг	В.Р.Мединский
30.1.	Создано 120 памятных мест, связанных с военной историей России (нарастающим итогом)		1 декабря 2021 г.	А.В.Барков	Отчет РВИО о создании памятных мест, связанных с военной историей России	Проектный комитет



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
31.	<b>Проведены военно-исторические лагеря на территории 3 субъектов Российской Федерации с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1 400 человек</b>	<b>1 января 2019 г.</b>	<b>1 декабря 2019 г.</b>	<b>Н.А.Малаков</b>	<b>Отчет о проведении военно-исторических лагерей</b>	<b>Президиум Совета</b>
31.1.1.	Проведение подготовительных мероприятий для реализации проекта (разработка концепции и программ проведения лагерей, подбор мест проведения лагерей, заключение договоров на реализацию проекта)	1 января 2019 г.	30 апреля 2019 г.	А.В.Барков	Разработана концепция и программы проведения военно-исторических лагерей, заключены договора на реализацию проекта	В.Р.Мединский
31.1.	Проведены военно-исторические лагеря на территории 3 субъектов Российской Федерации с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1 400 человек		1 декабря 2019 г.	А.В.Барков	Отчет РВИО о проведении военно-исторических лагерей	Проектный комитет
32.	<b>Проведены военно-исторические лагеря на территории 5 субъектов Российской Федерации с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1 000 человек (ежегодно)</b>	<b>1 января 2020 г.</b>	<b>1 декабря 2020 г.</b>	<b>Н.А.Малаков</b>	<b>Отчет о проведении военно-исторических лагерей</b>	<b>Президиум Совета</b>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
32.1.1.	Проведение подготовительных мероприятий для реализации проекта (разработка концепции и программ проведения лагерей, подбор мест проведения лагерей, заключение договоров на реализацию проекта)	1 января 2020 г.	30 апреля 2020 г.	А.В.Барков	Разработана концепция и программы проведения военно-исторических лагерей, заключены договора на реализацию проекта	В.Р.Мединский
32.1.	Проведены военно-исторические лагеря на территории 5 субъектов Российской Федерации с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1 000 человек (ежегодно)		1 декабря 2020 г.	А.В.Барков	Отчет РВИО о проведении военно-исторических лагерей	Проектный комитет
33.	<b>Проведены военно-исторические лагеря на территории 5 субъектов Российской Федерации с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1 000 человек (ежегодно)</b>	<b>1 января 2021 г.</b>	<b>1 декабря 2021 г.</b>	<b>Н.А.Малаков</b>	<b>Отчет о проведении военно-исторических лагерей</b>	<b>Президиум Совета</b>
33.1.1.	Проведение подготовительных мероприятий для реализации проекта (разработка концепции и программ проведения лагерей, подбор мест проведения лагерей, заключение договоров на реализацию проекта)	1 января 2021 г.	30 апреля 2021 г.	А.В.Барков	Разработана концепция и программы проведения военно-исторических лагерей, заключены договора на реализацию проекта	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
33.1.	Проведены военно-исторические лагеря на территории 5 субъектов Российской Федерации с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1 000 человек (ежегодно)		1 декабря 2021 г.	А.В.Барков	Отчет РВИО о проведении военно-исторических лагерей	Проектный комитет
<b>34.</b>	<b>Проведено 8 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации</b>		<b>1 декабря 2019 г.</b>	<b>А.Ю.Манилова</b>	<b>Приказ о проектах победителей конкурсного отбора</b>	<b>Президиум Совета</b>
34.1.1.	Прием заявок на получение государственной поддержки, отбор лучших проектов	20 января 2019 г.	1 октября 2019 г.	С.В.Аверьянова	Приказ о предоставлении государственной поддержки	В.Р.Мединский
34.1.2.	Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора	20 февраля 2019 г.	1 ноября 2019 г.	С.В.Аверьянова	Соглашения с победителями конкурсного отбора	В.Р.Мединский
34.1.	Реализованы проекты победителей		1 декабря 2019 г.	В.А.Кононов	Отчет получателей государственной поддержки о реализации проектов	Проектный комитет
<b>35.</b>	<b>Проведено 16 выставочных проектов федеральных и региональных музеев</b>		<b>1 декабря 2020 г.</b>	<b>А.Ю.Манилова</b>	<b>Приказ о проектах победителей конкурсного отбора</b>	<b>Президиум Совета</b>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<b>в субъектах Российской Федерации</b>						
35.1.1.	Прием заявок на получение государственной поддержки, отбор лучших проектов	20 января 2020 г.	1 октября 2020 г.	С.В.Аверьянова	Приказ о предоставлении государственной поддержки	В.Р.Мединский
35.1.2.	Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора	20 февраля 2020 г.	1 ноября 2020 г.	С.В.Аверьянова	Соглашения с победителями конкурсного отбора	В.Р.Мединский
35.1.	Реализованы проекты победителей		1 декабря 2020 г.	В.А.Кононов	Отчет получателей государственной поддержки о реализации проектов	Проектный комитет
36.	<b>Проведено 24 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации</b>		<b>1 декабря 2021 г.</b>	<b>А.Ю.Манилова</b>	<b>Приказ о проектах победителей конкурсного отбора</b>	<b>Президиум Совета</b>
36.1.1.	Прием заявок на получение государственной поддержки, отбор лучших проектов	20 января 2021 г.	1 октября 2021 г.	С.В.Аверьянова	Приказ о предоставлении государственной поддержки	В.Р.Мединский

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
36.1.2.	Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора	20 февраля 2021 г.	1 ноября 2021 г.	С.В.Аверьянова	Соглашения с победителями конкурсного отбора	В.Р.Мединский
36.1.	Реализованы проекты победителей		1 декабря 2021 г.	В.А.Кононов	Отчет получателей государственной поддержки о реализации проектов	Проектный комитет

Приложение № 2  
к паспорту федерального проекта "Творческие люди"

**Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации\***

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Показатель 1. "Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.) (нарастающим итогом)"</b>								
<b>Российская Федерация</b>	<b>5304</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>11096</b>	<b>18887</b>	<b>26980</b>	<b>35832</b>	<b>44805</b>	<b>53635</b>
<b>Центральный федеральный округ</b>	<b>2850</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>4517</b>	<b>6617</b>	<b>8947</b>	<b>11342</b>	<b>13737</b>	<b>16202</b>
Белгородская область	2000	1 января 2018 г.	2050	2100	2150	2200	2250	2300
Брянская область	0	1 января 2018 г.	30	60	90	120	150	180
Владимирская область	0	1 января 2018 г.	400	800	1200	1600	2000	2400
Воронежская область	0	1 января 2018 г.	100	200	300	400	500	600
Ивановская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Калужская область	0	1 января 2018 г.	0	150	300	450	600	750
Костромская область	0	1 января 2018 г.	50	100	200	350	500	720
Курская область	0	1 января 2018 г.	200	400	600	800	1000	1200
Липецкая область	550	1 января 2018 г.	1100	1650	2200	2750	3300	3850
Московская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Орловская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	15	30	45
Рязанская область	0	1 января 2018 г.	157	447	897	1347	1797	2247
Смоленская область	0	1 января 2018 г.	0	0	20	40	60	80
Тамбовская область	300	1 января 2018 г.	400	500	600	700	800	900
Тверская область	0	1 января 2018 г.	0	100	200	300	400	500
Тульская область	0	1 января 2018 г.	30	60	90	120	150	180
Ярославская область	0	1 января 2018 г.	0	50	100	150	200	250
Москва	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
<b>Северо-Западный федеральный округ</b>	<b>520</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>750</b>	<b>1505</b>	<b>2261</b>	<b>3028</b>	<b>3776</b>	<b>4534</b>
Республика Карелия	0	1 января 2018 г.	5	10	15	20	25	30
Республика Коми	0	1 января 2018 г.	5	15	25	35	45	60
Архангельская область	220	1 января 2018 г.	220	440	660	880	1100	1320
Вологодская область	0	1 января 2018 г.	20	40	60	80	90	100
Калининградская область	0	1 января 2018 г.	30	60	90	130	160	194
Ленинградская область	0	1 января 2018 г.	150	300	450	600	750	900
Мурманская область	300	1 января 2018 г.	300	600	900	1200	1500	1800
Новгородская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Псковская область	0	1 января 2018 г.	10	20	30	40	50	60
Санкт-Петербург	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Ненецкий автономный округ	0	1 января 2018 г.	10	20	31	43	56	70

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Южный федеральный округ</b>	<b>0</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>130</b>	<b>300</b>	<b>490</b>	<b>1155</b>	<b>2030</b>	<b>2640</b>
Республика Адыгея	0	1 января 2018 г.	10	20	30	40	50	60
Республика Калмыкия	0	1 января 2018 г.	0	0	0	20	40	60
Краснодарский край	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Астраханская область	0	1 января 2018 г.	80	160	250	350	470	620
Волгоградская область	0	1 января 2018 г.	20	40	60	80	90	100
Ростовская область	0	1 января 2018 г.	20	80	150	300	450	600
Республика Крым	0	1 января 2018 г.	0	0	0	300	800	1000
Севастополь	0	1 января 2018 г.	0	0	0	65	130	200
<b>Северо-Кавказский федеральный округ</b>	<b>0</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>129</b>	<b>288</b>	<b>457</b>	<b>607</b>	<b>777</b>	<b>937</b>
Республика Дагестан	0	1 января 2018 г.	6	12	18	24	30	36
Республика Ингушетия	0	1 января 2018 г.	2	4	6	9	12	15
Кабардино-Балкарская Республика	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Карачаево-Черкесская Республика	0	1 января 2018 г.	0	10	20	30	40	50
Республика Северная Осетия-Алания	0	1 января 2018 г.	30	80	140	180	240	290
Чеченская Республика	0	1 января 2018 г.	40	80	120	160	200	240
Ставропольский край	0	1 января 2018 г.	50	100	150	200	250	300



Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Приволжский федеральный округ</b>	<b>410</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>2183</b>	<b>4178</b>	<b>6182</b>	<b>8223</b>	<b>10254</b>	<b>12287</b>
Республика Башкортостан	0	1 января 2018 г.	370	740	1110	1480	1850	2220
Республика Марий Эл	0	1 января 2018 г.	0	0	0	10	20	30
Республика Мордовия	0	1 января 2018 г.	0	0	0	25	50	75
Республика Татарстан	0	1 января 2018 г.	0	0	0	20	40	60
Удмуртская Республика	0	1 января 2018 г.	500	1000	1500	2000	2500	3000
Чувашская Республика	0	1 января 2018 г.	0	20	40	60	80	100
Кировская область	350	1 января 2018 г.	700	1050	1400	1750	2100	2450
Нижегородская область	0	1 января 2018 г.	10	20	30	40	50	60
Оренбургская область	0	1 января 2018 г.	8	18	27	38	49	62
Пензенская область	0	1 января 2018 г.	50	100	150	200	250	300
Пермский край	60	1 января 2018 г.	125	250	375	500	625	750
Самарская область	0	1 января 2018 г.	250	500	750	1000	1250	1500
Саратовская область	0	1 января 2018 г.	0	240	480	720	960	1200
Ульяновская область	0	1 января 2018 г.	170	240	320	380	430	480
<b>Уральский федеральный округ</b>	<b>0</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>677</b>	<b>1404</b>	<b>2131</b>	<b>2878</b>	<b>3565</b>	<b>4282</b>
Курганская область	0	1 января 2018 г.	10	20	30	40	50	60
Свердловская область	0	1 января 2018 г.	350	700	1050	1400	1750	2100
Тюменская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Челябинская область	0	1 января 2018 г.	0	50	100	140	180	220
Ханты-Мансийский автономный округ	0	1 января 2018 г.	200	400	600	800	1000	1200
Ямало-ненецкий автономный округ	0	1 января 2018 г.	117	234	351	498	585	702
<b>Сибирский федеральный округ</b>	<b>1494</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>2509</b>	<b>3988</b>	<b>5499</b>	<b>7030</b>	<b>8541</b>	<b>10072</b>
Республика Алтай	20	1 января 2018 г.	35	68	83	98	113	128
Республика Тыва	200	1 января 2018 г.	300	400	500	600	700	800
Республика Хакасия	1	1 января 2018 г.	0	20	20	40	40	60
Алтайский край	383	43101	658	933	1208	1483	1758	2033
Красноярский край	0	1 января 2018 г.	2	4	6	8	10	12
Иркутская область	0	1 января 2018 г.	200	400	600	800	1000	1200
Кемеровская область	0	1 января 2018 г.	10	20	30	40	50	60
Новосибирская область	0	1 января 2018 г.	245	875	1575	2275	2975	3675
Омская область	890	1 января 2018 г.	950	1050	1150	1250	1350	1450
Томская область	0	1 января 2018 г.	109	218	327	436	545	654
<b>Дальневосточный федеральный округ</b>	<b>30</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>201</b>	<b>607</b>	<b>1013</b>	<b>1569</b>	<b>2125</b>	<b>2681</b>
Камчатский край	0	1 января 2018 г.	5	10	15	20	25	30
Республика Саха (Якутия)	0	1 января 2018 г.	0	30	60	90	120	150
Приморский край	0	1 января 2018 г.	0	50	100	150	200	250

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Амурская область	0	1 января 2018 г.	77	154	231	308	385	462
Магаданская область	0	1 января 2018 г.	10	20	30	40	50	60
Сахалинская область	0	1 января 2018 г.	34	68	102	136	170	204
Чукотский автономный округ	0	1 января 2018 г.	20	40	60	80	100	120
Хабаровский край	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Еврейская автономная область	0	1 января 2018 г.	5	20	35	50	65	80
Республика Бурятия	30	1 января 2018 г.	50	150	250	500	750	1000
Забайкальский край	0	1 января 2018 г.	0	65	130	195	260	325
<b>Показатель 2. "Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)"</b>								
<b>Российская Федерация</b>	<b>30</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>159</b>	<b>352</b>	<b>540</b>	<b>743</b>	<b>948</b>	<b>1148</b>
<b>Центральный федеральный округ</b>	<b>1</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>26</b>	<b>59</b>	<b>89</b>	<b>122</b>	<b>155</b>	<b>190</b>
Белгородская область	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Брянская область	0	1 января 2018 г.	4	8	12	16	20	24
Владимирская область	0	1 января 2018 г.	8	16	24	32	40	48
Воронежская область	0	1 января 2018 г.	0	3	6	9	12	15
Ивановская область	1	1 января 2018 г.	2	4	6	8	10	12
Калужская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Костромская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Курская область	0	1 января 2018 г.	1	2	4	6	9	12

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Липецкая область	0	1 января 2018 г.	0	3	3	6	6	9
Московская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Орловская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	1	2
Рязанская область	0	1 января 2018 г.	0	1	1	1	2	2
Смоленская область	0	1 января 2018 г.	2	4	6	8	10	12
Тамбовская область	0	1 января 2018 г.	5	10	15	20	25	30
Тверская область	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Тульская область	0	1 января 2018 г.	2	4	6	8	10	12
Ярославская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Москва	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
<b>Северо-Западный федеральный округ</b>	<b>1</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>46</b>	<b>62</b>	<b>77</b>	<b>92</b>
Республика Карелия	0	1 января 2018 г.	0	1	1	2	2	3
Республика Коми	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Архангельская область	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Вологодская область	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	5
Калининградская область	0	1 января 2018 г.	2	4	6	8	10	12
Ленинградская область	1	1 января 2018 г.	4	8	12	16	20	24
Мурманская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Новгородская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Псковская область	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Санкт-Петербург	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Ненецкий автономный округ	0	1 января 2018 г.	5	10	15	20	25	30
<b>Южный федеральный округ</b>	<b>1</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>51</b>	<b>62</b>
Республика Адыгея	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Республика Калмыкия	1	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Краснодарский край	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Астраханская область	0	1 января 2018 г.	2	4	6	8	10	12
Волгоградская область	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	5
Ростовская область	0	1 января 2018 г.	2	4	6	8	10	12
Республика Крым	0	1 января 2018 г.	0	1	1	1	1	1
Севастополь	0	1 января 2018 г.	0	0	0	5	15	20
<b>Северо-Кавказский федеральный округ</b>	<b>0</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>53</b>
Республика Дагестан	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Республика Ингушетия	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Кабардино-Балкарская Республика	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Карачаево-Черкесская Республика	0	1 января 2018 г.	0	3	6	9	12	15
Республика Северная Осетия-Алания	0	1 января 2018 г.	3	8	12	15	20	23
Чеченская Республика	0	1 января 2018 г.	0	0	0	1	2	3

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ставропольский край	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
<b>Приволжский федеральный округ</b>	<b>0</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>66</b>	<b>150</b>	<b>234</b>	<b>319</b>	<b>403</b>	<b>487</b>
Республика Башкортостан	0	1 января 2018 г.	2	4	6	8	10	12
Республика Марий Эл	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Республика Мордовия	0	1 января 2018 г.	17	34	51	68	85	102
Республика Татарстан	0	1 января 2018 г.	10	20	30	40	50	60
Удмуртская Республика	0	1 января 2018 г.	2	4	6	8	10	12
Чувашская Республика	0	1 января 2018 г.	3	6	9	12	15	18
Кировская область	0	1 января 2018 г.	20	40	60	80	100	120
Нижегородская область	0	1 января 2018 г.	4	8	12	16	20	24
Оренбургская область	0	1 января 2018 г.	0	6	12	18	24	30
Пензенская область	0	1 января 2018 г.	0	2	4	6	8	10
Пермский край	0	1 января 2018 г.	3	14	25	36	47	58
Самарская область	0	1 января 2018 г.	3	6	9	12	15	18
Саратовская область	0	1 января 2018 г.	1	2	3	5	6	7
Ульяновская область	0	1 января 2018 г.	0	2	4	6	8	10
<b>Уральский федеральный округ</b>	<b>16</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>57</b>	<b>81</b>	<b>105</b>	<b>129</b>
Курганская область	0	1 января 2018 г.	0	0	3	6	9	12
Свердловская область	16	1 января 2018 г.	9	18	27	36	45	54

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Тюменская область	0	1 января 2018 г.	0	6	12	18	24	30
Челябинская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	1	2	3
Ханты-Мансийский автономный округ	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Ямало-ненецкий автономный округ	0	1 января 2018 г.	4	8	12	16	20	24
<b>Сибирский федеральный округ</b>	<b>7</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>21</b>	<b>36</b>	<b>51</b>	<b>68</b>	<b>83</b>	<b>98</b>
Республика Алтай	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Республика Тыва	2	1 января 2018 г.	4	6	8	12	14	16
Республика Хакасия	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Алтайский край	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Красноярский край	0	1 января 2018 г.	5	10	15	20	25	30
Иркутская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Кемеровская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Новосибирская область	1	1 января 2018 г.	2	4	6	8	10	12
Омская область	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Томская область	4	1 января 2018 г.	8	12	16	20	24	28
<b>Дальневосточный федеральный округ</b>	<b>4</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>37</b>
Камчатский край	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Республика Саха (Якутия)	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	1	1

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Приморский край	0	1 января 2018 г.	0	1	1	2	2	3
Амурская область	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Магаданская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Сахалинская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Чукотский автономный округ	2	1 января 2018 г.	2	4	6	8	10	12
Хабаровский край	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Еврейская автономная область	0	1 января 2018 г.	0	1	1	2	2	3
Республика Бурятия	2	1 января 2018 г.	2	4	6	8	10	12
Забайкальский край	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0

**Показатель 3. "Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.) (нарастающим итогом)"**

<b>Российская Федерация</b>	<b>262</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>493</b>	<b>840</b>	<b>1187</b>	<b>1681</b>	<b>2032</b>	<b>2396</b>
<b>Центральный федеральный округ</b>	<b>0</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>44</b>	<b>89</b>	<b>136</b>	<b>184</b>	<b>232</b>	<b>281</b>
Белгородская область	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Брянская область	0	1 января 2018 г.	1	2	4	7	11	16
Владимирская область	0	1 января 2018 г.	5	10	15	20	25	30
Воронежская область	0	1 января 2018 г.	3	6	9	12	15	18
Ивановская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Калужская область	0	1 января 2018 г.	0	1	2	3	4	5



Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Костромская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Курская область	0	1 января 2018 г.	4	8	12	16	20	24
Липецкая область	0	1 января 2018 г.	3	6	9	12	15	18
Московская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Орловская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Рязанская область	0	1 января 2018 г.	0	0	1	2	2	2
Смоленская область	0	1 января 2018 г.	2	4	6	8	10	12
Тамбовская область	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Тверская область	0	1 января 2018 г.	3	6	9	12	15	18
Тульская область	0	1 января 2018 г.	21	42	63	84	105	126
Ярославская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Москва	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
<b>Северо-Западный федеральный округ</b>	<b>190</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>264</b>	<b>338</b>	<b>411</b>	<b>629</b>	<b>702</b>	<b>776</b>
Республика Карелия	0	1 января 2018 г.	2	4	6	8	10	12
Республика Коми	0	1 января 2018 г.	48	96	144	336	384	432
Архангельская область	0	1 января 2018 г.		1	1	2	2	3
Вологодская область	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Калининградская область	0	1 января 2018 г.	2	4	6	8	10	12
Ленинградская область	8	1 января 2018 г.	8	16	24	32	40	48
Мурманская область	2	1 января 2018 г.	2	3	4	5	6	7

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Новгородская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Псковская область	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Санкт-Петербург	180	1 января 2018 г.	200	210	220	230	240	250
Ненецкий автономный округ	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
<b>Южный федеральный округ</b>	<b>0</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>51</b>	<b>64</b>	<b>88</b>
Республика Адыгея	0	1 января 2018 г.	2	4	5	6	7	9
Республика Калмыкия	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Краснодарский край	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Астраханская область	0	1 января 2018 г.	6	12	18	24	30	36
Волгоградская область	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Ростовская область	0	1 января 2018 г.	2	4	6	8	10	12
Республика Крым	0	1 января 2018 г.	0	0	1	1	1	11
Севастополь	0	1 января 2018 г.	2	2	2	4	6	8
<b>Северо-Кавказский федеральный округ</b>	<b>3</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>51</b>	<b>67</b>	<b>83</b>	<b>99</b>
Республика Дагестан	0	1 января 2018 г.	2	4	6	8	10	12
Республика Ингушетия	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Кабардино-Балкарская Республика	0	1 января 2018 г.	11	22	33	44	55	66
Карачаево-Черкесская Республика	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Республика Северная Осетия-Алания	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Чеченская Республика	3	1 января 2018 г.	3	6	9	11	13	15
Ставропольский край	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
<b>Приволжский федеральный округ</b>	<b>16</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>53</b>	<b>198</b>	<b>341</b>	<b>487</b>	<b>632</b>	<b>780</b>
Республика Башкортостан	11	1 января 2018 г.	12	24	36	48	60	72
Республика Марий Эл	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Республика Мордовия	0	1 января 2018 г.	5	11	17	24	31	39
Республика Татарстан	0	1 января 2018 г.	3	5	7	10	14	18
Удмуртская Республика	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Чувашская Республика	0	1 января 2018 г.	2	4	6	8	10	12
Кировская область	2	1 января 2018 г.	4	6	8	10	12	14
Нижегородская область	0	1 января 2018 г.	3	6	9	12	15	18
Оренбургская область	0	1 января 2018 г.	1	3	4	6	7	9
Пензенская область	0	1 января 2018 г.	0	1	1	2	2	3
Пермский край	2	1 января 2018 г.	3	100	197	294	391	488
Самарская область	0	1 января 2018 г.	7	14	21	28	35	42
Саратовская область	1	1 января 2018 г.	1	2	3	3	3	3
Ульяновская область	0	1 января 2018 г.	10	18	26	34	42	50
<b>Уральский федеральный округ</b>	<b>47</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>66</b>	<b>90</b>	<b>114</b>	<b>138</b>	<b>163</b>	<b>187</b>

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Курганская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Свердловская область	42	1 января 2018 г.	59	76	93	110	127	144
Тюменская область	5	1 января 2018 г.	4	8	12	16	20	24
Челябинская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	1	1
Ханты-Мансийский автономный округ	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Ямало-ненецкий автономный округ	0	1 января 2018 г.	2	4	6	8	10	12
<b>Сибирский федеральный округ</b>	<b>3</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>19</b>	<b>42</b>	<b>66</b>	<b>89</b>	<b>113</b>	<b>136</b>
Республика Алтай	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Республика Тыва	3	1 января 2018 г.	3	6	9	12	15	18
Республика Хакасия	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Алтайский край	0	1 января 2018 г.	6	12	18	24	30	36
Красноярский край	0	1 января 2018 г.	5	15	25	35	45	55
Иркутская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Кемеровская область	0	1 января 2018 г.	1	1	2	2	3	3
Новосибирская область	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Омская область	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Томская область	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
<b>Дальневосточный федеральный округ</b>	<b>3</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	<b>49</b>

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Камчатский край	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Республика Саха (Якутия)	0	1 января 2018 г.	1	1	1	1	1	1
Приморский край	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Амурская область	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Магаданская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Сахалинская область	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Чукотский автономный округ	1	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Хабаровский край	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Еврейская автономная область	2	1 января 2018 г.	2	3	3	3	4	4
Республика Бурятия	0	1 января 2018 г.	1	2	4	5	6	8
Забайкальский край	0	1 января 2018 г.	8	9	10	11	12	12

**Показатель 4. "Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (чел.) (нарастающим итогом)"**

<b>Российская Федерация</b>	<b>575</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>9528</b>	<b>11181</b>	<b>15224</b>	<b>19477</b>	<b>23910</b>	<b>28518</b>
<b>Центральный федеральный округ</b>	<b>25</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>1710</b>	<b>2675</b>	<b>3660</b>	<b>4715</b>	<b>6040</b>	<b>7425</b>
Белгородская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Брянская область	0	1 января 2018 г.	300	550	800	1050	1300	1550
Владимирская область	0	1 января 2018 г.	30	40	50	60	80	100
Воронежская область	0	1 января 2018 г.	0	50	100	150	200	250
Ивановская область	5	1 января 2018 г.	30	75	120	165	210	255

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Калужская область	0	1 января 2018 г.	50	150	270	410	610	820
Костромская область	0	1 января 2018 г.	200	250	300	350	600	900
Курская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Липецкая область	0	1 января 2018 г.	200	400	600	800	1000	1200
Московская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Орловская область	0	1 января 2018 г.	30	60	90	120	150	180
Рязанская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Смоленская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Тамбовская область	20	1 января 2018 г.	20	40	60	80	100	120
Тверская область	0	1 января 2018 г.	50	60	70	80	90	100
Тульская область	0	1 января 2018 г.	700	750	800	850	900	950
Ярославская область	0	1 января 2018 г.	100	250	400	600	800	1000
Москва	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
<b>Северо-Западный федеральный округ</b>	<b>0</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>300</b>	<b>555</b>	<b>780</b>	<b>1170</b>	<b>1470</b>	<b>1770</b>
Республика Карелия	0	1 января 2018 г.	70	100	120	150	180	200
Республика Коми	0	1 января 2018 г.	70	150	200	400	500	600
Архангельская область	0	1 января 2018 г.	80	160	240	320	400	480
Вологодская область	0	1 января 2018 г.	10	25	40	60	80	100
Калининградская область	0	1 января 2018 г.	20	40	70	100	140	180
Ленинградская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Мурманская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Новгородская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Псковская область	0	1 января 2018 г.	30	50	60	80	90	110
Санкт-Петербург	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Ненецкий автономный округ	0	1 января 2018 г.	20	30	50	60	80	100
<b>Южный федеральный округ</b>	<b>60</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>300</b>	<b>575</b>	<b>890</b>	<b>1190</b>	<b>1490</b>	<b>1800</b>
Республика Адыгея	60	1 января 2018 г.	70	100	150	200	250	300
Республика Калмыкия	0	1 января 2018 г.	20	50	100	130	160	200
Краснодарский край	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Астраханская область	0	1 января 2018 г.	50	100	150	200	250	300
Волгоградская область	0	1 января 2018 г.	10	25	40	60	80	100
Ростовская область	0	1 января 2018 г.	50	100	150	200	250	300
Республика Крым	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Севастополь	0	1 января 2018 г.	100	200	300	400	500	600
<b>Северо-Кавказский федеральный округ</b>	<b>0</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>240</b>	<b>420</b>	<b>610</b>	<b>790</b>	<b>980</b>	<b>1170</b>
Республика Дагестан	0	1 января 2018 г.	100	150	200	250	300	350
Республика Ингушетия	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Кабардино-Балкарская Республика	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Карачаево-Черкесская Республика	0	1 января 2018 г.	50	100	150	200	250	300

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Республика Северная Осетия-Алания	0	1 января 2018 г.	20	30	50	60	80	100
Чеченская Республика	0	1 января 2018 г.	20	40	60	80	100	120
Ставропольский край	0	1 января 2018 г.	50	100	150	200	250	300
<b>Приволжский федеральный округ</b>	<b>80</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>2985</b>	<b>4155</b>	<b>5380</b>	<b>6605</b>	<b>7820</b>	<b>9130</b>
Республика Башкортостан	0	1 января 2018 г.	150	400	600	800	1000	1200
Республика Марий Эл	0	1 января 2018 г.	10	30	50	70	90	100
Республика Мордовия	0	1 января 2018 г.	50	100	200	300	400	500
Республика Татарстан	0	1 января 2018 г.	220	240	260	280	300	320
Удмуртская Республика	0	1 января 2018 г.	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Чувашская Республика	0	1 января 2018 г.	70	100	150	200	250	300
Кировская область	0	1 января 2018 г.	10	25	40	55	70	90
Нижегородская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Оренбургская область	0	1 января 2018 г.	35	50	100	150	200	250
Пензенская область	0	1 января 2018 г.	150	200	250	300	350	500
Пермский край	0	1 января 2018 г.	600	1200	1800	2400	3000	3600
Самарская область	0	1 января 2018 г.	80	90	100	100	100	100
Саратовская область	0	1 января 2018 г.	30	40	50	60	70	80
Ульяновская область	80	1 января 2018 г.	80	80	80	90	90	90
<b>Уральский федеральный округ</b>	<b>110</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>3200</b>	<b>1480</b>	<b>2050</b>	<b>2620</b>	<b>3180</b>	<b>3740</b>



Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Курганская область	0	1 января 2018 г.	2550	270	300	330	350	370
Свердловская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Тюменская область	0	1 января 2018 г.	500	1000	1500	2000	2500	3000
Челябинская область	0	1 января 2018 г.	10	40	50	60	70	80
Ханты-Мансийский автономный округ	110	1 января 2018 г.	120	130	140	150	160	170
Ямало-ненецкий автономный округ	0	1 января 2018 г.	20	40	60	80	100	120
<b>Сибирский федеральный округ</b>	<b>300</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>631</b>	<b>962</b>	<b>1298</b>	<b>1634</b>	<b>1970</b>	<b>2306</b>
Республика Алтай	0	1 января 2018 г.	1	2	3	4	5	6
Республика Тыва	300	1 января 2018 г.	350	400	450	500	550	600
Республика Хакасия	0	1 января 2018 г.	75	150	225	300	375	450
Алтайский край	0	1 января 2018 г.	50	100	150	200	250	300
Красноярский край	0	1 января 2018 г.	5	10	20	30	40	50
Иркутская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Кемеровская область	0	1 января 2018 г.	50	100	150	200	250	300
Новосибирская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Омская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Томская область	0	1 января 2018 г.	100	200	300	400	500	600
<b>Дальневосточный федеральный округ</b>	<b>0</b>	<b>1 января 2018 г.</b>	<b>162</b>	<b>359</b>	<b>556</b>	<b>753</b>	<b>960</b>	<b>1177</b>

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Камчатский край	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Республика Саха (Якутия)	0	1 января 2018 г.	50	100	150	200	250	300
Приморский край	0	1 января 2018 г.	0	5	10	15	20	25
Амурская область	0	1 января 2018 г.	0	0	0	10	30	60
Магаданская область	0	1 января 2018 г.	2	4	6	8	10	12
Сахалинская область	0	1 января 2018 г.	30	90	150	200	250	300
Чукотский автономный округ	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Хабаровский край	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0
Еврейская автономная область	0	1 января 2018 г.	30	60	90	120	150	180
Республика Бурятия	0	1 января 2018 г.	50	100	150	200	250	300
Забайкальский край	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0

\* сводные данные подготовлены на основании материалов, представленных субъектами Российской Федерации во исполнение правительственной телеграммы органам управления культуры субъектов Российской Федерации от 12 ноября 2018 г. № 17934-01.1-71-ОЯ.