

УТВЕРЖДАЮ  
Губернатор Костромской области

С.К. Ситников

« 24 » 02 2019 года

## П А С П О Р Т

### регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Костромская область)

#### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Костромская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Ерёмина Ольга Львовна, заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Нечаев Евгений Владимирович, директор департамента здравоохранения Костромской области		
Администратор регионального проекта	Стрелец Валерия Георгиевна, заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Развитие здравоохранения Костромской области"		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 227,5 случаев (Костромская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, %										
1	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, %	Основной показатель	52,70	31.12.2017	54,20	55,30	56,40	57,50	58,60	59,70
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %										
1	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	Основной показатель	52,40	31.12.2017	53,20	54,00	55,10	56,30	57,50	60,00
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %										
1	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	Основной показатель	28,60	31.12.2017	27,80	26,90	25,90	25,00	24,00	23,10

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».</p> <p>Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.1	<p>Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Костромской области</p> <p>на 30.06.2019 - 1 ед</p>	01.07.2019	Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Костромской области.
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.</p> <p>С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.</p> <p>На основании средних нормативов объема медицинской помощи по профилю "онкология" и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю "онкология", установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут установлены в территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи нормативы объема и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю "онкология".</p> <p>В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.</p> <p>По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств на оказание медицинской помощи по профилю "онкология".</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями</p>	31.12.2024	<p>На основании средних нормативов объема медицинской помощи по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>на 30.12.2019 - 1 ед  на 30.12.2020 - 1 ед  на 30.12.2021 - 1 ед  на 30.12.2022 - 1 ед  на 30.12.2023 - 1 ед  на 30.12.2024 - 1 ед</p>		<p>помощи по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, будут установлены в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Костромской области нормативы объема и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю «онкология»</p>
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В рамках национального проекта "Здравоохранение" реализуются мероприятия федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)", направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	<p>Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»</p> <p>на 30.12.2024 - 1 усл ед</p>	31.12.2024	<p>Реализуются мероприятия регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями Костромской области, оказывающими медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</p>
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Новое строительство и реконструкция</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):            В рамках реализации мероприятия планируется строительство 5 новых корпусов онкологических диспансеров (Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Хакасия, Волгоградская область, Липецкая область), строительство 3 онкологических диспансеров (Костромская область, Саратовская область, Томская область) и реконструкция 2 федеральных объектов (МНИОИ им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова).            В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы" (далее ФАИП) включена в ФАИП реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Заключены соглашения и предоставлены субсидии на софинансирование реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Заключены контракты на реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Получены разрешения на ввод в эксплуатацию.            Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
4.1	<p>Новое строительство и реконструкция (Строительство объекта капитального строительства «ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер», город Кострома «Строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей»)</p> <p>на 30.12.2020 - 1 объект</p>	31.12.2020	<p>Планируется строительство объекта капитального строительства «ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер», город Кострома «Строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей». Заключено соглашение и получена субсидия на софинансирование строительства здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей в г. Кострома. Заключен контракт на строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей в г. Кострома. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию.</p>
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи            Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):            В 2019 году субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.            В 2020 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>В 2021 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>В 2022 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>В 2023 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>В 2024 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
5.1	В Костромской области организовано не менее 3 центров амбулаторной онкологической помощи	31.12.2024	В 2020 году определена медицинская организация, обладающая полным спектром оборудования и

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>на 30.12.2020 - 1 ед  на 30.12.2021 - 2 ед нарастающим итогом  на 30.12.2022 - 3 ед нарастающим итогом  на 30.12.2023 - 3 ед нарастающим итогом  на 30.12.2024 - 3 ед, нарастающим итогом</p>		<p>необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создается не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества (на базе ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» в г. Кострома). Помимо проведения «онкопоиска», функциями данного центра будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>В 2021 году определена медицинская организация, обладающая полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создается не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества (на базе ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» в г. Шарья). Помимо проведения «онкопоиска», функциями данного центра будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>В 2022 году определена медицинская организация, обладающая полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на</p>



№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			<p>базе которых создается не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества (на базе ОГБУЗ «Галичская окружная больница» в г. Галич). Помимо проведения «онкопоиска», функциями данного центра будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p>
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
6.1	Организовано не менее 3 центров амбулаторной онкологической помощи	31.12.2024	С 2020 по 2022 год определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	на 30.12.2024 - 3 ед		своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 3 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>В 2019 году субъектами Российской Федерации определены не менее 90 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология". Разработано и принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>В 2020 году субъектами Российской Федерации определены не менее 125 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология".</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>В 2021 году субъектами Российской Федерации определены не менее 120 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология". Заключены и</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>В 2022 году субъектами Российской Федерации определены не менее 105 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология". Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>В 2023 году субъектами Российской Федерации определены не менее 80 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология". Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>В 2024 году субъектами Российской Федерации определены не менее 30 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология". Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7.1	<p>Не менее 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвует в переоснащении медицинским оборудованием</p> <p>на 30.12.2019 - 3 ед  на 30.12.2020 - 3 ед  на 30.12.2021 - 3 ед  на 30.12.2022 - 2 ед.  на 30.12.2023 - 2 ед.  на 30.12.2024 - 1 ед</p>	31.12.2024	<p>В 2019 году определены не менее 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер»;</li> <li>2. ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.»;</li> <li>3. ОГБУЗ «Костромская областная детская больница».</li> </ol> <p>Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Костромской области на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</p> <p>В 2020 году определены не менее 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер»;</li> <li>2. ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.»;</li> <li>3. ОГБУЗ «Костромская областная детская больница».</li> </ol> <p>Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Костромской области на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</p> <p>В 2021 году определены не менее 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер»;</li> </ol>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			<p>2. ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.»;</p> <p>3. ОГБУЗ «Костромская областная детская больница».</p> <p>Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Костромской области на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</p> <p>В 2022 году определены не менее 2 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием:</p> <p>1. ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер»;</p> <p>2. ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.»</p> <p>Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Костромской области на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</p> <p>В 2023 году определены не менее 2 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием:</p> <p>1. ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер»;</p> <p>2. ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.»</p> <p>Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Костромской области на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</p> <p>В 2024 году определено не менее 1 медицинской организации Костромской области, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующей в</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			<p>переоснащении медицинским оборудованием (ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер»).</p> <p>Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Костромской области на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</p>
8	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "онкология".</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
8.1	<p>Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p> <p>на 30.12.2024 - 3 ед</p>	31.12.2024	<p>С 2019 по 2024 год переоснащены медицинским оборудованием не менее 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология»</p>



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	751,7	974,9	1 127,9	1 173,0	1 219,9	1 268,7	6 516,1
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Новое строительство и реконструкция							
3.1	Новое строительство и реконструкция (Строительство объекта капитального строительства «ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер», город Кострома «Строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей»)	1144,95	1 168,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,04
3.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Костромская область)	1 087,7	1 098,3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,0
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	57,25	69,79	0,00	0,00	0,00	0,00	127,04
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	57,25	69,79	0,00	0,00	0,00	0,00	127,04



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)							
4.1	Не менее 3 из 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвует в переоснащении медицинским оборудованием	161,5	283,0	114,8	137,4	31,5	31,5	759,7
4.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Костромская область)	161,5	283,0	114,8	137,4	31,5	31,5	759,7
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		2058,15	2425,99	1242,7	1310,4	1251,4	1300,2	9588,84



## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Костромской области					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
2	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Нечаев Е. В.	20
3	Участник регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
5	Участник регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
6	Участник регионального проекта	Новиков Д. В.	Первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Нечаев Е. В.	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
<b>Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями</b>					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
8	Участник регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
<b>Новое строительство и реконструкция (Строительство объекта капитального строительства «ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер», город Кострома «Строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей»)</b>					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
10	Участник регионального проекта	Богомолова Е. А.	Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Нечаев Е. В.	5
11	Участник регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
12	Участник регионального проекта	Новиков Д. В.	Первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Нечаев Е. В.	15
13	Участник регионального проекта	Дмитриев А. И.	заместитель губернатора Костромской области - директор департамента		5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
В Костромской области организовано не менее чем 3 центра амбулаторной онкологической помощи					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
15	Участник регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
16	Участник регионального проекта	Новиков Д. В.	Первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Нечаев Е. В.	15
Организовано не менее 3 центров амбулаторной онкологической помощи					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
18	Участник регионального проекта	Новиков Д. В.	Первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Нечаев Е. В.	15
19	Участник регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
Не менее 3 из 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвует в переоснащении медицинским оборудованием					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
21	Участник регионального проекта	Новиков Д. В.	Первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Нечаев Е. В.	15
22	Участник регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
23	Участник регионального проекта	Богомолова Е. А.	Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Нечаев Е. В.	5
Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
25	Участник регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
26	Участник регионального проекта	Новиков Д. В.	Первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Нечаев Е. В.	15

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Борьба с онкологическими  
заболеваниями (Костромская область)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Костромской области	-	01.07.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Костромской области.	-
1.1	КТ: Проект региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Костромской области	-	01.05.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Проект региональной программы	КРП
1.1.1	Разработка проекта региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Костромской области	01.01.2019	01.05.2019	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Костромской области	-	01.07.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Локальный акт об утверждении программы	КРП
1.2.1	Утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Костромской области	01.05.2019	01.07.2019	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Прочий тип документа	РРП
2	Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	-	31.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Реализуются мероприятия регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи,	-



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями Костромской области, оказывающими медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	
2.1	КТ: Внедрена в Костромской области региональная централизованная информационная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	-	31.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Акты внедрения	КРП
2.1.1	Создание и внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)	31.12.2019	31.12.2024	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	31.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	На основании средних нормативов объема медицинской помощи по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, будут установлены в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Костромской области нормативы объема и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю «онкология»	-
3.1	КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного	-	31.12.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	стационаров					
3.1.1	Обеспечение финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2019	31.12.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.2	КТ: Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	-	31.03.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП
3.2.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2019	31.03.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.3	КТ: Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	-	30.06.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП
3.3.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31.03.2019	30.06.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.4	КТ: Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	-	30.09.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.06.2019	30.09.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.5	КТ: Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	-	31.12.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП
3.5.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.09.2019	31.12.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.6	КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	-	31.12.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП
3.6.1	Обеспечение финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2020	31.12.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.7	КТ: Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	-	31.03.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.7.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2020	31.03.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.8	КТ: Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	-	30.06.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП
3.8.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31.03.2020	30.06.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.9	КТ: Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	-	30.09.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП
3.9.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.06.2020	30.09.2020	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Отчет	РРП
3.10	КТ: Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	-	31.12.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.10. 1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.09.2020	31.12.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.11	КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	-	31.12.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП
3.11. 1	Обеспечение финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2021	31.12.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.12	КТ: Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	-	31.03.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП
3.12. 1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2021	31.03.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.13	КТ: Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	-	30.06.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					области	
3.13. 1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31.03.2021	30.06.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.14	КТ: Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	-	30.09.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП
3.14. 1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.06.2021	30.09.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.15	КТ: Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	-	31.12.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП
3.15. 1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.09.2021	31.12.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.16	КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	-	31.12.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.16. 1	Обеспечение финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2022	31.12.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.17	КТ: Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	-	31.03.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП
3.17. 1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2022	31.03.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.18	КТ: Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	-	30.06.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП
3.18. 1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31.03.2022	30.06.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.19	КТ: Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	-	30.09.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.19. 1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.06.2022	30.09.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.20	КТ: Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	-	31.12.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП
3.20. 1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.09.2022	31.12.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.21	КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	-	31.12.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП
3.21. 1	Обеспечение финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2023	31.12.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.22	КТ: Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	-	31.03.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.22. 1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2023	31.03.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.23	КТ: Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	-	30.06.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП
3.23. 1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31.03.2023	30.06.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.24	КТ: Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	-	30.09.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП
3.24. 1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.06.2023	30.09.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.25	КТ: Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	-	31.12.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП
3.25. 1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.09.2023	31.12.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.26	КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	-	31.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП
3.26.1	Обеспечение финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2024	31.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.27	КТ: Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	-	31.03.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП
3.27.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2024	31.03.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.28	КТ: Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	-	30.06.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП
3.28.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31.03.2024	30.06.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.29	КТ: Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	-	30.09.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП
3.29.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.06.2024	30.09.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3.30	КТ: Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	-	31.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области	КРП
3.30.1	Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.09.2024	31.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
4	Новое строительство и реконструкция (Строительство объекта капитального строительства «ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер», город Кострома «Строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей») (далее – строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей)	-	31.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Планируется строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей. Заключено соглашение и получена субсидия на софинансирование строительства здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей. Заключен контракт на строительство здания онкологического	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					центра для размещения линейных ускорителей. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию.	
4.1	КТ: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии бюджету Костромской области на софинансирование программы Костромской области по строительству здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей	-	15.02.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии бюджету Костромской области на софинансирование программы Костромской области по строительству здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей заключено в электронном бюджете	КРП
4.1.1	Заключение соглашения с Минздравом России о предоставлении субсидии бюджету Костромской области на софинансирование программы Костромской области по строительству здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей	01.01.2019	15.02.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Отчет о ходе строительства здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей	-	31.01.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет о ходе строительства здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей	КРП
4.2.1	Осуществление строительства здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей	15.02.2019	31.12.2019	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
4.3	КТ: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии бюджету Костромской области на софинансирование программы Костромской области по строительству здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей	-	15.02.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии бюджету Костромской области на софинансирование программы Костромской области по строительству здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей заключены в электронном бюджете	КРП
4.3.1	Заключение соглашения с Минздравом России о предоставлении субсидии бюджету Костромской области на софинансирование программы Костромской области по строительству здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей	01.01.2020	15.02.2020	Богомолова Е. А., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП
4.4	КТ: Ввод в эксплуатацию здания	-	31.12.2020	Нечаев Е. В., директор	Акт ввода в эксплуатацию	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	онкологического центра для размещения линейных ускорителей			департамента здравоохранения Костромской области	здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей	
4.4.1	Осуществление строительства здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей (мероприятие продолжается с 2019 года)	01.01.2020	31.12.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП
5	В Костромской области организовано не менее 3 центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	В 2020 году определена медицинская организация, обладающая полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создается не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества (на базе ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» в г.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Кострома). Помимо проведения «онкопоиска», функциями данного центра будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>В 2021 году определена медицинская организация, обладающая полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создается не менее 1 центра амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения</p>	



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>ее качества (на базе ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» в г. Шарья). Помимо проведения «онкопоиска», функциями данного центра будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>В 2022 году определена медицинская организация, обладающая полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультимандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создается не менее 1 центра</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества (на базе ОГБУЗ «Галичская окружная больница» в г. Галич). Помимо проведения «онкопоиска», функциями данного центра будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p>	
5.1	КТ: Определена медицинская организация, на базе которой будет создан 1 центр амбулаторной медицинской помощи (на базе ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» в г. Кострома)	-	15.02.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области	КРП
5.1.1	Определение медицинской организации, на базе которой будет создан 1 центр амбулаторной медицинской помощи (на базе ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» в г. Кострома)	01.01.2020	15.02.2020	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2	КТ: Отчет о создании центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» в г. Кострома	-	31.03.2020	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области	КРП
5.2.1	Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» в г. Кострома	15.02.2020	31.03.2020	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
5.3	КТ: Отчет о создании центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» в г. Кострома	-	30.06.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области	КРП
5.3.1	Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» в г. Кострома	31.03.2020	30.06.2020	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
5.4	КТ: Отчет о создании центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» в г. Кострома	-	30.09.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области	КРП
5.4.1	Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» в г. Кострома	30.06.2020	30.09.2020	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.5	КТ: Создан центр амбулаторной онкологической помощи на базе ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» в г. Кострома	-	31.12.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Локальный акт Костромской области о создании центра амбулаторной онкологической помощи	КРП
5.5.1	Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» в г. Кострома	30.09.2020	31.12.2020	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП
5.6	КТ: Определена медицинская организация, на базе которой будет создан 1 центр амбулаторной медицинской помощи (на базе ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» в г. Шарья)	-	15.02.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области	КРП
5.6.1	Определение медицинской организации, на базе которой будет создан 1 центр амбулаторной медицинской помощи (на базе ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» в г. Шарья)	01.01.2021	15.02.2021	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
5.7	КТ: Отчет о создании центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» в г. Шарья	-	31.03.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области	КРП
5.7.1	Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» в г. Шарья	15.02.2021	31.03.2021	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Костромской области		
5.8	КТ: Отчет о создании центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» в г. Шарья	-	30.06.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области	КРП
5.8.1	Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» в г. Шарья	31.03.2021	30.06.2021	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
5.9	КТ: Отчет о создании центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» в г. Шарья	-	30.09.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области	КРП
5.9.1	Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» в г. Шарья	30.06.2021	30.09.2021	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
5.10	КТ: Локальный акт Костромской области о создании центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» в г. Шарья	-	31.12.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Локальный акт Костромской области о создании центра амбулаторной онкологической помощи	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.10.1	Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» в г. Шарья	30.09.2021	31.12.2021	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП
5.11	КТ: Определена медицинская организация, на базе которой будет создан 1 центр амбулаторной медицинской помощи (на базе ОГБУЗ «Галичская окружная больница» в г. Галич)	-	15.02.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области	КРП
5.11.1	Определение медицинской организации, на базе которой будет создан 1 центр амбулаторной медицинской помощи (на базе ОГБУЗ «Галичская окружная больница» в г. Галич)	01.01.2022	15.02.2022	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
5.12	КТ: Отчет о создании центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГБУЗ «Галичская окружная больница» в г. Галич	-	31.03.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области	КРП
5.12.1	Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГБУЗ «Галичская окружная больница» в г. Галич	15.02.2022	31.03.2022	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
5.13	КТ: Отчет о создании центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГБУЗ «Галичская окружная больница» в г. Галич	-	30.06.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.13. 1	Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГБУЗ «Галичская окружная больница» в г. Галич	31.03.2022	30.06.2022	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
5.14	КТ: Отчет о создании центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГБУЗ «Галичская окружная больница» в г. Галич	-	30.09.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области	КРП
5.14. 1	Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГБУЗ «Галичская окружная больница» в г. Галич	30.06.2022	30.09.2022	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
5.15	КТ: Локальный акт Костромской области о создании центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГБУЗ «Галичская окружная больница» в г. Галич	-	31.12.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Локальный акт Костромской области о создании центра амбулаторной онкологической помощи	КРП
5.15. 1	Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ОГБУЗ «Галичская окружная больница» в г. Галич	30.09.2022	31.12.2022	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Организовано не менее 3 центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	С 2020 по 2022 год определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 3 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.	-



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1	КТ: Организовано не менее 3 центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Доклад департамента здравоохранения	КРП
6.1.1	Организация центров амбулаторной онкологической помощи в рамках достижения результатов настоящего регионального проекта	31.12.2019	31.12.2024	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП
7	Не менее 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвует в переоснащении медицинским оборудованием	-	31.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	В 2019 году определены не менее 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием:  1. ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер»; 2. ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.»; 3. ОГБУЗ «Костромская областная детская больница».	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Костромской области на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</p> <p>В 2020 году определены не менее 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер»;</li> <li>2. ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница имени Королева»</li> </ol>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Е.И.»;</p> <p>3. ОГБУЗ «Костромская областная детская больница».</p> <p>Заклочено и реализовано соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Костромской области на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</p> <p>В 2021 году определены не менее 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием:</p> <p>1. ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер»;</p> <p>2. ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.»;</p> <p>3. ОГБУЗ «Костромская областная детская</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>больница».</p> <p>Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Костромской области на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</p> <p>В 2022 году определены не менее 2 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер»;</li> <li>2. ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.»</li> </ol> <p>Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иного</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Костромской области на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</p> <p>В 2023 году определены не менее 2 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер»;</li> <li>2. ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.»</li> </ol> <p>Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Костромской области на переоснащение медицинских</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</p> <p>В 2024 году определено не менее 1 медицинской организации Костромской области, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующей в переоснащении медицинским оборудованием (ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер»).</p> <p>Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Костромской области на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1	КТ: Определено не менее 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области	КРП
7.1.1	Определение не менее 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2019	01.02.2019	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
7.2	КТ: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.04.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	КРП
7.2.1	Заключение соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим	01.02.2019	01.04.2019	Богомолова Е. А., заместитель директора департамента	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			здравоохранения Костромской области		
7.3	КТ: Отчет Костромской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	30.06.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	КРП
7.3.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2019	30.06.2019	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
7.4	КТ: Отчет Костромской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с	-	30.09.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области о переоснащении региональных медицинских организаций,	КРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
7.4.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.06.2019	30.09.2019	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
7.5	КТ: Отчет Костромской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
7.5.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.09.2019	31.12.2019	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
7.6	КТ: Определено не менее 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.6.1	Определение не менее 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2020	01.02.2020	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
7.7	КТ: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.04.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	КРП
7.7.1	Заключение соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2020	01.04.2020	Богомолова Е. А., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.8	КТ: Отчет Костромской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	30.06.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	КРП
7.8.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	15.02.2020	30.06.2020	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
7.9	КТ: Отчет Костромской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с	-	30.09.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области о переоснащении региональных медицинских организаций,	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
7.9.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.06.2020	30.09.2020	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
7.10	КТ: Отчет Костромской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
7.10.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.09.2020	31.12.2020	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
7.11	КТ: Определено не менее 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.11. 1	Определение не менее 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2021	01.02.2021	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
7.12	КТ: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.04.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	КРП
7.12. 1	Заключение соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2021	01.04.2021	Богомолова Е. А., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.13	КТ: Отчет Костромской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	30.06.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	КРП
7.13.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	15.02.2021	30.06.2021	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
7.14	КТ: Отчет Костромской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с	-	30.09.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области о переоснащении региональных медицинских организаций,	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
7.14.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.06.2021	30.09.2021	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
7.15	КТ: Отчет Костромской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
7.15.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.09.2021	31.12.2021	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
7.16	КТ: Определено не менее 2 из 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.16. 1	Определение не менее 2 из 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2022	01.02.2022	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
7.17	КТ: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.04.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	КРП
7.17. 1	Заключение соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2022	01.04.2022	Богомолова Е. А., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.18	КТ: Отчет Костромской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	30.06.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	КРП
7.18.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	15.02.2022	30.06.2022	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
7.19	КТ: Отчет Костромской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	30.09.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.19.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.06.2022	30.09.2022	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
7.20	КТ: Отчет Костромской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
7.20.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.09.2022	31.12.2022	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
7.21	КТ: Определено не менее 2 из 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области	КРП
7.21.1	Определение не менее 2 из 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2023	01.02.2023	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.22	КТ: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.04.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	КРП
7.22.1	Заключение соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2023	01.04.2023	Богомолова Е. А., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП
7.23	КТ: Отчет Костромской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	30.06.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
7.23.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	15.02.2023	30.06.2023	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
7.24	КТ: Отчет Костромской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	30.09.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	КРП
7.24.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.06.2023	30.09.2023	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.25	КТ: Отчет Костромской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
7.25.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.09.2023	31.12.2023	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
7.26	КТ: Определено не менее 1 из 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области	КРП
7.26.1	Определение не менее 1 из 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2024	01.02.2024	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.27	КТ: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.04.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	КРП
7.27. 1	Заключение соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2024	01.04.2024	Богомолова Е. А., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП
7.28	КТ: Отчет Костромской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	30.06.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
7.28. 1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	15.02.2024	30.06.2024	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
7.29	КТ: Отчет Костромской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	30.09.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	КРП
7.29. 1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.06.2024	30.09.2024	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.30	КТ: Отчет Костромской области о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	КРП
7.30.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающим помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.09.2024	31.12.2024	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
8	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	-	31.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	С 2019 по 2024 год переоснащены медицинским оборудованием не менее 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология»	-



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.1	КТ: Переоснащено медицинским оборудованием не менее 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц)	-	31.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Доклад департамента здравоохранения	КРП
8.1.1	Переоснащение медицинским оборудованием не менее 3 медицинских организаций Костромской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) в рамках достижения результатов настоящего регионального проекта	31.12.2019	31.12.2024	Новиков Д. В., Первый заместитель директора департамента	Прочий тип документа	РРП