

ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания проектного комитета
по национальному проекту "Здравоохранение"
от 14 декабря 2018 г. № 3

П А С П О Р Т
федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Здравоохранение"		
Краткое наименование федерального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А. - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Камкин Е.Г. - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Каракулина Е.В. - директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640		

2. Цель и показатели федерального проекта

Цель: снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	<i>основной</i>	40,0	31 декабря 2017 г.	37,1	35,7	34,4	33,0	31,6	30,6
2.	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения	<i>основной</i>	92,9	31 декабря 2017 г.	86,2	83,0	79,8	76,7	73,5	71,1
3.	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	<i>дополнительный</i>	13,2	31 декабря 2017 г.	11,7	11,0	10,2	9,5	8,7	8
4.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	<i>дополнительный</i>	19,1	31 декабря 2017 г.	17,6	16,9	16,2	15,5	14,7	14
5.	Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %	<i>дополнительный</i>	36	31 декабря 2017 г.	43	46,5	50	53,5	57	60
6.	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	<i>дополнительный</i>	199,7	31 декабря 2017 г.	238,1	257,5	276,9	296,3	315,6	332,3
7.	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %	<i>дополнительный</i>	72	31 декабря 2017 г.	76	79	83	87	91	95

3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	
1.1.	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", будут разработаны требования к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (далее - требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.2.	Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	<p>высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> <p>Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.</p> <p>По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" и их эффективности.</p> <p>В рамках национального проекта "Демография" будут реализованы мероприятия федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек", направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.3.	Обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	<p>потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. В рамках национального проекта "Здравоохранение" будут реализованы мероприятия федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", направленные на своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития, проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров, совершенствование организации диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, работы центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики и школ пациентов.</p> <p>Министерством здравоохранения Российской Федерации организована разработка клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В рамках национального проекта "Здравоохранение" будут реализованы мероприятия федерального проекта "Завершение</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.4.	Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями	<p>формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения", направленные на внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, путем проведения научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции, виртуальные обходы и др.) с участием профильных краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации (и (или) их структурных подразделений), либо организаций, выполняющих их функции, в режиме телеконференции, а также проведение дистанционных консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий, направленных на повышение качества медицинской помощи населению субъекта Российской Федерации; актуализация клинических рекомендаций за счет новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.</p> <p>В рамках национального проекта "Здравоохранение" будут реализованы мероприятия федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", направленные на обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.5.	Не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации	<p>заболеваниями квалифицированными кадрами, посредством ежегодного определение реальной потребности субъектов Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования.</p> <p>В 2019 году субъектами Российской Федерации будут определены:</p> <p>не менее 20 региональных сосудистых центров, участвующих в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 70 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.6.	Не менее 30 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации	<p>следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.</p> <p>В 2020 году субъектами Российской Федерации будут определены:</p> <p>не менее 30 региональных сосудистых центров, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 70 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.7.	Не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации	<p>ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.</p> <p>В 2021 году субъектами Российской Федерации будут определены:</p> <p>не менее 20 региональных сосудистых центров, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 70 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга;</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.8.	Не менее 35 из 140 региональных сосудистых центров и 100 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации	<p>аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.</p> <p>В 2022 году субъектами Российской Федерации будут определены:</p> <p>не менее 35 региональных сосудистых центров, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 100 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.9.	Не менее 10 из 140 региональных сосудистых центров и 50 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации	<p>ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.</p> <p>В 2023 году субъектами Российской Федерации будут определены:</p> <p>не менее 10 региональных сосудистых центров, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 50 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.10.	Не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и 90 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации	<p>проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.</p> <p>В 2024 году субъектами Российской Федерации будут определены:</p> <p>не менее 20 региональных сосудистых центров, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 90 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.11.	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений	<p>Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены: не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями							
1.1.	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	540,0
1.1.1.	федеральный бюджет	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	540,0
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>							
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>							
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>							
1.1.4.	внебюджетные источники							
2.1.	Не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации	11541,6						11541,6
2.1.1.	федеральный бюджет	11541,6						11541,6

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
2.1.1.1.	<i>из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений</i>	11541,6						11541,6
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
2.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>							
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
2.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>							
2.1.4.	внебюджетные источники							
3.1.	Не менее 30 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации		13165,1					13165,1
3.1.1.	федеральный бюджет		13165,1					13165,1
3.1.1.1.	<i>из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений</i>		13165,1					13165,1
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
3.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>						
3.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации						
3.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>						
3.1.4.	внебюджетные источники						
4.1.	Не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации			10249,6			10249,6
4.1.1.	федеральный бюджет			10249,6			10249,6
4.1.1.1.	<i>из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений</i>			10249,6			10249,6
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
4.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>						
4.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации						
4.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³</i>						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
4.1.4.	внебюджетные источники						
5.1.	Не менее 35 из 140 региональных сосудистых центров и 100 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации				16505, 3		16505,3
5.1.1.	федеральный бюджет				16505, 3		16505,3
5.1.1.1.	<i>из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений</i>				16505, 3		16505,3
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
5.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>						
5.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации						
5.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>						
5.1.4.	внебюджетные источники						
6.1.	Не менее 10 из 140 региональных сосудистых центров и 50 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации					8672,5	8672,5

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
6.1.1.	федеральный бюджет					8672,5	8672,5
6.1.1.1.	<i>из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений</i>					8672,5	8672,5
6.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
6.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>						
6.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации						
6.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>						
6.1.4.	внебюджетные источники						
7.1.	Не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и 90 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации						14548,3
7.1.1.	федеральный бюджет						14548,3
7.1.1.1.	<i>из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений</i>						14548,3

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
7.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
7.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>							
7.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
7.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>							
7.1.4.	внебюджетные источники							
	Всего по федеральному проекту, в том числе:	11631,6	13255,1	10339,6	16595,3	8762,5	14638,3	75222,4
	федеральный бюджет	11631,6	13255,1	10339,6	16595,3	8762,5	14638,3	75222,4
	<i>из них иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений</i>	11541,6	13165,1	10249,6	16505,3	8672,5	14548,3	74682,4
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>							
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)³</i>							
	внебюджетные источники							

5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель федерального проекта	Камкин Е.Г.	заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	Скворцова В.И., Министр здравоохранения Российской Федерации	10
2.	Администратор федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"					
3.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
4.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
5.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
			Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска		
7.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
8.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
9.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
10.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями					
11.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
12.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
13.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
14.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями					
15.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Семенова Т.В.	директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации	Яковлева Т.В., первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
	Не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации				
17.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
18.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
19.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
20.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Не менее 30 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации					
21.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
22.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
23.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
24.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
Не менее 10 из 140 региональных сосудистых центров и 50 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации					
25.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
26.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
27.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
28.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
	Не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации				
29.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
30.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
31.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
32.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
Не менее 35 из 140 региональных сосудистых центров и 100 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации					
33.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
34.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
35.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
36.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10
	Не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и 90 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации				
37.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Каракулина Е.В.	директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Камкин Е.Г., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	10
38.	Участник федерального проекта	Батурин Д.И.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
39.	Участник федерального проекта	Окунькова Е.В.	заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Каракулина Е.В., директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	10
40.	Участник федерального проекта		Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения	Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10

6. Дополнительная информация

Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (далее - Федеральный проект) национального проекта "Здравоохранение" разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

В рамках реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом была создана система экстренной специализированной медицинской помощи, включающая 609 сосудистых центров (интенсивной кардиологии и острых нарушений мозгового кровообращения), что позволило снизить на 20% смертность от болезней системы кровообращения по сравнению с 2012 годом.

Все сосудистые центры были оснащены современным диагностическим и лечебным оборудованием (магнитно-резонансные и компьютерные томографы; ангиографы; аппараты для ультразвукового исследования сосудов мозга и сердца; оборудование для нейрохирургических операций: операционные микроскопы, эндоскопические стойки и системы для нейронавигации).

Анализ материально-технической базы существующей инфраструктуры сети сосудистых центров выявил износ более 70% оборудования.

Для сохранения возможности оказания качественной и своевременной медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом необходимо в 85 субъектах Российской Федерации переоснащение сети сосудистых центров дорогостоящим оборудованием (не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений). Часть первичных сосудистых отделений будут дооснащены оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств, что позволит увеличить охват больных рентгенэндоваскулярными вмешательствами до 60 % или до 330 тысяч вмешательств в год.

В рамках проекта планируется осуществлять мероприятия по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, что позволит снизить частоту сосудистых катастроф.

Федеральный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение", в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Системный характер реализации федерального проекта обеспечит достижение целевого показателя проекта - снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

6.1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения

Наиболее значимыми и заметными для общества задачами федерального проекта, по которым определено приоритетное финансирование и концентрация других ресурсов, является переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений.

6.2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий

Предложенный вариант реализации федерального проекта является достаточным и эффективным.

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены и дооснащены не менее 140 региональных сосудистых центров медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;

и не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения, что позволит сохранить возможность оказания качественной и своевременной медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. Часть первичных сосудистых отделений будет

дооснащена оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств, что позволит увеличить охват больных рентгенэндоваскулярными вмешательствами до 60 % или до 330 тысяч вмешательств в год.

В целях повышения доступности и качества медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также снижения частоты их возникновения и риска развития осложнений этих заболеваний будет реализован комплекс мер по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и своевременному выявлению факторов риска развития осложнений этих заболеваний, а также мероприятий, которые реализуются в рамках других федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение", в том числе популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.

6.3. Первоочередная реализация в проекте мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий

В рамках федерального проекта проведена приоритизация мероприятий, в соответствии с которой предусмотрено поэтапное переоснащение сети сосудистых центров. Финансовое обеспечение мероприятий федерального проекта в период 2019-2024 гг. составляет: 2019 год - 11 541,6 млн. рублей, 2020 год - 13 165,1 млн. рублей, 2021 год - 10 249,6 млн. рублей, 2022 год - 16 505,3 млн. рублей, 2023 год - 8 672,5 млн. рублей, 2024 год - 14 548,3 млн. рублей.

6.4. Сдерживающие факторы при реализации федерального проекта.

Сдерживающими факторами при реализации федерального проекта являются:

реорганизация сети региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;

высокая волатильность рынка медицинского оборудования;

изменение законодательства Российской Федерации в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

6.5. Отражение в паспорте федерального проекта вклада каждого мероприятия в достижение целей национального проекта "Здравоохранение"

Результат	Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"											Стоимость его последующего содержания
	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)	
В 85 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проводится популяционная профилактика развития	6	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0

Результат	Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"										Стоимость его последнего содержания	
	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %		целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)
сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Результат	Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"											Стоимость его последнего содержания		
	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)			
Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85	5	8,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	В рамках тарифа ОМС

Результат	Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"										Стоимость его последнего содержания	
	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %		целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)
Не менее 30 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации	6	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	В рамках тарифа ОМС

субъектах Российской Федерации

Не менее 30 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации

Результат	Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"											Стоимость его последнего содержания	
	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: снижение смертности в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)		
Не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации	4,5	7,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	В рамках тарифа ОМС
Не менее 35 из 140 региональных сосудистых центров и 100 из 469 первичных	7,5	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	В рамках тарифа ОМС

Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"												
Результат	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)	Стоимость его последнего содержания

сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации

Не менее 10 из 140 региональных сосудистых центров и 50 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским

4

6,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В рамках тарифа ОМС

Результат	Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"											Стоимость его последнего содержания
	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)	
оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации	7	10,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	В рамках тарифа ОМС
Не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и 90 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации												

Результат	Целевые показатели национального проекта "Здравоохранение"											Стоимость его последнего содержания	
	целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	целевой показатель: укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	целевой показатель: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %	целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)		
Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В рамках тарифа ОМС
Итого	40	64,5	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта "Борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации федерального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Разработка 85 региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	1 января 2019 г.	1 июля 2019 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
1.1.1.	Мероприятие: Создание координационного центра для обеспечения разработки и реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	1 января 2019 г.	1 февраля 2019 г.	Минздрав России	Приказ Минздрава России о создании координационного центра для обеспечения разработки и реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	РНП
1.1.	Контрольная точка: Принят приказ Минздрава России о создании координационного центра для обеспечения разработки и реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"		1 февраля 2019 г.	Минздрав России	Приказ Минздрава России о создании координационного центра для обеспечения разработки и реализации региональных программ	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.2.1.	Мероприятие: Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по разработке и реализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	1 февраля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Минздрав России	"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	РНП
1.2.	Контрольная точка: Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по разработке и реализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	31 декабря 2019 г.	Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК
1.3.1.	Мероприятие: Разработка требований к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Минздрав России	Требования к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	РНП
1.3.	Контрольная точка: Разработаны требования к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"		1 марта 2019 г.	Минздрав России	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.4.1.	Мероприятие: Разработка 85 проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	1 января 2019 г.	1 мая 2019 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России	Проекты региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	РНП
1.4.	Контрольная точка: 85 проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями		1 мая 2019 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Проекты региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	ПК
1.5.1.	Мероприятие: Утверждение 85 региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	1 мая 2019 г.	1 июля 2019 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Локальные акты об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	РНП
1.5.	Контрольная точка: Акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями		1 июля 2019 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Локальные акты об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	ПК
2.	Проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Бузин В.Н. Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.1.1	Мероприятие: проведение популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска в рамках федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" Национального проекта "Демография"	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Бузин В.Н. Минздрав России	Доклад Минздрава России	РНП
2.1.	Контрольная точка: проведена популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска		31 декабря 2024 г.	Бузин В.Н. Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК
3.	Обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Коробко И.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК
3.1.1	Мероприятие: обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в рамках федерального проекта "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий" Национального проекта "Здравоохранение"	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Коробко И.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.1.	Контрольная точка: обеспечено качество оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями		31 декабря 2024 г.	Коробко И.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК
4.	Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Семенова Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК
4.1.1	Мероприятие: обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами в рамках федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" Национального проекта "Здравоохранение"	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Семенова Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	РНП
4.1.	Контрольная точка: система оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспечена квалифицированными кадрами		31 декабря 2024 г.	Семенова Е.В. Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПК
5.	Не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и не менее 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
5.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	1 января 2019 г.	1 февраля 2019 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.1.	Контрольная точка: Определено не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.		1 февраля 2019 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
5.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	1 февраля 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
5.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		1 апреля 2019 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	1 апреля 2019 г.	30 июня 2019 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
5.3.	Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30 июня 2019 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30 июня 2019 г.	30 сентября 2019 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
5.4.	Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30 сентября 2019 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.5.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30 сентября 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
5.5.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	31 декабря 2019 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении/ дооснащении медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.6.1.	Мероприятие: Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	31 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	РНП
5.6.	Контрольная точка: Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"			Каракулина Е.В. Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	ПК
6.	Не менее 30 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием	1 января 2020 г.	31.12. 2020	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
6.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 30 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием	1 января 2020 г.	1 февраля 2020 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.1.	Контрольная точка: Определено не менее 30 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием		1 февраля 2020 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
6.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	1 февраля 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
6.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		1 апреля 2020 г.		Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	1 апреля 2020 г.	30 июня 2020 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
6.3.	Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30 июня 2020 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30 июня 2020 г.	30 сентября 2020 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	сосудистых отделений медицинским оборудованием Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
6.4.	Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30 сентября 2020 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.5.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30 сентября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	сосудистых отделений медицинским оборудованием Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
6.5.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	31 декабря 2020 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении/ дооснащении медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.6.1.	Мероприятие: Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	31 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями"	РНП
6.6.	Контрольная точка: Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"			Каракулина Е.В. Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	ПК
7.	Не менее 10 из 140 региональных сосудистых центров и 50 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
7.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 1 0 региональных сосудистых центров и не менее 50 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	1 января 2021 г.	1 февраля 2021 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
7.1.	Контрольная точка: Определено не менее 10 региональных сосудистых центров и не менее 50 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием		1 февраля 2021 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
7.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	1 февраля 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
7.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		1 апреля 2021 г.		Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
7.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	1 апреля 2021 г.	30 июня 2021 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
7.3.	Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30 июня 2021 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
7.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30 июня 2021 г.	30 сентября 2021 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
7.4.	Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30 сентября 2021 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
7.5.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30 сентября 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
7.5.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	31 декабря 2021 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении/ дооснащении медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
7.6.1.	Мероприятие: Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	31 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	РНП
7.6.	Контрольная точка: Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"		31 декабря 2020 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	ПК
8.	Не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
8.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	1 января 2022 г.	1 февраля 2022 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.1.	Контрольная точка: Определено не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.		1 февраля 2022 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
8.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	1 февраля 2022 г.	1 апреля 2022 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
8.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		1 апреля 2022 г.		Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	1 апреля 2022 г.	30 июня 2022 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	сосудистых отделений медицинским оборудованием Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
8.3.	Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30 июня 2022 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30 июня 2022 г.	30 сентября 2022 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
8.4.	Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30 сентября 2022 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.5.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30 сентября 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
8.5.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	31 декабря 2022 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении/ дооснащении медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.6.1.	Мероприятие: Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	31 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	РНП
8.6.	Контрольная точка: Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"		31 декабря 2021 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	ПК
9.	Не менее 35 из 140 региональных сосудистых центров и 100 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России	Доклад Минздрава России.	ПС
9.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 35 региональных сосудистых центров и не менее 100 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	1 января 2023 г.	1 февраля 2023 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.1.	Контрольная точка: Определено не менее 35 региональных сосудистых центров и не менее 100 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.		1 февраля 2023 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
9.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	1 февраля 2023 г.	1 апреля 2023 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
9.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		1 апреля 2023 г.		Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	1 апреля 2023 г.	30 июня 2023 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
9.3.	Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30 июня 2023 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30 июня 2023 г.	30 сентября 2023 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
9.4.	Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30 сентября 2023 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.5.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30 сентября 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
9.5.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	31 декабря 2023 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении/ дооснащении медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.6.1.	Мероприятие: Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	31 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	РНП
9.6.	Контрольная точка: Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"		31 декабря 2022 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	ПК
10.	Не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и 90 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
10.1.1.	Мероприятие: Определение не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 90 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.	1 января 2024 г.	1 февраля 2024 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
10.1.	Контрольная точка: Определено не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 90 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием.		1 февраля 2024 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации	ПК
10.2.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	1 февраля 2024 г.	1 апреля 2024 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России	Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
10.2.	Контрольная точка: Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		1 апреля 2024 г.		Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
10.3.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	1 апреля 2024 г.	30 июня 2024 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	сосудистых отделений медицинским оборудованием Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
10.3.	Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30 июня 2024 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
10.4.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30 июня 2024 г.	30 сентября 2024 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	сосудистых отделений медицинским оборудованием Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
10.4.	Контрольная точка: Отчет о ходе реализации соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	30 сентября 2024 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
10.5.1.	Мероприятие: Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	30 сентября 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	сосудистых отделений медицинским оборудованием Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	РНП
10.5.	Контрольная точка: Реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	31 декабря 2024 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении/ дооснащении медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	ПК
10.6.1.	Мероприятие: Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации	31 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"				разработки и реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	
10.6.	Контрольная точка: Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"		31 декабря 2023 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	ПК
11.	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений	1 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России	Доклад Минздрава России	ПС
11.1.1.	Мероприятие: подготовка отчета о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений	1 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России	Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
11.1.	Контрольная точка: отчет о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений	-	31 декабря 2024 г.	Органы государственной власти субъектов Российской Федерации	центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	ПК
11.2.1.	Мероприятие: Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	31 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
11.2.	Контрольная точка: Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"		31 декабря 2024 г.	Каракулина Е.В. Минздрав России	Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	ПК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту федерального проекта "Борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

ПОКАЗАТЕЛИ
федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения								
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	24,3	31 декабря 2017 г.	22,5	21,7	20,9	20,1	19,2	18,6
Брянская область	48,4	31 декабря 2017 г.	44,9	43,2	41,6	39,9	38,3	37,0
Владимирская область	44,7	31 декабря 2017 г.	41,5	40,0	38,4	36,9	35,4	34,3
Воронежская область	23,8	31 декабря 2017 г.	22,0	21,2	20,4	19,6	18,8	18,2
Ивановская область	25,6	31 декабря 2017 г.	23,8	22,9	22,0	21,1	20,3	19,6
Калужская область	52,6	31 декабря 2017 г.	48,8	47,0	45,2	43,4	41,6	40,3
Костромская область	64,0	31 декабря 2017 г.	59,3	57,1	55,0	52,8	50,6	49,0
Курская область	49,1	31 декабря 2017 г.	45,6	43,9	42,2	40,6	38,9	37,6
Липецкая область	30,0	31 декабря 2017 г.	27,8	26,8	25,8	24,8	23,7	23,0
Московская область	47,2	31 декабря 2017 г.	43,8	42,2	40,5	38,9	37,3	36,1
Орловская область	64,3	31 декабря 2017 г.	59,6	57,5	55,3	53,1	50,9	49,3
Рязанская область	46,3	31 декабря 2017 г.	42,9	41,3	39,8	38,2	36,6	35,4
Смоленская область	44,5	31 декабря 2017 г.	41,2	39,7	38,2	36,7	35,2	34,1

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Тамбовская область	41,4	31 декабря 2017 г.	38,4	37,0	35,6	34,1	32,7	31,7
Тверская область	66,1	31 декабря 2017 г.	61,3	59,1	56,8	54,6	52,3	50,6
Тульская область	36,5	31 декабря 2017 г.	33,9	32,6	31,4	30,1	28,9	28,0
Ярославская область	48,3	31 декабря 2017 г.	44,8	43,1	41,5	39,8	38,2	37,0
город Москва	26,1	31 декабря 2017 г.	24,2	23,3	22,5	21,6	20,7	20,0
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	45,0	31 декабря 2017 г.	41,7	40,2	38,7	37,1	35,6	34,4
Республика Коми	35,6	31 декабря 2017 г.	33,0	31,8	30,6	29,4	28,2	27,3
Архангельская область (без автономного округа)	47,7	31 декабря 2017 г.	44,2	42,6	41,0	39,3	37,7	36,5
Ненецкий автономный округ	40,9	31 декабря 2017 г.	38,0	36,6	35,2	33,8	32,4	31,4
Вологодская область	58,2	31 декабря 2017 г.	54,0	52,0	50,0	48,0	46,1	44,6
Калининградская область	24,3	31 декабря 2017 г.	22,6	21,7	20,9	20,1	19,3	18,6
Ленинградская область	37,9	31 декабря 2017 г.	35,2	33,9	32,6	31,3	30,0	29,1
Мурманская область	40,2	31 декабря 2017 г.	37,3	35,9	34,6	33,2	31,8	30,8
Новгородская область	45,8	31 декабря 2017 г.	42,5	40,9	39,3	37,8	36,2	35,1
Псковская область	80,4	31 декабря 2017 г.	74,6	71,8	69,1	66,4	63,6	61,6
город Санкт-Петербург	48,3	31 декабря 2017 г.	44,8	43,1	41,5	39,8	38,2	37,0
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея	45,9	31 декабря 2017 г.	42,6	41,0	39,4	37,9	36,3	35,1
Республика Калмыкия	31,8	31 декабря 2017 г.	29,5	28,4	27,3	26,3	25,2	24,4
Республика Крым	29,4	31 декабря 2017 г.	27,3	26,3	25,3	24,3	23,3	22,5

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Краснодарский край	35,6	31 декабря 2017 г.	33,0	31,8	30,6	29,4	28,2	27,3
Астраханская область	53,4	31 декабря 2017 г.	49,6	47,7	45,9	44,1	42,3	40,9
Волгоградская область	56,3	31 декабря 2017 г.	52,2	50,3	48,4	46,5	44,5	43,1
Ростовская область	41,7	31 декабря 2017 г.	38,7	37,3	35,9	34,5	33,0	32,0
город Севастополь	34,4	31 декабря 2017 г.	31,9	30,8	29,6	28,4	27,2	26,4
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	4,9	31 декабря 2017 г.	4,6	4,4	4,2	4,1	3,9	3,8
Республика Ингушетия	3,9	31 декабря 2017 г.	3,6	3,5	3,4	3,2	3,1	3,0
Кабардино-Балкарская Республика	15,3	31 декабря 2017 г.	14,2	13,6	13,1	12,6	12,1	11,7
Карачаево-Черкесская Республика	12,7	31 декабря 2017 г.	11,7	11,3	10,9	10,4	10,0	9,7
Республика Северная Осетия - Алания	34,2	31 декабря 2017 г.	31,7	30,5	29,4	28,2	27,0	26,2
Чеченская Республика	12,9	31 декабря 2017 г.	12,0	11,5	11,1	10,7	10,2	9,9
Ставропольский край	44,1	31 декабря 2017 г.	40,9	39,4	37,9	36,4	34,9	33,8
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	20,4	31 декабря 2017 г.	18,9	18,2	17,5	16,9	16,2	15,6
Республика Марий Эл	22,4	31 декабря 2017 г.	20,8	20,0	19,2	18,5	17,7	17,1
Республика Мордовия	24,8	31 декабря 2017 г.	23,0	22,1	21,3	20,5	19,6	19,0
Республика Татарстан	49,9	31 декабря 2017 г.	46,3	44,6	42,9	41,2	39,5	38,2
Удмуртская Республика	28,6	31 декабря 2017 г.	26,5	25,5	24,6	23,6	22,6	21,9
Чувашская Республика	35,3	31 декабря 2017 г.	32,7	31,5	30,3	29,1	27,9	27,0
Пермский край	37,0	31 декабря 2017 г.	34,3	33,1	31,8	30,5	29,3	28,3
Кировская область	38,8	31 декабря 2017 г.	36,0	34,7	33,4	32,1	30,7	29,7

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Нижегородская область	39,5	31 декабря 2017 г.	36,7	35,3	34,0	32,6	31,3	30,3
Оренбургская область	48,1	31 декабря 2017 г.	44,7	43,0	41,4	39,7	38,1	36,9
Пензенская область	41,3	31 декабря 2017 г.	38,3	36,9	35,5	34,1	32,7	31,6
Самарская область	34,8	31 декабря 2017 г.	32,3	31,1	29,9	28,7	27,6	26,7
Саратовская область	47,7	31 декабря 2017 г.	44,3	42,6	41,0	39,4	37,8	36,5
Ульяновская область	67,8	31 декабря 2017 г.	62,9	60,6	58,2	55,9	53,6	51,9
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	34,9	31 декабря 2017 г.	32,4	31,2	30,0	28,8	27,7	26,8
Свердловская область	43,7	31 декабря 2017 г.	40,5	39,0	37,5	36,0	34,6	33,4
Тюменская область (без автономного округа)	25,5	31 декабря 2017 г.	23,7	22,8	21,9	21,1	20,2	19,6
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	14,5	31 декабря 2017 г.	13,4	12,9	12,4	12,0	11,5	11,1
Ямало-Ненецкий АО	22,9	31 декабря 2017 г.	21,2	20,5	19,7	18,9	18,1	17,5
Челябинская область	47,6	31 декабря 2017 г.	44,1	42,5	40,9	39,3	37,6	36,4
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	19,8	31 декабря 2017 г.	18,3	17,7	17,0	16,3	15,6	15,1
Республика Тыва	31,5	31 декабря 2017 г.	29,3	28,2	27,1	26,0	25,0	24,2
Республика Хакасия	43,5	31 декабря 2017 г.	40,4	38,9	37,4	35,9	34,4	33,3
Алтайский край	33,7	31 декабря 2017 г.	31,3	30,1	29,0	27,8	26,7	25,8
Красноярский край	76,9	31 декабря 2017 г.	71,3	68,7	66,1	63,5	60,8	58,9
Иркутская область	46,0	31 декабря 2017 г.	42,7	41,1	39,6	38,0	36,4	35,3

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Кемеровская область	47,7	31 декабря 2017 г.	44,2	42,6	41,0	39,3	37,7	36,5
Новосибирская область	35,1	31 декабря 2017 г.	32,6	31,4	30,2	29,0	27,8	26,9
Омская область	46,7	31 декабря 2017 г.	43,3	41,7	40,1	38,5	36,9	35,8
Томская область	72,8	31 декабря 2017 г.	67,5	65,0	62,6	60,1	57,6	55,7
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	24,3	31 декабря 2017 г.	22,5	21,7	20,9	20,0	19,2	18,6
Республика Саха (Якутия)	29,3	31 декабря 2017 г.	27,1	26,1	25,2	24,2	23,2	22,4
Забайкальский край	47,3	31 декабря 2017 г.	43,9	42,3	40,7	39,0	37,4	36,2
Камчатский край	41,9	31 декабря 2017 г.	38,8	37,4	36,0	34,6	33,1	32,1
Приморский край	95,5	31 декабря 2017 г.	88,6	85,3	82,1	78,8	75,6	73,1
Хабаровский край	51,6	31 декабря 2017 г.	47,9	46,1	44,4	42,6	40,9	39,5
Амурская область	33,0	31 декабря 2017 г.	30,6	29,5	28,4	27,2	26,1	25,3
Магаданская область	59,4	31 декабря 2017 г.	55,1	53,1	51,0	49,0	47,0	45,5
Сахалинская область	50,7	31 декабря 2017 г.	47,1	45,3	43,6	41,9	40,2	38,9
Еврейская автономная область	47,2	31 декабря 2017 г.	43,8	42,2	40,6	39,0	37,4	36,2
Чукотский автономный округ	42,4	31 декабря 2017 г.	39,3	37,8	36,4	35,0	33,5	32,4
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения								
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	75,9	31 декабря 2017 г.	70,4	67,8	65,3	62,7	60,1	58,2
Брянская область	143,3	31 декабря 2017 г.	132,9	128,0	123,1	118,3	113,4	109,7
Владимирская область	140,8	31 декабря 2017 г.	130,6	125,8	121,0	116,2	111,4	107,8
Воронежская область	93,3	31 декабря 2017 г.	86,5	83,3	80,1	77,0	73,8	71,4

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ивановская область	83,5	31 декабря 2017 г.	77,5	74,6	71,8	68,9	66,1	64,0
Калужская область	146,4	31 декабря 2017 г.	135,8	130,8	125,9	120,9	115,9	112,2
Костромская область	127,5	31 декабря 2017 г.	118,2	113,9	109,5	105,2	100,9	97,6
Курская область	108,4	31 декабря 2017 г.	100,5	96,8	93,2	89,5	85,8	83,0
Липецкая область	105,2	31 декабря 2017 г.	97,6	94,0	90,4	86,8	83,2	80,6
Московская область	103,0	31 декабря 2017 г.	95,5	92,0	88,5	85,0	81,5	78,9
Орловская область	122,8	31 декабря 2017 г.	113,9	109,7	105,5	101,3	97,1	94,0
Рязанская область	111,6	31 декабря 2017 г.	103,5	99,7	95,9	92,1	88,3	85,4
Смоленская область	111,3	31 декабря 2017 г.	103,3	99,5	95,7	91,9	88,1	85,3
Тамбовская область	91,5	31 декабря 2017 г.	84,9	81,8	78,7	75,5	72,4	70,1
Тверская область	144,5	31 декабря 2017 г.	134,0	129,1	124,2	119,2	114,3	110,6
Тульская область	104,8	31 декабря 2017 г.	97,2	93,7	90,1	86,5	83,0	80,3
Ярославская область	103,0	31 декабря 2017 г.	95,5	92,0	88,5	85,0	81,5	78,9
город Москва	81,8	31 декабря 2017 г.	75,8	73,0	70,3	67,5	64,7	62,6
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	99,4	31 декабря 2017 г.	92,2	88,8	85,4	82,0	78,7	76,1
Республика Коми	77,5	31 декабря 2017 г.	71,8	69,2	66,6	63,9	61,3	59,3
Архангельская область (без автономного округа)	100,9	31 декабря 2017 г.	93,6	90,2	86,8	83,3	79,9	77,3
Ненецкий автономный округ	43,2	31 декабря 2017 г.	40,1	38,6	37,1	35,7	34,2	33,1
Вологодская область	119,8	31 декабря 2017 г.	111,1	107,0	103,0	98,9	94,8	91,7
Калининградская область	84,6	31 декабря 2017 г.	78,5	75,6	72,7	69,8	67,0	64,8

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ленинградская область	107,7	31 декабря 2017 г.	99,9	96,2	92,5	88,9	85,2	82,5
Мурманская область	77,4	31 декабря 2017 г.	71,8	69,2	66,5	63,9	61,3	59,3
Новгородская область	140,4	31 декабря 2017 г.	130,3	125,5	120,7	115,9	111,1	107,6
Псковская область	187,8	31 декабря 2017 г.	174,2	167,8	161,4	155,0	148,6	143,8
город Санкт-Петербург	96,4	31 декабря 2017 г.	89,4	86,1	82,8	79,5	76,3	73,8
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея	85,6	31 декабря 2017 г.	79,4	76,5	73,6	70,6	67,7	65,5
Республика Калмыкия	50,6	31 декабря 2017 г.	46,9	45,2	43,5	41,8	40,1	38,8
Республика Крым	94,2	31 декабря 2017 г.	87,4	84,2	81,0	77,8	74,5	72,1
Краснодарский край	90,0	31 декабря 2017 г.	83,5	80,5	77,4	74,3	71,3	69,0
Астраханская область	97,6	31 декабря 2017 г.	90,5	87,2	83,9	80,6	77,3	74,8
Волгоградская область	142,4	31 декабря 2017 г.	132,0	127,2	122,3	117,5	112,7	109,0
Ростовская область	99,1	31 декабря 2017 г.	91,9	88,5	85,2	81,8	78,4	75,9
город Севастополь	138,4	31 декабря 2017 г.	128,4	123,7	119,0	114,3	109,5	106,0
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	31,2	31 декабря 2017 г.	28,9	27,8	26,8	25,7	24,7	23,9
Республика Ингушетия	13,8	31 декабря 2017 г.	12,8	12,4	11,9	11,4	10,9	10,6
Кабардино-Балкарская Республика	61,0	31 декабря 2017 г.	56,6	54,5	52,5	50,4	48,3	46,7
Карачаево-Черкесская Республика	41,4	31 декабря 2017 г.	38,4	37,0	35,6	34,2	32,7	31,7
Республика Северная Осетия - Алания	130,5	31 декабря 2017 г.	121,1	116,6	112,2	107,7	103,3	100,0
Чеченская Республика	35,4	31 декабря 2017 г.	32,8	31,6	30,4	29,2	28,0	27,1
Ставропольский край	97,9	31 декабря 2017 г.	90,8	87,4	84,1	80,8	77,5	75,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	53,4	31 декабря 2017 г.	49,6	47,7	45,9	44,1	42,3	40,9
Республика Марий Эл	48,9	31 декабря 2017 г.	45,3	43,7	42,0	40,3	38,7	37,4
Республика Мордовия	68,4	31 декабря 2017 г.	63,5	61,1	58,8	56,5	54,1	52,4
Республика Татарстан	72,2	31 декабря 2017 г.	67,0	64,5	62,1	59,6	57,2	55,3
Удмуртская Республика	80,3	31 декабря 2017 г.	74,5	71,8	69,0	66,3	63,6	61,5
Чувашская Республика	95,3	31 декабря 2017 г.	88,4	85,2	81,9	78,7	75,4	73,0
Пермский край	107,2	31 декабря 2017 г.	99,4	95,8	92,1	88,5	84,8	82,1
Кировская область	86,4	31 декабря 2017 г.	80,1	77,2	74,2	71,3	68,4	66,1
Нижегородская область	100,3	31 декабря 2017 г.	93,0	89,6	86,2	82,8	79,4	76,8
Оренбургская область	103,5	31 декабря 2017 г.	96,0	92,5	88,9	85,4	81,9	79,3
Пензенская область	110,5	31 декабря 2017 г.	102,5	98,7	95,0	91,2	87,4	84,6
Самарская область	77,3	31 декабря 2017 г.	71,7	69,1	66,4	63,8	61,2	59,2
Саратовская область	132,9	31 декабря 2017 г.	123,3	118,8	114,2	109,7	105,2	101,8
Ульяновская область	103,1	31 декабря 2017 г.	95,7	92,2	88,6	85,1	81,6	79,0
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	80,7	31 декабря 2017 г.	74,9	72,1	69,4	66,6	63,9	61,8
Свердловская область	99,7	31 декабря 2017 г.	92,5	89,1	85,7	82,3	78,9	76,4
Тюменская область (без автономного округа)	50,5	31 декабря 2017 г.	46,8	45,1	43,4	41,6	39,9	38,6
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	28,4	31 декабря 2017 г.	26,4	25,4	24,4	23,5	22,5	21,8

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ямало-Ненецкий автономный округ	30,7	31 декабря 2017 г.	28,5	27,4	26,4	25,3	24,3	23,5
Челябинская область	92,2	31 декабря 2017 г.	85,5	82,4	79,2	76,1	72,9	70,6
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	68,0	31 декабря 2017 г.	63,1	60,8	58,5	56,2	53,8	52,1
Республика Тыва	73,1	31 декабря 2017 г.	67,8	65,3	62,8	60,3	57,8	56,0
Республика Хакасия	123,1	31 декабря 2017 г.	114,2	110,0	105,8	101,6	97,4	94,3
Алтайский край	88,6	31 декабря 2017 г.	82,2	79,2	76,2	73,2	70,1	67,9
Красноярский край	101,7	31 декабря 2017 г.	94,3	90,9	87,4	83,9	80,5	77,9
Иркутская область	92,7	31 декабря 2017 г.	85,9	82,8	79,6	76,5	73,3	71,0
Кемеровская область	118,6	31 декабря 2017 г.	110,0	106,0	101,9	97,9	93,8	90,8
Новосибирская область	104,1	31 декабря 2017 г.	96,6	93,0	89,5	85,9	82,4	79,7
Омская область	87,8	31 декабря 2017 г.	81,4	78,4	75,4	72,4	69,5	67,2
Томская область	85,3	31 декабря 2017 г.	79,1	76,2	73,3	70,4	67,5	65,3
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	52,4	31 декабря 2017 г.	48,6	46,8	45,1	43,3	41,5	40,1
Республика Саха (Якутия)	38,8	31 декабря 2017 г.	36,0	34,7	33,4	32,0	30,7	29,7
Забайкальский край	68,9	31 декабря 2017 г.	63,9	61,5	59,2	56,8	54,5	52,7
Камчатский край	84,4	31 декабря 2017 г.	78,3	75,4	72,5	69,7	66,8	64,6
Приморский край	124,1	31 декабря 2017 г.	115,1	110,9	106,7	102,5	98,2	95,1
Хабаровский край	135,7	31 декабря 2017 г.	125,9	121,2	116,6	112,0	107,4	103,9
Амурская область	71,4	31 декабря 2017 г.	66,2	63,8	61,3	58,9	56,5	54,7
Магаданская область	107,7	31 декабря 2017 г.	99,9	96,2	92,6	88,9	85,2	82,5

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Сахалинская область	95,5	31 декабря 2017 г.	88,6	85,4	82,1	78,9	75,6	73,2
Еврейская автономная область	213,3	31 декабря 2017 г.	197,9	190,6	183,4	176,1	168,8	163,4
Чукотский автономный округ	60,5	31 декабря 2017 г.	56,1	54,1	52,0	49,9	47,9	46,3
Больничная летальность от инфаркта, %								
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	12,1	31 декабря 2017 г.	11,3	10,7	10,0	9,3	8,7	8,0
Брянская область	18,3	31 декабря 2017 г.	15,8	14,6	12,9	11,2	9,7	8,0
Владимирская область	13,0	31 декабря 2017 г.	11,8	11,0	10,2	9,6	8,8	8,0
Воронежская область	11,1	31 декабря 2017 г.	10,6	10,1	9,6	9,1	8,6	8,0
Ивановская область	7,7	31 декабря 2017 г.	7,5	7,4	7,3	7,2	7,1	7,0
Калужская область	15,0	31 декабря 2017 г.	12,9	12,2	11,3	10,5	9,6	8,0
Костромская область	15,8	31 декабря 2017 г.	14,0	13,0	11,9	10,8	9,7	8,0
Курская область	20,3	31 декабря 2017 г.	17,6	16,3	14,8	13,2	10,5	8,0
Липецкая область	9,4	31 декабря 2017 г.	9,2	8,9	8,7	8,5	8,3	8,0
Московская область	15,1	31 декабря 2017 г.	12,7	11,5	10,2	9,5	8,7	8,0
Орловская область	19,8	31 декабря 2017 г.	15,9	14,5	13,0	11,1	9,4	8,0
Рязанская область	12,3	31 декабря 2017 г.	11,5	11,0	10,2	9,5	8,7	8,0
Смоленская область	17,5	31 декабря 2017 г.	15,6	14,0	12,4	10,9	9,4	8,0
Тамбовская область	18,6	31 декабря 2017 г.	16,0	14,7	13,1	11,1	9,6	8,0
Тверская область	14,4	31 декабря 2017 г.	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0
Тульская область	12,1	31 декабря 2017 г.	11,1	10,5	10,0	9,4	8,7	8,0
Ярославская область	16,8	31 декабря 2017 г.	14,2	13,0	11,8	10,5	9,3	8,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
город Москва	7,5	31 декабря 2017 г.	7,3	7,2	7,1	7,0	6,9	6,8
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	11,5	31 декабря 2017 г.	11,0	10,5	10,0	9,4	8,7	8,0
Республика Коми	12,0	31 декабря 2017 г.	11,2	10,7	10,2	9,5	8,7	8,0
Архангельская область (без автономного округа)	19,1	31 декабря 2017 г.	16,2	14,7	13,1	11,1	9,6	8,0
Ненецкий автономный округ	16,7	31 декабря 2017 г.	14,3	13,0	11,8	10,6	9,4	8,0
Вологодская область	16,3	31 декабря 2017 г.	14,1	12,9	11,7	10,5	9,3	8,0
Калининградская область	12,7	31 декабря 2017 г.	11,7	11,0	10,2	9,5	8,7	8,0
Ленинградская область	12,7	31 декабря 2017 г.	11,7	11,0	10,2	9,5	8,7	8,0
Мурманская область	15,4	31 декабря 2017 г.	14,8	14,1	13,5	12,7	12,0	11,5
Новгородская область	12,1	31 декабря 2017 г.	11,2	10,7	10,2	9,5	8,7	8,0
Псковская область	16,9	31 декабря 2017 г.	14,0	12,8	11,6	10,4	9,2	8,0
город Санкт-Петербург	14,4	31 декабря 2017 г.	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея	20,0	31 декабря 2017 г.	17,7	16,4	15,0	13,4	11,6	10,0
Республика Калмыкия	13,6	31 декабря 2017 г.	11,7	11,0	10,2	9,5	8,7	8,0
Республика Крым	13,5	31 декабря 2017 г.	11,7	11,0	10,2	9,5	8,7	8,0
Краснодарский край	12,3	31 декабря 2017 г.	11,5	10,9	10,1	9,4	8,7	8,0
Астраханская область	21,6	31 декабря 2017 г.	18,3	17,0	15,5	13,6	11,6	9,0
Волгоградская область	19,4	31 декабря 2017 г.	17,3	16,3	14,3	12,2	10,0	8,2
Ростовская область	12,4	31 декабря 2017 г.	11,4	10,8	10,1	9,4	8,7	8,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
город Севастополь	15,3	31 декабря 2017 г.	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	6,3	31 декабря 2017 г.	6,1	6,0	5,9	5,8	5,7	5,6
Республика Ингушетия	15,0	31 декабря 2017 г.	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	8,0
Кабардино-Балкарская Республика	4,7	31 декабря 2017 г.	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0
Карачаево-Черкесская Республика	13,1	31 декабря 2017 г.	11,7	11,0	10,2	9,5	8,7	8,0
Республика Северная Осетия - Алания	12,0	31 декабря 2017 г.	11,5	11,0	10,2	9,5	8,7	8,0
Чеченская Республика	11,9	31 декабря 2017 г.	11,4	10,9	10,2	9,4	8,7	8,0
Ставропольский край	12,8	31 декабря 2017 г.	11,7	11,0	10,2	9,5	8,7	8,0
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	13,0	31 декабря 2017 г.	11,7	11,0	10,2	9,5	8,7	8,0
Республика Марий Эл	9,9	31 декабря 2017 г.	9,5	9,3	9,0	8,7	8,4	8,0
Республика Мордовия	9,0	31 декабря 2017 г.	8,7	8,6	8,5	8,4	8,2	8,0
Республика Татарстан	9,4	31 декабря 2017 г.	9,1	8,9	8,7	8,5	8,3	8,0
Удмуртская Республика	12,9	31 декабря 2017 г.	12,0	11,2	10,4	9,6	8,8	8,0
Чувашская Республика	12,8	31 декабря 2017 г.	11,7	11,0	10,2	9,5	8,7	8,0
Пермский край	13,5	31 декабря 2017 г.	12,0	11,2	10,4	9,6	8,8	8,0
Кировская область	9,4	31 декабря 2017 г.	9,1	8,9	8,7	8,5	8,3	8,0
Нижегородская область	11,9	31 декабря 2017 г.	11,1	10,6	10,0	9,4	8,7	8,0
Оренбургская область	15,3	31 декабря 2017 г.	13,9	13,0	12,0	10,9	9,5	8,0
Пензенская область	11,8	31 декабря 2017 г.	11,3	10,8	10,1	9,3	8,7	8,0
Самарская область	13,7	31 декабря 2017 г.	12,3	11,8	10,6	9,5	8,7	8,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Саратовская область	14,5	31 декабря 2017 г.	13,4	12,5	11,5	10,5	9,3	8,0
Ульяновская область	17,2	31 декабря 2017 г.	15,2	14,0	12,8	11,5	9,8	8,0
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	14,7	31 декабря 2017 г.	12,7	11,8	10,8	9,9	8,9	8,0
Свердловская область	12,9	31 декабря 2017 г.	11,7	11,2	10,5	9,7	8,9	8,0
Тюменская область (без автономного округа)	12,7	31 декабря 2017 г.	11,6	11,0	10,3	9,6	8,8	8,0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	7,7	31 декабря 2017 г.	7,5	7,4	7,3	7,2	7,1	7,0
Ямало-Ненецкий автономный округ	11,4	31 декабря 2017 г.	11,7	11,0	10,2	9,5	8,7	8,0
Челябинская область	11,5	31 декабря 2017 г.	10,5	10,0	9,5	9,0	8,5	8,0
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	9,3	31 декабря 2017 г.	9,1	9,0	8,8	8,6	8,3	8,0
Республика Тыва	24,9	31 декабря 2017 г.	20,5	18,0	15,5	13,0	10,5	8,0
Республика Хакасия	13,2	31 декабря 2017 г.	11,9	11,2	10,4	9,7	8,9	8,0
Алтайский край	12,7	31 декабря 2017 г.	11,6	11,0	10,4	9,6	8,7	8,0
Красноярский край	13,9	31 декабря 2017 г.	12,4	11,6	10,6	9,6	8,8	8,0
Иркутская область	11,4	31 декабря 2017 г.	10,7	10,2	9,7	9,2	8,7	8,0
Кемеровская область	15,1	31 декабря 2017 г.	13,9	13,0	12,0	10,0	9,0	8,0
Новосибирская область	14,5	31 декабря 2017 г.	12,6	11,7	10,8	9,9	9,0	8,0
Омская область	17,3	31 декабря 2017 г.	15,5	14,0	12,5	11,0	9,5	8,0
Томская область	22,0	31 декабря 2017 г.	18,5	17,0	15,5	13,0	10,5	8,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	12,6	31 декабря 2017 г.	11,6	11,0	10,4	9,6	8,7	8,0
Республика Саха (Якутия)	12,4	31 декабря 2017 г.	11,6	11,0	10,4	9,6	8,7	8,0
Забайкальский край	13,2	31 декабря 2017 г.	11,9	11,2	10,4	9,7	8,9	8,0
Камчатский край	13,2	31 декабря 2017 г.	11,7	11,0	10,2	9,5	8,7	8,0
Приморский край	15,4	31 декабря 2017 г.	11,7	11,0	10,2	9,5	8,7	8,0
Хабаровский край	14,6	31 декабря 2017 г.	12,9	11,9	10,8	9,9	9,0	8,0
Амурская область	11,7	31 декабря 2017 г.	11,0	10,5	10,0	9,5	8,7	8,0
Магаданская область	27,0	31 декабря 2017 г.	23,0	21,5	19,5	17,5	15,5	13,0
Сахалинская область	16,6	31 декабря 2017 г.	14,6	13,6	12,6	10,6	9,3	8,0
Еврейская автономная область	28,4	31 декабря 2017 г.	23,0	21,5	19,5	17,5	15,5	13,0
Чукотский автономный округ	28,9	31 декабря 2017 г.	23,0	21,5	19,5	17,5	15,5	13,0
Больничная летальность острого нарушения мозгового кровообращения, %								
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	20,1	31 декабря 2017 г.	15,7	15,4	15,0	14,7	14,3	14,0
Брянская область	20,7	31 декабря 2017 г.	20,0	19,0	18,0	17,0	16,0	14,0
Владимирская область	21,2	31 декабря 2017 г.	19,5	18,5	17,5	16,5	15,5	14,5
Воронежская область	18,2	31 декабря 2017 г.	17,6	16,9	16,2	15,5	14,7	14,0
Ивановская область	15,9	31 декабря 2017 г.	15,0	14,8	14,5	14,3	14,0	13,8
Калужская область	28,5	31 декабря 2017 г.	26,3	25,2	22,2	20,1	18,9	14,8
Костромская область	21,3	31 декабря 2017 г.	19,8	19,1	18,5	17,7	17,0	16,2
Курская область	19,2	31 декабря 2017 г.	17,9	17,2	16,6	15,5	14,7	14,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Липецкая область	19,9	31 декабря 2017 г.	17,6	16,9	16,2	15,5	14,7	14,0
Московская область	23,9	31 декабря 2017 г.	19,6	17,9	16,2	15,5	14,7	14,0
Орловская область	23,3	31 декабря 2017 г.	22,0	21,0	20,0	19,0	18,0	14,0
Рязанская область	20,6	31 декабря 2017 г.	19,1	18,4	17,7	17,0	16,2	15,5
Смоленская область	19,2	31 декабря 2017 г.	18,3	17,7	17,2	16,7	16,0	15,3
Тамбовская область	20,4	31 декабря 2017 г.	18,6	17,7	16,8	15,9	15,0	14,0
Тверская область	18,2	31 декабря 2017 г.	17,2	16,7	16,2	15,6	14,6	14,0
Тульская область	20,2	31 декабря 2017 г.	19,7	19,5	19,0	18,8	18,5	18,0
Ярославская область	23,3	31 декабря 2017 г.	20,7	19,4	18,0	16,7	15,3	14,0
город Москва	17,8	31 декабря 2017 г.	17,0	17,3	16,5	15,9	15,1	14,0
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	20,9	31 декабря 2017 г.	19,0	18,0	17,0	16,0	15,0	14,0
Республика Коми	20,5	31 декабря 2017 г.	18,4	17,3	16,2	15,5	14,7	14,0
Архангельская область (без автономного округа)	20,3	31 декабря 2017 г.	18,8	18,4	18,0	17,6	17,3	17,0
Ненецкий автономный округ	15,2	31 декабря 2017 г.	14,8	14,7	14,6	14,5	14,3	14,0
Вологодская область	24,5	31 декабря 2017 г.	21,3	20,0	18,7	17,6	15,2	14,0
Калининградская область	20,5	31 декабря 2017 г.	18,4	17,4	16,4	15,4	14,7	13,7
Ленинградская область	20,1	31 декабря 2017 г.	18,3	17,7	17,6	17,5	17,3	17,0
Мурманская область	15,7	31 декабря 2017 г.	14,8	14,7	14,6	14,5	14,3	14,0
Новгородская область	20,2	31 декабря 2017 г.	18,5	17,8	17,1	16,4	15,6	14,0
Псковская область	21,3	31 декабря 2017 г.	17,6	16,9	16,2	15,5	14,7	14,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
город Санкт-Петербург	16,1	31 декабря 2017 г.	15,5	15,2	14,9	14,6	14,3	13,9
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея	21,4	31 декабря 2017 г.	19,8	19,6	17,4	16,2	15,2	14,0
Республика Калмыкия	13,7	31 декабря 2017 г.	13,5	13,2	13,1	13,0	12,8	12,5
Республика Крым	20,3	31 декабря 2017 г.	16,9	16,5	16,2	15,5	14,7	14,0
Краснодарский край	19,8	31 декабря 2017 г.	17,6	16,9	16,2	15,5	14,7	14,0
Астраханская область	20,3	31 декабря 2017 г.	18,5	17,7	16,5	15,6	14,7	14,0
Волгоградская область	27,9	31 декабря 2017 г.	23,0	21,0	19,0	17,0	15,5	14,0
Ростовская область	15,9	31 декабря 2017 г.	15,6	15,4	15,2	15,0	14,5	14,0
город Севастополь	25,5	31 декабря 2017 г.	23,1	21,7	20,1	18,4	16,1	14,0
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	8,1	31 декабря 2017 г.	7,9	7,8	7,7	7,6	7,5	7,4
Республика Ингушетия	9,0	31 декабря 2017 г.	7,1	7,0	6,8	6,6	6,5	6,3
Кабардино-Балкарская Республика	19,4	31 декабря 2017 г.	17,9	16,9	16,2	15,5	14,7	14,0
Карачаево-Черкесская Республика	15,6	31 декабря 2017 г.	15,4	15,3	15,2	15,0	14,5	14,0
Республика Северная Осетия - Алания	16,5	31 декабря 2017 г.	16,1	15,9	15,6	15,3	14,7	14,0
Чеченская Республика	14,8	31 декабря 2017 г.	13,0	12,8	12,5	12,3	12,2	12,0
Ставропольский край	18,8	31 декабря 2017 г.	17,6	16,9	16,2	15,5	14,7	14,0
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	15,0	31 декабря 2017 г.	14,7	14,5	14,4	14,2	14,1	14,0
Республика Марий Эл	8,7	31 декабря 2017 г.	8,5	8,4	8,3	8,2	8,1	8,0
Республика Мордовия	13,9	31 декабря 2017 г.	13,4	13,2	13,1	12,9	12,8	12,1

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Республика Татарстан	13,7	31 декабря 2017 г.	13,3	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
Удмуртская Республика	15,1	31 декабря 2017 г.	14,9	14,8	14,6	14,4	14,2	14,0
Чувашская Республика	20,5	31 декабря 2017 г.	17,0	16,9	16,2	15,5	14,7	14,0
Пермский край	18,6	31 декабря 2017 г.	17,8	17,1	16,3	15,6	14,8	14,0
Кировская область	17,7	31 декабря 2017 г.	17,1	16,6	16,1	15,5	14,7	14,0
Нижегородская область	18,8	31 декабря 2017 г.	17,6	16,9	16,2	15,5	14,7	14,0
Оренбургская область	19,1	31 декабря 2017 г.	17,6	16,9	16,2	15,5	14,7	14,0
Пензенская область	17,6	31 декабря 2017 г.	17,6	16,9	16,2	15,5	14,7	14,0
Самарская область	18,7	31 декабря 2017 г.	18,0	17,6	17,2	16,8	16,0	14,0
Саратовская область	20,2	31 декабря 2017 г.	19,5	18,7	17,5	16,3	15,1	14,0
Ульяновская область	17,6	31 декабря 2017 г.	14,8	14,7	14,5	14,3	14,2	14,0
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	23,0	31 декабря 2017 г.	20,8	19,7	18,4	17,0	15,5	14,0
Свердловская область	17,1	31 декабря 2017 г.	16,5	16,0	15,7	15,5	15,0	14,0
Тюменская область (без автономного округа)	17,4	31 декабря 2017 г.	13,4	13,3	13,1	13,0	12,8	12,7
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	10,2	31 декабря 2017 г.	10,0	9,9	9,8	9,7	9,6	9,5
Ямало-Ненецкий автономный округ	15,4	31 декабря 2017 г.	15,2	15,0	14,6	14,4	14,2	13,9
Челябинская область	16,2	31 декабря 2017 г.	16,2	16,0	15,5	15,0	14,5	14,0
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	21,0	31 декабря 2017 г.	18,6	17,4	16,2	15,5	14,7	14,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Республика Тыва	16,3	31 декабря 2017 г.	15,2	15,2	15,2	15,1	15,0	14,0
Республика Хакасия	18,1	31 декабря 2017 г.	17,3	16,6	15,9	15,3	14,6	14,0
Алтайский край	21,2	31 декабря 2017 г.	18,5	16,5	15,5	15,0	14,5	14,0
Красноярский край	20,9	31 декабря 2017 г.	17,2	16,7	16,2	15,6	14,8	14,0
Иркутская область	19,5	31 декабря 2017 г.	18,5	17,5	16,7	15,9	14,9	14,0
Кемеровская область	20,5	31 декабря 2017 г.	19,0	18,0	17,0	16,0	15,0	14,0
Новосибирская область	22,9	31 декабря 2017 г.	20,1	18,8	17,4	16,2	15,1	14,0
Омская область	20,8	31 декабря 2017 г.	19,4	18,1	17,0	16,3	15,7	14,0
Томская область	26,1	31 декабря 2017 г.	23,8	22,2	20,4	18,6	16,3	14,0
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	16,7	31 декабря 2017 г.	16,2	15,8	15,3	14,9	14,4	14,0
Республика Саха (Якутия)	13,1	31 декабря 2017 г.	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4
Забайкальский край	20,9	31 декабря 2017 г.	19,5	18,1	16,8	15,4	14,8	14,0
Камчатский край	20,3	31 декабря 2017 г.	18,5	17,8	16,9	16,1	15,1	14,0
Приморский край	23,7	31 декабря 2017 г.	17,6	16,9	16,2	15,5	14,7	14,0
Хабаровский край	24,0	31 декабря 2017 г.	21,2	19,7	18,3	16,8	15,4	14,0
Амурская область	16,2	31 декабря 2017 г.	15,6	15,2	14,8	14,4	14,2	14,0
Магаданская область	26,5	31 декабря 2017 г.	22,2	20,1	18,2	15,5	14,7	14,0
Сахалинская область	21,7	31 декабря 2017 г.	17,6	16,9	16,2	15,5	14,7	14,0
Еврейская автономная область	32,9	31 декабря 2017 г.	26,1	23,4	19,1	15,6	14,8	14,0
Чукотский автономный округ	19,3	31 декабря 2017 г.	17,7	16,9	16,1	15,4	14,7	14,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, %								
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	25,8	31 декабря 2017 г.	31,3	37,0	42,8	48,5	54,3	60,0
Брянская область	13,2	31 декабря 2017 г.	25,0	32,0	39,0	46,0	53,0	60,0
Владимирская область	17,9	31 декабря 2017 г.	30,0	35,0	40,0	46,0	53,0	60,0
Воронежская область	12,2	31 декабря 2017 г.	16,0	20,0	30,0	32,0	45,0	60,0
Ивановская область	20,9	31 декабря 2017 г.	31,6	38,6	45,2	53,2	59,4	60,0
Калужская область	46,2	31 декабря 2017 г.	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	60,0
Костромская область	21,8	31 декабря 2017 г.	29,1	32,6	36,1	39,6	43,1	60,0
Курская область	21,3	31 декабря 2017 г.	26,7	31,1	35,5	44,4	51,1	60,0
Липецкая область	45,7	31 декабря 2017 г.	48,0	50,0	52,0	53,5	57,0	60,0
Московская область	42,5	31 декабря 2017 г.	46,0	48,0	51,0	54,0	57,0	60,0
Орловская область	18,2	31 декабря 2017 г.	31,0	34,0	37,0	40,0	43,0	60,0
Рязанская область	30,8	31 декабря 2017 г.	40,0	45,0	50,0	53,5	57,0	60,0
Смоленская область	29,6	31 декабря 2017 г.	36,0	40,8	45,6	50,4	55,2	60,0
Тамбовская область	25,9	31 декабря 2017 г.	31,5	36,5	40,0	45,0	52,5	60,0
Тверская область	19,2	31 декабря 2017 г.	43,0	46,5	50,0	53,5	57,0	60,0
Тульская область	33,5	31 декабря 2017 г.	43,0	46,5	50,0	53,5	57,0	60,0
Ярославская область	28,4	31 декабря 2017 г.	35,4	40,3	45,2	50,1	55,0	60,0
город Москва	84,6	31 декабря 2017 г.	85,5	86,0	86,5	87,0	87,5	88,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	28,5	31 декабря 2017 г.	37,3	41,8	46,3	50,8	55,4	60,0
Республика Коми	33,8	31 декабря 2017 г.	43,0	43,0	44,0	45,0	53,0	60,0
Архангельская область (без автономного округа)	47,8	31 декабря 2017 г.	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0
Ненецкий автономный округ	0,0							
Вологодская область	16,0	31 декабря 2017 г.	35,0	45,0	50,0	53,5	57,0	60,0
Калининградская область	89,9	31 декабря 2017 г.	90,1	90,2	90,3	90,4	90,5	90,6
Ленинградская область	14,4	31 декабря 2017 г.	37,0	40,5	44,0	50,0	55,0	60,0
Мурманская область	20,6	31 декабря 2017 г.	26,0	32,0	40,0	48,0	55,0	60,0
Новгородская область	44,7	31 декабря 2017 г.	47,0	48,0	51,0	54,0	57,0	60,0
Псковская область	25,8	31 декабря 2017 г.	35,8	40,6	45,4	50,3	55,0	60,0
город Санкт-Петербург	72,1	31 декабря 2017 г.	73,0	73,5	74,0	74,5	75,0	75,5
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея	14,9	31 декабря 2017 г.	26,7	33,4	40,1	46,8	53,5	60,0
Республика Калмыкия	34,3	31 декабря 2017 г.	41,2	44,6	48,1	51,5	54,9	60,0
Республика Крым	7,1	31 декабря 2017 г.	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	60,0
Краснодарский край	28,8	31 декабря 2017 г.	43,0	46,5	50,0	53,5	57,0	60,0
Астраханская область	64,8	31 декабря 2017 г.	67,0	68,0	69,0	70,0	71,0	72,0
Волгоградская область	24,7	31 декабря 2017 г.	33,0	37,0	42,0	48,0	54,0	60,0
Ростовская область	19,9	31 декабря 2017 г.	26,0	30,0	34,0	43,0	52,0	60,0
город Севастополь	25,8	31 декабря 2017 г.	42,0	47,0	52,0	56,0	58,0	60,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	11,3	31 декабря 2017 г.	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	60,0
Республика Ингушетия	59,7	31 декабря 2017 г.	62,0	63,0	64,0	65,0	66,0	67,0
Кабардино-Балкарская Республика	74,9	31 декабря 2017 г.	77,0	78,0	79,0	80,0	81,0	82,0
Карачаево-Черкесская Республика	22,4	31 декабря 2017 г.	35,5	42,5	48,0	55,5	57,0	60,0
Республика Северная Осетия - Алания	26,7	31 декабря 2017 г.	43,0	46,5	50,0	53,5	57,0	60,0
Чеченская Республика	19,9	31 декабря 2017 г.	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	60,0
Ставропольский край	12,8	31 декабря 2017 г.	25,0	32,0	39,0	46,0	53,0	60,0
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	43,3	31 декабря 2017 г.	46,0	48,0	50,0	53,5	57,0	60,0
Республика Марий Эл	37,2	31 декабря 2017 г.	40,0	42,5	46,9	51,3	55,7	60,0
Республика Мордовия	35,4	31 декабря 2017 г.	38,2	42,4	46,5	51,1	57,8	60,0
Республика Татарстан	25,0	31 декабря 2017 г.	44,1	47,2	50,3	53,4	56,5	60,0
Удмуртская Республика	49,2	31 декабря 2017 г.	51,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0
Чувашская Республика	27,5	31 декабря 2017 г.	37,0	42,1	45,6	49,0	53,0	60,0
Пермский край	43,6	31 декабря 2017 г.	48,0	50,0	52,0	54,0	57,0	60,0
Кировская область	20,9	31 декабря 2017 г.	28,0	31,5	35,1	40,3	50,0	60,0
Нижегородская область	29,7	31 декабря 2017 г.	36,6	41,2	45,9	50,6	55,6	60,0
Оренбургская область	31,4	31 декабря 2017 г.	38,0	46,5	50,0	53,5	57,0	60,0
Пензенская область	52,9	31 декабря 2017 г.	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0
Самарская область	19,6	31 декабря 2017 г.	36,4	40,9	45,1	50,5	55,5	60,0
Саратовская область	14,2	31 декабря 2017 г.	20,1	24,5	30,5	45,5	55,0	60,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ульяновская область	23,2	31 декабря 2017 г.	36,0	44,0	48,0	52,0	56,0	60,0
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	40,6	31 декабря 2017 г.	44,0	46,5	50,0	53,5	57,0	60,0
Свердловская область	19,6	31 декабря 2017 г.	30,0	35,0	42,0	48,0	54,0	60,0
Тюменская область (без автономного округа)	71,3	31 декабря 2017 г.	72,0	72,5	73,0	73,5	74,0	74,5
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	68,5	31 декабря 2017 г.	71,0	72,0	73,0	74,0	75,0	76,0
Ямало-Ненецкий автономный округ	16,1	31 декабря 2017 г.	23,0	30,0	35,0	40,0	50,0	60,0
Челябинская область	27,3	31 декабря 2017 г.	38,0	43,0	48,0	52,0	57,0	60,0
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	71,9	31 декабря 2017 г.	73,0	73,5	74,0	74,5	75,0	75,5
Республика Тыва	46,5	31 декабря 2017 г.	53,0	55,0	56,5	57,5	59,0	60,0
Республика Хакасия	26,7	31 декабря 2017 г.	37,0	42,0	47,0	52,0	57,0	60,0
Алтайский край	32,8	31 декабря 2017 г.	43,0	46,5	50,0	53,5	57,0	60,0
Красноярский край	79,5	31 декабря 2017 г.	80,5	81,0	81,5	82,0	82,5	83,0
Иркутская область	14,2	31 декабря 2017 г.	30,1	35,0	42,0	47,0	55,0	60,0
Кемеровская область	31,7	31 декабря 2017 г.	38,0	42,0	46,0	50,0	55,0	60,0
Новосибирская область	59,5	31 декабря 2017 г.	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	66,0
Омская область	25,9	31 декабря 2017 г.	32,0	37,0	42,0	47,0	53,0	60,0
Томская область	58,8	31 декабря 2017 г.	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	66,0
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Республика Бурятия	40,1	31 декабря 2017 г.	44,0	46,0	50,0	53,0	57,0	60,0
Республика Саха (Якутия)	29,7	31 декабря 2017 г.	36,0	40,0	44,0	49,0	54,0	60,0
Забайкальский край	30,0	31 декабря 2017 г.	34,4	36,5	42,5	48,5	54,5	60,0
Камчатский край	5,2	31 декабря 2017 г.	43,0	46,5	50,0	53,5	57,0	60,0
Приморский край	23,6	31 декабря 2017 г.	43,0	46,5	50,0	53,5	57,0	60,0
Хабаровский край	43,6	31 декабря 2017 г.	48,0	50,0	52,0	54,0	57,0	60,0
Амурская область	65,5	31 декабря 2017 г.	66,5	67,0	67,5	68,0	68,5	69,0
Магаданская область	74,1	31 декабря 2017 г.	75,0	75,5	76,0	76,5	77,0	77,5
Сахалинская область	72,8	31 декабря 2017 г.	73,5	74,0	74,5	75,0	75,5	76,0
Еврейская автономная область	1,0	31 декабря 2017 г.	0,0	0,0	0,0	40,0	50,0	60,0
Чукотский автономный округ	1,0	31 декабря 2017 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, ед.								
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	955	31 декабря 2017 г.	1159	1370	1584	1795	2010	2221
Брянская область	713	31 декабря 2017 г.	1350	1728	2107	2485	2863	3241
Владимирская область	1358	31 декабря 2017 г.	2276	2655	3035	3490	4021	4552
Воронежская область	1208	31 декабря 2017 г.	1584	1980	2970	3169	4456	5941
Ивановская область	993	31 декабря 2017 г.	1501	1834	2148	2528	2822	2851
Калужская область	1788	31 декабря 2017 г.	1896	1974	2051	2129	2206	2322
Костромская область	854	31 декабря 2017 г.	1140	1277	1414	1551	1688	2350
Курская область	975	31 декабря 2017 г.	1222	1424	1625	2032	2339	2746
Липецкая область	2095	31 декабря 2017 г.	2200	2292	2384	2453	2613	2751

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Московская область	8966	31 декабря 2017 г.	9704	10126	10759	11392	12025	12658
Орловская область	642	31 декабря 2017 г.	1094	1199	1305	1411	1517	2116
Рязанская область	1015	31 декабря 2017 г.	1318	1483	1648	1763	1878	1977
Смоленская область	582	31 декабря 2017 г.	708	802	897	991	1085	1180
Тамбовская область	984	31 декабря 2017 г.	1197	1387	1520	1710	1995	2280
Тверская область	1188	31 декабря 2017 г.	2661	2877	3094	3310	3527	3713
Тульская область	1878	31 декабря 2017 г.	2411	2607	2803	2999	3195	3364
Ярославская область	1013	31 декабря 2017 г.	1263	1437	1612	1787	1962	2140
город Москва	34559	31 декабря 2017 г.	34927	35131	35335	35539	35744	35948
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	675	31 декабря 2017 г.	883	990	1097	1203	1312	1421
Республика Коми	811	31 декабря 2017 г.	1032	1032	1056	1080	1272	1440
Архангельская область (без автономного округа)	1520	31 декабря 2017 г.	1590	1654	1717	1781	1844	1908
Ненецкий автономный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	859	31 декабря 2017 г.	1879	2416	2684	2872	3060	3221
Калининградская область	2120	31 декабря 2017 г.	2125	2127	2129	2132	2134	2137
Ленинградская область	722	31 декабря 2017 г.	1855	2031	2206	2507	2758	3008
Мурманская область	748	31 декабря 2017 г.	944	1162	1452	1743	1997	2179
Новгородская область	759	31 декабря 2017 г.	798	815	866	917	968	1019
Псковская область	700	31 декабря 2017 г.	970	1102	1232	1363	1492	1628
город Санкт-Петербург	14809	31 декабря 2017 г.	14994	15097	15199	15302	15405	15507

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея	277	31 декабря 2017 г.	496	621	745	870	995	1115
Республика Калмыкия	469	31 декабря 2017 г.	563	610	658	704	751	820
Республика Крым	390	31 декабря 2017 г.	1373	1648	1923	2197	2472	3296
Краснодарский край	5024	31 декабря 2017 г.	7501	8112	8722	9333	9943	10467
Астраханская область	1871	31 декабря 2017 г.	1935	1963	1992	2021	2050	2079
Волгоградская область	1972	31 декабря 2017 г.	2635	2954	3353	3832	4311	4790
Ростовская область	3509	31 декабря 2017 г.	4585	5290	5995	7582	9169	10580
город Севастополь	329	31 декабря 2017 г.	536	599	663	714	740	765
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	634	31 декабря 2017 г.	1683	1964	2244	2525	2805	3366
Республика Ингушетия	577	31 декабря 2017 г.	599	609	619	628	638	648
Кабардино-Балкарская Республика	766	31 декабря 2017 г.	787	798	808	818	828	839
Карачаево-Черкесская Республика	369	31 декабря 2017 г.	585	700	791	914	939	988
Республика Северная Осетия - Алания	625	31 декабря 2017 г.	1007	1088	1170	1252	1334	1404
Чеченская Республика	432	31 декабря 2017 г.	651	760	868	977	1085	1303
Ставропольский край	1827	31 декабря 2017 г.	3568	4568	5567	6566	7565	8564
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	5632	31 декабря 2017 г.	5983	6243	6503	6959	7414	7804
Республика Марий Эл	553	31 декабря 2017 г.	595	632	697	763	828	892
Республика Мордовия	1222	31 декабря 2017 г.	1319	1464	1605	1764	1995	2071
Республика Татарстан	3481	31 декабря 2017 г.	6140	6572	7004	7435	7867	8354

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Удмуртская Республика	2554	31 декабря 2017 г.	2647	2699	2803	2907	3011	3115
Чувашская Республика	1044	31 декабря 2017 г.	1405	1598	1731	1860	2012	2278
Пермский край	4408	31 декабря 2017 г.	4853	5055	5257	5459	5763	6066
Кировская область	1194	31 декабря 2017 г.	1600	1800	2005	2302	2856	3428
Нижегородская область	4296	31 декабря 2017 г.	5294	5959	6639	7319	8042	8679
Оренбургская область	2541	31 декабря 2017 г.	3075	3763	4046	4329	4613	4855
Пензенская область	3580	31 декабря 2017 г.	3722	3790	3857	3925	3993	4060
Самарская область	3271	31 декабря 2017 г.	6075	6826	7527	8428	9262	10013
Саратовская область	2049	31 декабря 2017 г.	2900	3535	4401	6565	7936	8658
Ульяновская область	1501	31 декабря 2017 г.	2329	2847	3106	3364	3623	3882
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	1724	31 декабря 2017 г.	1868	1975	2123	2272	2420	2548
Свердловская область	5579	31 декабря 2017 г.	8539	9963	11955	13663	15371	17079
Тюменская область (без автономного округа)	3352	31 декабря 2017 г.	3385	3408	3432	3455	3479	3502
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	3429	31 декабря 2017 г.	3554	3604	3654	3704	3754	3804
Ямало-Ненецкий автономный округ	197	31 декабря 2017 г.	281	367	428	489	612	734
Челябинская область	4073	31 декабря 2017 г.	5669	6415	7161	7758	8504	8952
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	310	31 декабря 2017 г.	315	317	319	321	323	326
Республика Тыва	229	31 декабря 2017 г.	261	271	278	283	291	295

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Республика Хакасия	737	31 декабря 2017 г.	1021	1159	1297	1435	1573	1656
Алтайский край	2684	31 декабря 2017 г.	3519	3805	4091	4378	4664	4910
Красноярский край	6442	31 декабря 2017 г.	6523	6564	6604	6645	6685	6726
Иркутская область	1679	31 декабря 2017 г.	3559	4138	4966	5557	6503	7094
Кемеровская область	4489	31 декабря 2017 г.	5381	5948	6514	7080	7788	8497
Новосибирская область	6489	31 декабря 2017 г.	6653	6762	6871	6980	7089	7198
Омская область	2349	31 декабря 2017 г.	2902	3356	3809	4263	4807	5442
Томская область	2260	31 декабря 2017 г.	2345	2383	2421	2460	2498	2537
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	1071	31 декабря 2017 г.	1175	1229	1335	1416	1522	1602
Республика Саха (Якутия)	811	31 декабря 2017 г.	983	1092	1201	1338	1475	1638
Забайкальский край	632	31 декабря 2017 г.	725	769	895	1022	1148	1264
Камчатский край	93	31 декабря 2017 г.	769	832	894	957	1019	1073
Приморский край	2219	31 декабря 2017 г.	4043	4372	4701	5030	5359	5642
Хабаровский край	2803	31 декабря 2017 г.	3085	3215	3343	3471	3665	3857
Амурская область	1207	31 декабря 2017 г.	1225	1235	1244	1253	1262	1271
Магаданская область	203	31 декабря 2017 г.	205	207	208	210	211	212
Сахалинская область	866	31 декабря 2017 г.	874	880	886	892	898	904
Еврейская автономная область	-	31 декабря 2017 г.	-	-	-	34	43	52
Чукотский автономный округ	-	31 декабря 2017 г.	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %								
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	82,8	31 декабря 2017 г.	84,9	86,9	88,9	90,9	93,0	95,0
Брянская область	56,1	31 декабря 2017 г.	62,6	69,1	75,6	82,0	88,5	95,0
Владимирская область	85,0	31 декабря 2017 г.	86,7	88,4	90,0	91,7	93,3	95,0
Воронежская область	94,3	31 декабря 2017 г.	94,4	94,5	94,6	94,8	94,9	95,0
Ивановская область	92,4	31 декабря 2017 г.	92,9	93,3	93,7	94,1	94,6	95,0
Калужская область	85,5	31 декабря 2017 г.	87,1	88,7	90,2	91,8	93,4	95,0
Костромская область	81,1	31 декабря 2017 г.	83,4	85,7	88,1	90,4	92,7	95,0
Курская область	54,8	31 декабря 2017 г.	61,5	68,2	74,9	81,6	88,3	95,0
Липецкая область	85,9	31 декабря 2017 г.	87,4	89,0	90,5	92,0	93,5	95,0
Московская область	78,8	31 декабря 2017 г.	81,5	84,2	86,9	89,6	92,3	95,0
Орловская область	95,6	31 декабря 2017 г.	95,6	95,7	95,8	95,9	95,9	96,0
Рязанская область	82,3	31 декабря 2017 г.	84,4	86,5	88,6	90,8	92,9	95,0
Смоленская область	92,4	31 декабря 2017 г.	92,8	93,2	93,7	94,1	94,6	95,0
Тамбовская область	97,0	31 декабря 2017 г.	97,2	97,3	97,5	97,7	97,8	98,0
Тверская область	69,5	31 декабря 2017 г.	73,7	78,0	82,2	86,5	90,7	95,0
Тульская область	54,0	31 декабря 2017 г.	60,8	67,7	74,5	81,3	88,2	95,0
Ярославская область	86,3	31 декабря 2017 г.	87,7	89,2	90,6	92,1	93,5	95,0
город Москва	87,0	31 декабря 2017 г.	88,3	89,7	91,0	92,3	93,7	95,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	88,1	31 декабря 2017 г.	89,2	90,4	91,5	92,7	93,8	95,0
Республика Коми	64,9	31 декабря 2017 г.	69,9	74,9	80,0	85,0	90,0	95,0
Архангельская область (без автономного округа)	76,5	31 декабря 2017 г.	79,6	82,7	85,7	88,8	91,9	95,0
Ненецкий автономный округ	0,0	31 декабря 2017 г.	15,8	31,7	47,5	63,3	79,2	95,0
Вологодская область	29,5	31 декабря 2017 г.	40,4	51,3	62,3	73,2	84,1	95,0
Калининградская область	96,4	31 декабря 2017 г.	96,7	96,9	97,2	97,5	97,7	98,0
Ленинградская область	71,8	31 декабря 2017 г.	75,6	79,5	83,4	87,3	91,1	95,0
Мурманская область	56,4	31 декабря 2017 г.	62,9	69,3	75,7	82,1	88,6	95,0
Новгородская область	83,9	31 декабря 2017 г.	85,7	87,6	89,4	91,3	93,1	95,0
Псковская область	95,9	31 декабря 2017 г.	96,1	96,3	96,4	96,6	96,8	97,0
город Санкт-Петербург	83,4	31 декабря 2017 г.	85,3	87,3	89,2	91,1	93,1	95,0
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея	71,0	31 декабря 2017 г.	75,0	79,0	83,0	87,0	91,0	95,0
Республика Калмыкия	73,0	31 декабря 2017 г.	76,6	80,3	84,0	87,7	91,3	95,0
Республика Крым	82,1	31 декабря 2017 г.	84,3	86,4	88,6	90,7	92,9	95,0
Краснодарский край	81,1	31 декабря 2017 г.	83,4	85,7	88,0	90,4	92,7	95,0
Астраханская область	88,4	31 декабря 2017 г.	89,5	90,6	91,7	92,8	93,9	95,0
Волгоградская область	60,0	31 декабря 2017 г.	65,8	71,7	77,5	83,3	89,2	95,0
Ростовская область	29,9	31 декабря 2017 г.	40,7	51,6	62,4	73,3	84,1	95,0
город Севастополь	100,0	31 декабря 2017 г.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	44,2	31 декабря 2017 г.	52,6	61,1	69,6	78,1	86,5	95,0
Республика Ингушетия	54,6	31 декабря 2017 г.	61,4	68,1	74,8	81,5	88,3	95,0
Кабардино-Балкарская Республика	77,5	31 декабря 2017 г.	80,4	83,3	86,2	89,2	92,1	95,0
Карачаево-Черкесская Республика	76,3	31 декабря 2017 г.	79,4	82,5	85,6	88,8	91,9	95,0
Республика Северная Осетия - Алания	65,0	31 декабря 2017 г.	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0
Чеченская Республика	100,0	31 декабря 2017 г.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ставропольский край	32,6	31 декабря 2017 г.	43,0	53,4	63,8	74,2	84,6	95,0
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	87,1	31 декабря 2017 г.	88,4	89,7	91,0	92,4	93,7	95,0
Республика Марий Эл	87,4	31 декабря 2017 г.	88,7	90,0	91,2	92,5	93,7	95,0
Республика Мордовия	66,4	31 декабря 2017 г.	71,2	75,9	80,7	85,5	90,2	95,0
Республика Татарстан	0,0	31 декабря 2017 г.	15,9	31,7	47,5	63,3	79,2	95,0
Удмуртская Республика	84,2	31 декабря 2017 г.	86,0	87,8	89,6	91,4	93,2	95,0
Чувашская Республика	93,5	31 декабря 2017 г.	93,7	94,0	94,2	94,5	94,7	95,0
Пермский край	83,3	31 декабря 2017 г.	85,3	87,2	89,2	91,1	93,1	95,0
Кировская область	70,8	31 декабря 2017 г.	74,9	78,9	82,9	86,9	91,0	95,0
Нижегородская область	96,3	31 декабря 2017 г.	96,6	96,9	97,2	97,4	97,7	98,0
Оренбургская область	88,5	31 декабря 2017 г.	89,6	90,7	91,8	92,8	93,9	95,0
Пензенская область	91,0	31 декабря 2017 г.	91,6	92,3	93,0	93,7	94,3	95,0
Самарская область	58,3	31 декабря 2017 г.	64,4	70,5	76,6	82,8	88,9	95,0
Саратовская область	69,1	31 декабря 2017 г.	73,5	77,8	82,1	86,4	90,7	95,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ульяновская область	52,8	31 декабря 2017 г.	59,9	66,9	73,9	80,9	88,0	95,0
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	74,2	31 декабря 2017 г.	77,7	81,1	84,6	88,1	91,5	95,0
Свердловская область	83,2	31 декабря 2017 г.	85,1	87,1	89,1	91,1	93,0	95,0
Тюменская область (без автономного округа)	95,0	31 декабря 2017 г.	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	82,4	31 декабря 2017 г.	84,5	86,6	88,7	90,8	92,9	95,0
Ямало-Ненецкий автономный округ	74,3	31 декабря 2017 г.	77,7	81,2	84,6	88,1	91,5	95,0
Челябинская область	78,3	31 декабря 2017 г.	81,1	83,9	86,7	89,4	92,2	95,0
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0	31 декабря 2017 г.	15,8	31,7	47,5	63,3	79,2	95,0
Республика Тыва	75,9	31 декабря 2017 г.	79,1	82,3	85,5	88,6	91,8	95,0
Республика Хакасия	70,7	31 декабря 2017 г.	74,8	78,8	82,9	86,9	91,0	95,0
Алтайский край	57,7	31 декабря 2017 г.	63,9	70,1	76,3	82,6	88,8	95,0
Красноярский край	0,1	31 декабря 2017 г.	15,9	31,7	47,6	63,4	79,2	95,0
Иркутская область	80,8	31 декабря 2017 г.	83,1	85,5	87,9	90,3	92,6	95,0
Кемеровская область	46,5	31 декабря 2017 г.	54,6	62,7	70,8	78,8	86,9	95,0
Новосибирская область	43,3	31 декабря 2017 г.	51,9	60,6	69,2	77,8	86,4	95,0
Омская область	89,2	31 декабря 2017 г.	90,2	91,1	92,1	93,1	94,0	95,0
Томская область	61,0	31 декабря 2017 г.	66,6	72,3	78,0	83,7	89,3	95,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	50,5	31 декабря 2017 г.	57,9	65,3	72,7	80,2	87,6	95,0
Республика Саха (Якутия)	46,9	31 декабря 2017 г.	54,9	62,9	70,9	79,0	87,0	95,0
Забайкальский край	70,2	31 декабря 2017 г.	74,4	78,5	82,6	86,7	90,9	95,0
Камчатский край	58,0	31 декабря 2017 г.	64,1	70,3	76,5	82,7	88,8	95,0
Приморский край	81,8	31 декабря 2017 г.	84,0	86,2	88,4	90,6	92,8	95,0
Хабаровский край	77,3	31 декабря 2017 г.	80,2	83,2	86,1	89,1	92,0	95,0
Амурская область	93,5	31 декабря 2017 г.	93,8	94,0	94,3	94,5	94,8	95,0
Магаданская область	80,6	31 декабря 2017 г.	83,0	85,4	87,8	90,2	92,6	95,0
Сахалинская область	76,2	31 декабря 2017 г.	79,4	82,5	85,6	88,7	91,9	95,0
Еврейская автономная область	0,0	31 декабря 2017 г.	15,8	31,7	47,5	63,3	79,2	95,0
Чукотский автономный округ	0,0	31 декабря 2017 г.	15,8	31,7	47,5	63,3	79,2	95,0